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1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilità interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7 Montaggio strutture di supporto dei moduli

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

11 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione 

14 Posa in opera cabina di raccolta

15 Posa in opera locali tecnici (cabine di stoccaggio)

16 Cablaggio cabine elettriche

17 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

18 Realizzazione impianto di illuminazione

19 Realizzazione sistema di videosorveglianza

20 Realizzazione Sistema BESS

21 Realizzazione Stazione SSEU 30/150 kV 

22 Realizazione opere RTN

23 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico

24 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

25 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

26 Realizzazione di prato permanente stabile

27 Realizzazione di oliveto superintensivo

28 Opere di mitigazione ambientale

29 Piantumazione di lavandino

30
Posa in opera di impianto di irrigazione e vasca di raccolta 
acque piovane

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MITIGAZIONE E OPERE DI VERDE

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "LOTTO 9" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE DI LAVORO

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE

LAVORI SEZIONE DEDICATA ALLO STORAGE
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