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CRONOPROGRAMMA



# FASI DI PROGETTO MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Allestimento cantiere 1

2 Picchettamenti 1

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere 1

4 Sistemazione terreno e livellamenti 2

5 Realizzazione viabilità interna 2

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione 2

7
Montaggio strutture di sostegno dei moduli

fotovoltaici
3

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine 2

9 Posa in opera corrugati e rete di terra 2

10 Montaggio moduli fotovoltaici 3

11 Cablaggio stringhe 3

12 Posa in opera basamenti cabinati 1

13 Posa in opera cabine di trasformazione 1

14 Posa in opera cabina servizi ausiliari 1

15 Posa in opera cabina di consegna e misura 1

16 Posa in opera inverter 2

17 Posa in opera trasformatori e quadri elettrici 1

18
Cablaggio cabine di trasformazione ‐ cabina servizi ausiliari 

‐ cabina di consegna e misure
2

19 Installazione impianto di controllo e monitoraggio 2

20 Realizzazione impianto di illuminazione 2

21 Realizzazione sistema di videosorveglianza 3

22 Realizzazione Stazione AT/MT e Stazione di raccolta 18

23 Realizazione opere RTN 21

24 Test ‐ Collaudi ‐ Messa in servizio campo fotovoltaico 1

25 Test ‐ Collaudi ‐ Messa in servizio generale 1

26 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico 1

27 Realizzazione fascia arborea perimetrale 1

28 Realizzazione impianto di irrigazione 1

29 Inerbimento del terreno nudo 1

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MITIGAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESI COMPLESSIVI

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE

OPERE RTN ‐ TERNA S.p.A.
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