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Cservice
D Nome attivita T T2 T3 T4 T
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 Mé M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
1 Milestones 1
2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio ¢ 03/01
3 Messa in servizio SE 380/150 kV Montecilfone (a cura Terna) 22/03
4 Connessione definitiva 22/03
5 Commercial operation date 22/03
6 Termine delle attivita lo] 22/03
7 Progettazione I
8 Elaborati generali di commessa
9 | Punto di raccolta "Masseria Murazzo" 1
10 Progettazione esecutiva 1
" Rilievo topografico area stazione elettrica
12 Elaborati costruttivi opere civili
13 Elaborati costruttivi opere meccaniche
14 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT
15 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo HA
16 Riesame della progettazione “L
17 Approvazione progetto esecutivo vl
o fJ
18 Acquisti 1
19 RdO, ordine, costruzione e collaudo trasformatori AT/MT N
20 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT ;'
21 RdO e subappalto opere civili NE
22 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici ~—;' —
23 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT ~—;'
24 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio ~—;'
25 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc ~—;' —
26 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT ~—;' —
27 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo _;'
28 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT N
29 Esecuzione opere 1
30 oocc 1
31 Allestimento cantiere e vie di accesso A
32 Tracciatura capisaldi 1
33 Realizzazione fondazione fabbricati H
34 Realizzazione fondazioni trasformatore AT/MT
35 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT
36 Realizzazione rete di terra primaria
37 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche
38 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura ) - W
39 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade l
40 Realizzazione recinzione
41 Asfaltature strade
42 Sistemazione aree a verde
43 Montaggi elettromeccanici
44 Posa trasformatori AT/MT ) “
45 Posa carpenterie metalliche T
46 Posa apparecchiature AT 4
47 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT :‘
48 Realizzazione rete di terra secondaria A
49 Montaggi MT/BT 1
50 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna Kv H
51 Posa apparecchiature MT b <
52 Posa apparecchiature MT e BT SAca e cc -
53 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo ) “
54 Posa e collegamento cavi MT e BT ~;'
55 Collaudi e MIS 1
56 Verifiche di passo e contatto rete di terra N
57 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc N
58 Collaudo apparecchiature AT di piazzale
59 Taratura protezioni di linea e di impianto
60 Disponibilita rete dati per teleconduzione el 08/03
61 Collaudo e verifiche SCADA b
62 | Collegamento cavo 150 kV ‘:
63 Progettazione esecutiva Firmato | |
64 Conduttori ed accessori digitalmen
65 Opere Civili (percorso, risoluzione interferenze, p mento etBeaﬂja@Nom
66 Riesame della progettazione G:IA-lNLUCA
67 Approvazione progetto esecutivo e
68 Asservimenti ed espropri "~
69 Approvvigionamenti I 1
70 Terminali e accessori
7 Conduttori
72 Costruzione l
73 Rilievo e tracciamento
74 Opere Civili l
75 Posa cavi, realizzazione giunti e terminali l ?
76 Ripristini e smobilizzo cantiere
Attivita Cardine * Riepilogo progetto 1 Cardine inattiva Attivita manuale I I Riporto riepilogo manuale me— Solo inizio C Attivita esterne Scadenza manuale
Divisione siiiiiiieae.. Riepilogo [———""1 Attivita inattiva Riepilogo inattiva I I Solo-durata Riepilogo manuale "1 Solo-fine 1 Cardine esterno 3
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