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1. CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO 

 
  Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 

Forniture                 
Recinzione                 
Strutture metalliche e pali di 
fondazione                 

Moduli FV                 

Cabine e locali tecnici                 

Inverter e trasformatori                 

Cavi                 

Quadristica                 

Costruzione - Opere a verde         

Preparazione terreno per coltivazione         

Semina         

Realizzazione mitigazione         

Costruzione - Opere civili                 

Approntamento cantiere                 
Preparazione terreno e movimento 
terra                 

Realizzazione recinzione                 

Realizzazione viabilità di campo                 

Posa pali di fondazione                 

Posa strutture metalliche                 

Montaggio moduli FV                 

Scavi posa cavi                 

Posa cabine e locali tecnici                 

Opere idrauliche                 

Opere impiantistiche                 

Collegamenti moduli FV                 

Installazione inverter e trasformatori                 

Posa cavi                 

Allestimento cabine                 

Commissioning e collaudi                 
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