
ID Nome attività Durata

1 PROGETTO COMPLETO 2160 g
2 FASE 0 - Attività propedeutiche ai lavori 0 g
3 PRESA IN POSSESSO AREE 0 g
4 BONIFICHE ORDIGNI BELLICI 0 g
5 RISOLUZIONE INTERFERENZE 0 g
6 FASE 1.A - Realizzazione bretella di collegamento sud

tra la E78 e la S.R.71 e viabilità locali interferenti con
la bretella tra San Zeno ed il raccordo autostradale

285 g

7 CAMPI BASE 75 g
8 CAMPI OPERATIVI 30 g
9 PISTE DI CANTIERE 30 g

10 AREE TECNICHE 30 g
11 PIATTAFORMA STRADALE 120 g
12 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE MAGGIORI 110 g
13 NUOVO SOTTOPASSO SU COLLEGAMENTO

E78-SR71
21 g

14 Esecuzione sbancamento ed eventuali opere
di drenaggio/protezione falda

3 g

15 Realizzazione monolite scatolare 15 g
16 Realizzazione muri agli imbocchi 7 g
17 Realizzazione sovrastruttura e finiture 3 g
18 SOTTOPASSO FERROVIARIO ST03 26 g
19 Realizzazione della paratia di pali agli imbocchi10 g

20 Esecuzione sbancamento ed eventuali opere
di drenaggio/protezione falda

3 g

21 Realizzazione platea di varo e muro
reggispinta

15 g

22 Installazione eventuali sistemi provvisionali
(tipo ESSEN)

1 g

23 Spinta monolite mediante martinetti con
asportazione del materiale di risulta

2 g

24 Realizzazione sovrastruttura e finiture 3 g
25 SOTTOVIA ST04 21 g
26 Esecuzione sbancamento ed eventuali opere

di drenaggio/protezione falda
3 g

27 Realizzazione monolite scatolare 15 g
28 Realizzazione muri agli imbocchi 7 g
29 Realizzazione sovrastruttura e finiture 3 g
30 SOTTOVIA ST07 21 g
31 Esecuzione sbancamento ed eventuali opere

di drenaggio/protezione falda
3 g

32 Realizzazione monolite scatolare 15 g
33 Realizzazione muri agli imbocchi 7 g
34 Realizzazione sovrastruttura e finiture 3 g
35 SOTTOVIA ST08 21 g
36 Esecuzione sbancamento ed eventuali opere

di drenaggio/protezione falda
3 g

37 Realizzazione monolite scatolare 15 g
38 Realizzazione muri agli imbocchi 7 g
39 Realizzazione sovrastruttura e finiture 3 g
40 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE MINORI 49 g
41 TOMBINO IDRAULICO TM03 7 g
42 TOMBINO IDRAULICO TM04 7 g
43 TOMBINO IDRAULICO TM05 7 g
44 TOMBINO IDRAULICO TM06 7 g
45 TOMBINO IDRAULICO TM07 7 g
46 TOMBINO IDRAULICO TM12 7 g
47 TOMBINO IDRAULICO TM16 7 g
48 REALIZZAZIONE VASCA DI TRATTAMENTO ALLA PK

0+450
3 g

49 COMPLETAMENTI E FINITURE 60 g
50 REALIZZAZIONE OPERE A VERDE 15 g
51 SMOBILIZZO CANTIERI, RIPRISTINI, COLLAUDI E

CONSEGNA OPERE
30 g

52 FASE 1.B - Realizzazione della bretella di
collegamento tra San Zeno e il raccordo autostradale
Arezzo-Battifolle e di tutti i tratti di viabilità di
progetto che si sviluppano fuori sede

670 g

53 CAMPI OPERATIVI 60 g
54 PISTE DI CANTIERE 30 g
55 AREE TECNICHE 30 g
56 REALIZZAZIONE ASSE BATTIFOLLE 300 g
57 PIATTAFORMA STRADALE 240 g
58 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE MAGGIORI 210 g
59 PONTE VI01 "Z.I. SAN ZENO" 36 g
60 Realizzazione eventuali opere provvisionali

(palancole/berlinesi)
5 g

61 Esecuzione sbancamento 3 g
62 Realizzazione pali mediante perforazione

fino alla profondità di progetto e posa
armature pali con getto cls

10 g

63 Realizzazione strutture di
fondazione/elevazione delle spalle
mediante posa armature, casseratura e
getto cls

15 g

64 Varo dell'impalcato mediante
posizionamento autogru e sollevamento di
conci di travi prefabbricate

2 g

65 Ancoraggio conci a pile/spalle o rostri a
sbalzo, posa armature e getto soletta in cls

5 g

66 Realizzazione sovrastruttura e finiture 3 g
67 VIADOTTO VI03 "SAN GIULIANO" 174 g
68 Realizzazione eventuali opere provvisionali

(palancole/berlinesi)
10 g

69 Esecuzione sbancamento 20 g
70 Realizzazione pali mediante perforazione

fino alla profondità di progetto e posa
armature pali con getto cls

40 g

71 Realizzazione strutture di
fondazione/elevazione delle spalle
mediante posa armature, casseratura e
getto cls

60 g

72 Varo a spinta delle campate di
attraversamento fluviale

3 g

73 Varo dell'impalcato mediante
posizionamento autogru e sollevamento di
conci di travi prefabbricate

15 g

74 Ancoraggio conci a pile/spalle o rostri a
sbalzo, posa armature e getto soletta in cls

30 g

75 Realizzazione sovrastruttura e finiture 30 g
76 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE MINORI 120 g
77 MURO DI SOSTEGNO OS11 31 g
78 MURO DI SOSTEGNO OS26 12 g
79 PARATIA DI PALI OS12 77 g
80 TOMBINO IDRAULICO TM10 7 g
81 TOMBINO IDRAULICO TM13 7 g
82 TOMBINO IDRAULICO TM17 7 g
83 TOMBINO IDRAULICO TM18 7 g
84 TOMBINO IDRAULICO TM30 7 g
85 REALIZZAZIONE VASCHE DI TRATTAMENTO 15 g
86 COMPLETAMENTI E FINITURE 45 g
87 INSTALLAZIONE BARRIERA ACUSTICA 5 g
88 REALIZZAZIONE OPERE A VERDE 20 g
89 COLLAUDI E CONSEGNA OPERE 30 g
90 REALIZZAZIONE TRATTI FUORI SEDE E78 E VIAB.

SECONDARIA
280 g

91 PIATTAFORMA STRADALE 210 g
92 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE MAGGIORI 48 g
93 CAVALCAVIA CV02 48 g
94 Realizzazione eventuali opere provvisionali

(palancole/berlinesi)
5 g

95 Esecuzione sbancamento 3 g
96 Realizzazione pali mediante perforazione

fino alla profondità di progetto e posa
armature pali con getto cls

10 g

97 Realizzazione strutture di
fondazione/elevazione delle spalle
mediante posa armature, casseratura e
getto cls

20 g

98 Varo dell'impalcato mediante
posizionamento autogru e sollevamento di
conci di travi prefabbricate

2 g

99 Ancoraggio conci a pile/spalle o rostri a
sbalzo, posa armature e getto soletta in cls

5 g

100 Realizzazione sovrastruttura e finiture 3 g
101 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE MINORI 62 g
102 PORZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO SU PALI

OS01
50 g

103 TOMBINO IDRAULICO TM08 7 g
104 TOMBINO IDRAULICO TM09 7 g
105 PORZIONE DI TOMBINO IDRAULICO TM25 4 g
106 TOMBINO IDRAULICO TM25bis 7 g
107 TOMBINO IDRAULICO TM29 7 g
108 REALIZZAZIONE VASCHE DI TRATTAMENTO 10 g
109 COMPLETAMENTI E FINITURE 60 g
110 REALIZZAZIONE OPERE A VERDE 20 g
111 SMOBILIZZO CANTIERI, COLLAUDI E CONSEGNA

OPERE
60 g

112 FASE 2.A - Realizzazione rotatoria tra i rami est e
ovest della S.S.73 e la zona industriale di San Zeno e
accantieramento dello svincolo E78 lato Fano

208 g

113 CAMPI OPERATIVI 60 g
114 PISTE DI CANTIERE 15 g
115 AREE TECNICHE 20 g
116 PIATTAFORMA STRADALE 30 g
117 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE MINORI 38 g
118 CAVALCAVIA CV03 38 g
119 Realizzazione eventuali opere provvisionali

(palancole/berlinesi)
5 g

120 Esecuzione sbancamento 3 g
121 Realizzazione pali di fondazione mediante

perforazione fino alla profondità di getto,
posa armature pali e getto cls

10 g

122 Realizzazione delle spalle del cavalcavia
mediante posa armature, casseratura e getto
cls

20 g

123 REALIZZAZIONE VASCHE DI TRATTAMENTO 10 g
124 COMPLETAMENTI E FINITURE 60 g
125 INSTALLAZIONE BARRIERA ACUSTICA 3 g
126 REALIZZAZIONE OPERE A VERDE 5 g
127 COLLAUDI E CONSEGNA OPERE 30 g
128 FASE 2.B - Completamento dei lavori sugli svincoli

lato Grosseto e lato Fano
503 g

129 AREE TECNICHE 60 g
130 PIATTAFORMA STRADALE 261 g
131 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE MAGGIORI 38 g
132 SOTTOVIA ST01 28 g
133 Esecuzione sbancamento ed eventuali opere

di drenaggio/protezione falda
3 g

134 Realizzazione monolite scatolare 15 g
135 Realizzazione muri agli imbocchi 7 g
136 Realizzazione sovrastruttura e finiture 3 g
137 CAVALCAVIA CV03 10 g
138 Completamento del cavalcavia con il varo

dell'impalcato mediante posizionamento
autogru e sollevamento di conci di travi
prefabbricate

2 g

139 Ancoraggio conci a pile/spalle o rostri a
sbalzo, posa armature e getto soletta in cls

5 g

140 Realizzazione sovrastruttura e finiture 3 g
141 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE MINORI 236 g
142 MURO DI CONTENIMENTO OS4 140 g
143 MURO DI CONTENIMENTO OS09 50 g
144 MURO DI CONTENIMENTO OS15 43 g
145 MURO DI CONTENIMENTO OS24 14 g
146 MURO DI CONTENIMENTO OS25 16 g
147 TOMBINO IDRAULICO TM01 7 g
148 TOMBINO IDRAULICO TM02 7 g
149 TOMBINO IDRAULICO TM015 7 g
150 TOMBINO IDRAULICO TM026 7 g
151 TOMBINO IDRAULICO TM27 7 g
152 TOMBINO IDRAULICO TM28 7 g
153 REALIZZAZIONE VASCHE DI TRATTAMENTO 6 g
154 COMPLETAMENTI E FINITURE 60 g
155 INSTALLAZIONE BARRIERA ACUSTICA 15 g
156 REALIZZAZIONE OPERE A VERDE 15 g
157 SMOBILIZZO CANTIERI, COLLAUDI E CONSEGNA

OPERE
60 g

158 FASE 3 - Realizzazione tratti di viabilità principale
E78 in sede

703 g

159 VIABILITA' PROVVISORIE 30 g
160 CAMPI OPERATIVI 30 g
161 AREE TECNICHE 30 g
162 PIATTAFORMA STRADALE 400 g
163 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE MAGGIORI 382 g
164 GALLERIA ARTIFICIALE "OLMO" GA02 217 g
165 Esecuzione sbancamento 7 g
166 Realizzazione pali mediante perforazione fino

alla profondità di progetto con posa delle
armature e getto in cls

75 g

167 Realizzazione del solettone di copertura in c.a40 g

168 Realizzazione del solettone di fondo in c.a.,
previo scavo fino alla quota di progetto

70 g

169 Realizzazione sovrastruttura e finiture 45 g
170 Realizzazione completamenti in calotta (opere

a verde, nuove viabilità)
30 g

171 PROLUNGAMENTO DELLA GALLERIA
FERROVIARIA GA04

124 g

172 Realizzazione paratie provvisionali 7 g
173 Esecuzione sbancamento 7 g
174 Realizzazione pali mediante perforazione fino

alla profondità di progetto con posa delle
armature e getto in cls

70 g

175 Realizzazione del solettone di copertura in c.a25 g

176 Realizzazione completamenti in calotta (opere
a verde, nuove viabilità)

30 g

177 SOTTOVIA ST02 28 g
178 Esecuzione sbancamento ed eventuali opere

di drenaggio/protezione falda
3 g

179 Realizzazione monolite scatolare 15 g
180 Realizzazione muri agli imbocchi 7 g
181 Realizzazione sovrastruttura e finiture 3 g
182 CAVALCAVIA CV01 43 g
183 Realizzazione eventuali opere provvisionali

(palancole/berlinesi)
5 g

184 Esecuzione sbancamento 3 g
185 Realizzazione pali mediante perforazione fino

alla profondità di progetto e posa armature
pali con getto cls

10 g

186 Realizzazione strutture di
fondazione/elevazione delle spalle mediante
posa armature, casseratura e getto cls

20 g

187 Varo dell'impalcato mediante posizionamento
autogru e sollevamento di conci di travi
prefabbricate

2 g

188 Ancoraggio conci a pile/spalle o rostri a
sbalzo, posa armature e getto soletta in cls

5 g

189 Realizzazione sovrastruttura e finiture 3 g
190 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE MINORI 300 g
191 COMPLETAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO SU

PALI OS01
150 g

192 MURO DI SOSTEGNO OS02 10 g
193 MURO DI SOSTEGNO OS07 70 g
194 MURO DI SOSTEGNO OS08 25 g
195 MURO DI SOSTEGNO OS10 10 g
196 PARATIA DI PALI OS03 50 g
197 PARATIA DI PALI OS05 60 g
198 PARATIA DI PALI OS06 75 g
199 TOMBINO IDRAULICO TM14 7 g
200 TOMBINO IDRAULICO TM19 7 g
201 TOMBINO IDRAULICO TM20 7 g
202 TOMBINO IDRAULICO TM21 7 g
203 TOMBINO IDRAULICO TM22 7 g
204 TOMBINO IDRAULICO TM23 7 g
205 TOMBINO IDRAULICO TM24 7 g
206 COMPLETAMENTO TOMBINO IDRAULICO TM257 g

207 REALIZZAZIONE VASCHE DI TRATTAMENTO 10 g
208 COMPLETAMENTI E FINITURE 90 g
209 INSTALLAZIONE BARRIERA ACUSTICA 30 g
210 REALIZZAZIONE OPERE A VERDE 30 g
211 SMOBILIZZO CANTIERI, COLLAUDI E CONSEGNA

OPERE
90 g

FASE 0 - Attività propedeutiche ai lavori
PRESA IN POSSESSO AREE
BONIFICHE ORDIGNI BELLICI
RISOLUZIONE INTERFERENZE
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