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PROGETTO DEFINITIVO 

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Monte Rosso" con 
potenza di immissione in rete pari a 92.4 MW e relative opere connesse da 

realizzarsi nei comuni di Putifigari ed Ittiri (SS) 

Titolo elaborato   Codice elaborato 
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 Scala 

- 
 

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro 
specifica autorizzazione. 

  
 

Progettazione 

 

 

F4 ingegneria srl 
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza 
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452 
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it 
 

Il Direttore Tecnico 
(ing. Giovanni Di Santo) 

 

Gruppo di lavoro 

 
Dott. For. Luigi ZUCCARO 
Ing. Giuseppe MANZI 
Ing. Alessandro Carmine DE PAOLA 
Ing. Flavio TRIANI 
Ing. Gerardo SCAVONE 
Ing. Monica COIRO 
Ing. Simone LOTITO 
Arch. Gaia TELESCA 

    

Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 
14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, 
idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34). 

 

Consulenze specialistiche 

 

   

 

Committente 

 

 

wpd Monte Rosso S.r.l. 
Viale Regina Margherita 33, 09124 Cagliari (CA) 

 

 

Data Descrizione Redatto Verificato Approvato 

Febbraio 2023 Prima emissione ADP GMA GDS 
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Activity Start End Duration (day)

Permitting 01/07/2023 30/06/2024 365

Contratto EPC 30/06/2024 29/08/2024 60

Cantierizzazione 29/08/2024 27/12/2024 120

Viabilità 27/12/2024 26/05/2025 150

Fondazioni 26/04/2025 24/08/2025 120

Sottostazione Elettrica Opere Civili 27/12/2024 17/03/2025 80

Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 26/01/2025 16/04/2025 80

Cavidotti 27/03/2025 25/07/2025 120

Montaggio Aerogeneratori 25/07/2025 02/11/2025 100

Energizzazione 02/11/2025 12/12/2025 40

Avvio produzione 12/12/2025 11/01/2026 30


		2023-02-16T17:22:35+0000
	Di Santo Giovanni




