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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 11.209,24 kWp 
(POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.675,00 kW) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
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ID Nome attività %
pletam

Durata Inizio Fine

1 MYT ENERGY DEVELOPMENTS s.r.l. - IMPIANTO AGRIVOLTAICO 
DA 11.209,24 kWp

0% 105 g lun 17/04/23 ven 08/09/23

2
3 01 - ACCANTIERAMENTO 0% 24 g lun 17/04/23 gio 18/05/23
4 Preparazione aree di cantiere 0% 6 g lun 17/04/23 lun 24/04/23
5 Realizzazione recinzioni e cancello 0% 15 g ven 28/04/23 gio 18/05/23
6
7 02 - APPROVVIGGIONAMENTO MATERIALI IMPIANTO 0% 44 g mar 25/04/23 ven 23/06/23
8 Baracche e strutture provvisorie di cantiere 0% 2 g mar 25/04/23 mer 26/04/23
9 Recinzione 0% 2 g mar 25/04/23 mer 26/04/23

10 Pozzetti e corrugati 0% 10 g mer 26/04/23 mar 09/05/23
11 Corda nuda di rame e dispersori di terra 0% 10 g mer 26/04/23 mar 09/05/23
12 Strutture di supporto 0% 10 g mer 26/04/23 mar 09/05/23
13 Moduli fotovoltaici 0% 10 g lun 01/05/23 ven 12/05/23
14 Bulloneria e sistemi di fissaggio moduli fotovoltaici 0% 10 g lun 01/05/23 ven 12/05/23
15 Cavi CC, BT e MT 0% 10 g lun 01/05/23 ven 12/05/23
16 Quadri e apparecchiature BT 0% 10 g lun 01/05/23 ven 12/05/23
17 Cabine prefebbricate con fondazione 0% 5 g lun 05/06/23 ven 09/06/23
18 Apparecchiature elettromeccaniche cabine 0% 10 g lun 12/06/23 ven 23/06/23
19 Quadri e apparecchiature MT 0% 10 g lun 12/06/23 ven 23/06/23
20 Impianti tecnologici 0% 10 g lun 12/06/23 ven 23/06/23
21
22 03 - REALIZZAZIONE CAVIDOTTI, SCAVI E CAVIDOTTI INTERNI

E OPERE EDILI
0% 38 g mer 26/04/23 ven 16/06/23

23 Predisposizione di cavidotti CC e BT, completi di corrugati, 
pozzetti e impianto di terra

0% 30 g ven 28/04/23 gio 08/06/23

24 Predisposizione di cavidotti illuminazione e videosorveglianza, 
completi di corrugati, pozzetti e impianto di terra

0% 10 g mer 26/04/23 mar 09/05/23

25 Scavi di sbancamento per sottofondazioni cabine prefabbricate 0% 4 g mer 10/05/23 lun 15/05/23
26 Realizzazione opere di regimentazione idraulica 0% 4 g mar 16/05/23 ven 19/05/23
27 Predisposizione di cavidotti MT interni, completi di corrugati, 

pozzetti e impianto di terra
0% 10 g lun 22/05/23 ven 02/06/23

28 Realizzazione sottofondazioni per cabine prefabbricate 0% 5 g lun 22/05/23 ven 26/05/23
29 Realizzazione viabilità interna 0% 10 g lun 05/06/23 ven 16/06/23
30 Posa cabine prefabbricate 0% 5 g lun 05/06/23 ven 09/06/23
31
32 04 - INSTALLAZIONE IMPINTO DI PRODUZIONE 0% 45 g lun 01/05/23 ven 30/06/23
33 Infissione pali di fondazione 0% 40 g lun 01/05/23 ven 23/06/23
34 Montaggio strutture di supporto 0% 40 g gio 04/05/23 mer 28/06/23
35 Montaggio moduli fotovoltaici 0% 40 g lun 08/05/23 ven 30/06/23
36
37 05 - CABLAGGI E IMPIANTISTICA INTERNI 0% 45 g lun 08/05/23 ven 07/07/23
38 Cablaggio Impianto CC e BT 0% 40 g lun 08/05/23 ven 30/06/23
39 Cablaggio Impianto MT 0% 10 g lun 15/05/23 ven 26/05/23
40 Cablaggio Impianto illuminazione e videosorveglianza 0% 10 g lun 29/05/23 ven 09/06/23
41 Allestimento cabine 0% 10 g lun 12/06/23 ven 23/06/23
42 Installazione sistema antintrusione, videosorveglianza e 

illuminazione
0% 10 g lun 26/06/23 ven 07/07/23

43
44 06 - REALIZZAZIONE DORSALE MT ESTERNA 0% 50 g lun 01/05/23 ven 07/07/23
45 Fresatura asfalto e scavo a sezione obbligata 0% 40 g lun 01/05/23 ven 23/06/23
46 Posa cavi e corda nuda 0% 40 g mar 02/05/23 lun 26/06/23
47 Reinterro e ripristino nuova fondazione stradale 0% 40 g gio 04/05/23 mer 28/06/23
48 Posa nuovo asfalto e rifacimento di banchine 0% 10 g lun 26/06/23 ven 07/07/23
49 07 -ATTIVITA' AGRICOLE 0% 30 g lun 30/10/23 ven 08/12/23
50 Estirpatura e/o decespugliamento fascia perimetrale 0% 30 g lun 30/10/23 ven 08/12/23
51 Scasso fascia perimetrale 0% 30 g lun 30/10/23 ven 08/12/23
52 Erpicatura 0% 30 g lun 30/10/23 ven 08/12/23
53 Scavo di buche e posa piante 0% 30 g lun 30/10/23 ven 08/12/23
54 Aratura per foraggere campo agrivoltaico 0% 30 g lun 30/10/23 ven 08/12/23
55 Erpicatura per foraggere campo agrivoltaico 0% 30 g lun 30/10/23 ven 08/12/23
56 Semina 0% 30 g lun 30/10/23 ven 08/12/23
57
58 07 - LAVORI DI COMPLETAMENTO E SGOMBERO 0% 20 g lun 26/06/23 ven 21/07/23
59 Sistemazione aree e posa strato finale viabilità 0% 10 g lun 26/06/23 ven 07/07/23
60 Rimozione opere provvisionali e pulizia aree di cantiere 0% 10 g lun 10/07/23 ven 21/07/23
61
62 08 - COLLAUDI E CONNESSIONI 0% 15 g lun 14/08/23 ven 01/09/23
63 Collaudo impianti BT e MT 0% 10 g lun 14/08/23 ven 25/08/23
64 Collegamento impianto alla rete 0% 10 g lun 21/08/23 ven 01/09/23
65
66
67
68
69
70
71
72
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