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ID DEL Nome attività Durata
1 AMPLIAMENTO C.P. ENEL 150kV LIZZANO 244 g

2 AVVIO PROGETTO 0 g

3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 15 g

4 Progetto elettrico esecutivo 15 g

5 Progetto Esecutivo opere civili 15 g

6 Deposito GENIO CIVILE 0 g

7 Autorizzazione sismica (A cura Genio Civile) 35 g

8  ESECUZIONE OPERE CIVILI 50 g

9 Allestimento cantiere 5 g

10 Esecuzione fondazioni AT nuovo Stallo 30 g

11 Opere civili di completamento 15 g

12 Approvvigionamenti Materiali 160 g

13 Apparecchiatura AT - BT 160 g

14 Montaggi AT 40 g

15 Montaggi AT 20 g

16 Posa cavi BT e collegamenti interni/esterni 20 g

17 Cavidotto AT 75 g

18 Posa cavo AT 60 g

19 Esecuzione terminali AT 15 g

20 COLLAUDI E TEST 29 g

21 Collaudi apparecchiature AT 10 g

22 Prove funzionali e sistema di protezione 15 g

23 Test finali 2 g
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