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FATTORIA SOLARE CALAPRICELLO

DIAGRAMMA DI GANTT
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0 CONSEGNA DEI MATERIALI 1850 42y 1507124 2802125 | N

& Stuture fotovoltaiche (Trackers) 0.0 day 1507124 owes P \

8 Colonng = moteri 750 day 1507124 26010124 e — '}

10 Profili di ansaraggia moduli 500 day 28m724 0210129 I

a Travi e corenti 55.0 day 051024 airtize —_—_— ==

oo Prefili di fissagaio moduli PY 500 day 05824 1101024 L |

24 Equipaggiamenti eletiiol 1850 day 2007724 28102126 4 N

25 Moaduli fotovaltaici 2.0 day 1810024 28002125 P \

25 1 lotto 0.0 day 1610729 07m1izs —

27 2 Ity 0.0 day 08112124 2802128 ]

28 Pouer station = inverter di stringa 0.0 day a0Eiza 0201125 *

20 Cawi BT 30,0 day zom7I24 080924 —

a0 Can i stringa a0.0 day 20m7124 oemarza —

31 Cavi MT 30.0 day 05MmEz4 130824 —

32 INSTALLAZIONE 217.0 day o9nTIZe orsizs P \
47 Preparszione d'area 35.0 day osmTIee zenz2: NI

79 Realizzazione viabiliti intema 26.0 day 120824 170024 _4_

48 Erezione della recinziona perimetrale 450 day n3maza D424 \—r—m

82 Installazione dei palifvitani di fondazione &0.0 day 2724 111024 4‘# ‘

42 Installazions delle stutturs trackers 0.0 day 0924 2012724 L_

&1 Installazione dei moduli P\ 4000 day 1111424 2003726 _

' a
82 Installaziene dei cavi di stinga 0.0 day z3M2iz4 2604028 | | —_————
104 Installszions powerstation = inverter di shinga 0.0 day 0419124 o7is ___ ‘
; ! 1 |

84 Cablaggis quadi 70.0 day 2TMAze 0403728 | _

63 Realizazione cavidatti BT 106.0 day 0209724 29001125 r*

82 Realizzazione cavidotti MT 0.0 dzy 18ma2d 03011285

a impianto di i1l e 0.0 day 1510124 08/01/25

78 Realizazione rete di comunicazione dati 0.0 day 20011724 20/02/25
103 Realizazione cavidotto, stazione ste 700 day ozmar24 26004125
184 Realizzazione opere di rafforzamenta rete RTH 1800 day 1010624 07i08/25

88 Realizzazione opere di mitigazione ambientale 5.0 day 1725 0100825

a7 TESTING 30.0 day 28M4125 08/08/25

60 Testmecoanici 20.0 day 28M4125 23108125

61 Testelettiol 0.0 day 20ma125 08/08/25

63 COMMISSIONING 0.0 day 0amarzs 20/08/25

60 ENTRATA IN ESERCIZIO 0.0 day 23m8725 23i06/25
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