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00 Emissione

 

Ing. Carmen Martone

     EGM Project

 

 

 

Progetto  di  un  impianto  agrivoltaico denominato  "CSPV  LEVERANO",
di potenza pari a 19.578 MWp e delle relative opere di connessione alla 
RTN, da realizzarsi nel comune di Nardò (LE)

DICEMBRE 2022

 

Geol. Raffaele Nardone

     EGM Project

 

CRONOPROGRAMMA

A.17   R

Gerardo Gioioso



Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 19 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 9 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi10 g

Impianti di servizio del cantiere 18 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 8 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 10 g

Lavori accessori per fotovoltaico a terra 83 g

Scavi e rinterri 20 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 10 g

Recinzione per fotovoltaico a terra 22 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 6 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 6 g

Fondazioni per fotovoltaico a terra 12 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Impianti solari fotovoltaici 29 g

Installazione di sistema di accumulo 14 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 15 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:
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