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SETTIMANE LAVORATIVE

Realizzazione impianto di illuminazione e TVCC

Realizzazione elettrodotti di connessione

Collaudo Impianti

Posa pali strutture

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

Posa corrugati e corda di rame per impianto di terra

Chiusura scavi

Montaggio strutture di supporto

Realizzazione recinzione definitiva e cancelli

Approvvigionamento materiali

Delimitazione area di lavoro

Allestimento cantiere

Tracciamento edifici tecnici strade e strutture di supporto

Livellamento e sistemazione terreno

Attivazione

Montaggio moduli fotovoltaici

Cablaggio moduli fotovoltaici

Montaggio inverter

Posa Cabine trasformazione complete di quadristica MT, bt e trasformatori

Posa Cabine di consegna

Collegamenti in cavo bt e MT

Realizzazione viabilità

LAVORAZIONI e ATTIVITA'

Progettazione esecutiva

Preventivazione lavori

Affidamento lavori

Organizzazione della sicurezza di cantiere
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