
 

 
 

ISTANZA VIA 

Presentata al 

Ministero della Transizione Ecologica 

e al Ministero della Cultura 

(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii) 
 
 
 

PROGETTO 
 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AGRIVOLTAICO)  
COLLEGATO ALLA RTN 

POTENZA NOMINALE (DC) 14,26 MWp 
POTENZA IN IMMISSIONE (AC) 13,6 MW 

Comune di Butera (CL) 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI DISMISSIONE 
 
 

22-00073-IT-BUTERA_CA-R03 
 
 
 
 

PROPONENTE: 
TEP RENEWABLES (BUTERA PV) S.R.L. 
Viale Shakespeare, 71 00144 – Roma  
P. IVA e C.F. 16627641000 – REA RM - 1666510 
 
 
 
PROGETTISTA: 
ING. VALENTINA CASALINI 
Iscritta all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n. 2940 B-91 

 
 
 
 
 

Data Rev. Tipo revisione Redatto Verificato Approvato 

07/2022 0 Prima Emissione P.Marchese V. Casalini G. Calzolari 

 



 IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA 
(AGRIVOLTAICO) COLLEGATO ALLA RTN 

POTENZA NOMINALE (DC) 14,26 MWp - 
POTENZA IN IMMISSIONE (AC) 13,6 MW 

Comune di Butera (CL) 

Rev. 0 

22-00073-IT-BUTERA_CA-R03 
CRONOPROGRAMMA LAVORI DI DISMISSIONE Pag. 2 di 3 

 
INDICE 

 

1 PREMESSA ............................................................................................................... 3 

2 CRONOPROGRAMMA ............................................................................................. 3 

 
  



 IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA 
(AGRIVOLTAICO) COLLEGATO ALLA RTN 

POTENZA NOMINALE (DC) 14,26 MWp - 
POTENZA IN IMMISSIONE (AC) 13,6 MW 

Comune di Butera (CL) 

Rev. 0 

22-00073-IT-BUTERA_CA-R03 
CRONOPROGRAMMA LAVORI DI DISMISSIONE Pag. 3 di 3 

 
1 PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto il cronoprogramma inerente la dismissione del parco 
fotovoltaico di potenza nominale pari a 14,26 MWp ed ubicazione in Comune di Butera in 
Provincia di Caltanissetta. 
 

2 CRONOPROGRAMMA 

Il cronoprogramma delle fasi attuative di dismissione: 
 

 

Attività lavorative
Smontaggio dei pannelli
Smontaggio delle strutture di supporto
Sfilaggio delle fondazioni
Demolizione dei manufatti cabine di trasformazione
Demolizione dei manufatti cabine di campo, control 
room, uffici etc
Trasporto a discarica del materiale di risulta delle 
cabine
Sfilaggio cavi
Opere stradali: smantellamento della viabilità interna 
al parco fotovoltaico
Trasporto a discarica del materiale di risulta
Rimodellamento e stesa del terreno coltivo
Inerbimento con piantumazione di arbusti e semina di 
piante erbacee

OPERAZIONI DI DISMISSIONE
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5
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