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1 PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto il cronoprogramma inerente alle opere di costruzione 
del parco fotovoltaico di potenza nominale pari a 14,26 MWp ed ubicazione in Comune di 
Butera in Provincia di Caltanissetta. 
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2 CRONOPROGRAMMA 

 CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO                             

                               

 SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                                                           

Im
pi

an
to

 fo
to

vo
lta

ic
o 

Allestimento cantiere                                                         
Trasporto strutture moduli fotovoltaici                                                         
Trasporto moduli fotovoltaici                                                         
Trasporto inverter                                                         
Realizzazione strade interne, recinzione                                                         
Infissione pali struttura                                                         
Montaggio struttura                                                         
Montaggio moduli                                                         
Cablaggi elettrici                                                         
Avviamento                                                         

                                                            

Ca
vi

d
ot

to
 

AT
  Opere civili                                                         

Lavori elettrici                                                         
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