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ID ModalitgTask Name Al A2
o attivita dic gen feb mar apr mag giu lug ‘ ago set ott nov dic gen ‘ feb | mar apr
1 - Costruzione Parco Eolico Piano Madama Giulia
2 - Opere Civili 1
3 - Picchettamento
4 - Indagini Ferromagnetiche
5 - Cantierizzazione
6 - Strade e Piazzole Temporanee
7 - Scavi e Pali WTG 1-3
8 - Fondazioni e Rinterri WTG 1-3
9 - Scavi e Pali WTG 4-6
10 - Fondazioni e Rinterri WTG 4-6
11 - Scavi e Pali WTG 7-9
12 - Fondazione e Rinterri WTG 7-9
13 - Scavi e Pali WTG 10-12
14 - Fondazione e Rinterri WTG 10-12
15 - Scavi e Pali WTG 13-15
16 - Fondazione e Rinterri WTG 13-15
17 - Edificio Utente i
18 - Strade e Piazzole Definitive W Easasasasasass; :::::::::::::::::::::::::::::{-]
19 - Opere Elettromeccaniche L3
20 - Cavidotto ATe FO l 41—J
21 - Quadri AT i
22 - Installazione WTG 1-3 1
23 - Installazione WTG 4-6 1
24 - Installazione WTG 7-9 —
25 - Installazione WTG 10-12 —
26 - Installazione WTG 13-15 L 3
27 - Avviamento
Task Project Summary [ Inactive Milestone Manual Summary Rollup s Deadline <
Project: msproj11 Split cnoooon - External Tasks Inactive Summary Manual Summary =1 Progress —
Date: mer 21/12/22 Milestone <@ External Milestone <o Manual Task | Start-only C Avanzamento manuale
Summary 1 |Inactive Task Duration-only Finish-only |
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