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ID WBS Nome attività Durata

1 1 Project Timeline to Ready‐to‐Build 618 g?

2 1.1 Benestare TERNA Piano Tec. Opere Connessione 148 g?

3 1.1.1 Preparazione Piano Tecnico 10 g

4 1.1.2 Trasmissione Piano Tecnico c/o TERNA 1 g?

5 1.1.3 Verifica preliminare TERNA 60 g

6 1.1.4 Benestare TERNA 67 g?

7 1.2 Procedimento Autorizzativo Regionale 488 g?

8 1.2.1 Attività propedeutiche necessarie 51 g?

9 1.2.1.1 Rilievi plano‐altimetrici in situ 5 g

10 1.2.1.2 Valutazioni tecnico‐ambientali preliminari 5 g

11 1.2.1.2.1 Studio di compatibilità idraulica 5 g

12 1.2.1.2.2 Altri studi preliminari (vincoli) 5 g

13 1.2.1.3 Layout provvisorio e richiesta approvazione OPDE 5 g

14 1.2.1.4 Approvazione layout OPDE 26 g?

15 1.2.2 Valutazione Impatto Ambientale (VIA) 437 g?

16 1.2.2.1 Preparazione elaborati 15 g

17 1.2.2.2 Verifica documentale 1 g

18 1.2.2.3 Istanza di VIA c/o Prov. Brindisi 28 g?

19 1.2.2.4 Iter VIA (da Normativa) 360,7 g?

20 1.2.2.4.1 Verifica preliminare amministrativa 15 g

21 1.2.2.4.2 Integrazioni per procedibilità (se richieste) 30 g

22 1.2.2.4.3 Pubblicazione Istanza su portale Prov. BR 1 g?

23 1.2.2.4.4 Acquisizione pareri (CDS) e consultazione pubblica 60 g

24 1.2.2.4.5 Controdeduzioni, integrazioni, nuova pubblicazione (se richieste) ‐ worst case scenario 106 g

25 1.2.2.4.5.1 Controdeduzioni (del proponente) 30 g

26 1.2.2.4.5.2 Richiesta integrazioni 30 g

27 1.2.2.4.5.3 Nuova pubblicazione 1 g

28 1.2.2.4.5.4 Nuova fase di consultazione pubblica 30 g

29 1.2.2.4.6 Esito finale istanza VIA 60 g

30 1.2.2.4.7 Rilascio parere VIA definitivo 1 g?

31 1.2.3 Autorizzazione Unica Regionale (AUR) 387,7 g?

32 1.2.3.1 Preparazione elaborati 5 g

33 1.2.3.2 Verifica documentale 5 g

34 1.2.3.3 Istanza di AUR/PAUR 0 g

35 1.2.3.4 Iter AUR/PAUR (da normativa) 358 g?

36 1.2.3.4.1 Verifica preliminare amministrativa 15 g

37 1.2.3.4.2 Integrazioni per procedibilità (se richieste) 30 g

38 1.2.3.4.3 Pubblicazione Istanza su portale Regione Puglia 1 g

39 1.2.3.4.4 Consultazione pubblica 60 g

40 1.2.3.4.5 Controdeduzioni, integrazioni, nuova pubblicazione (se richieste) ‐ worst case scenario 121 g

41 1.2.3.4.5.1 Controdeduzioni (del proponente) 30 g

42 1.2.3.4.5.2 Richiesta integrazioni 30 g

43 1.2.3.4.5.3 Nuova pubblicazione 1 g

44 1.2.3.4.5.4 Nuova fase di consultazione pubblica 30 g

45 1.2.3.4.6 Convocazione CDS 10 g

46 1.2.3.4.7 Conferenza dei servizi (CDS) 120 g

47 1.2.3.4.8 Esito finale istanza e provvedimanto AUR/PAUR (BURP) 1 g?

48 1.3 Condizione "Ready To Build" raggiunta 1 g?
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