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Nome attività Durata

TOTALE GIORNI 128 g

GIORNI 128 g

Area di presidio 14 g

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere presidio 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 g

Realizzazione di una stazione elettrica di utenza 95 g

Opere Civili 90 g

Scavo di sbancamento 10 g

Opere di recinzione e di accesso 5 g

Posa ferri per fondazioni apparecchiature stazione di utenza 25 g

Getto in calcestruzzo per strutture in fondazione 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 7 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 7 g

Realizzazione di tamponature esterne 10 g

Scavo a sezione ristretta 10 g

Sistema di smaltimento acque meteoriche 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Rinterro di scavo 10 g

Formazione di massetto per esterni 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Opere Elettriche 30 g

Montaggio apparecchiature elettromeccaniche AT stazione di utenza 15 g

Installazione Quadro di distribuzione MT 5 g

Installazione apparecchiature BT 5 g

Installazione dei sistemi di distribuzione in C.A. e C.C 7 g

Installazione Impianti Tecnologici 7 g

Installazione cavo di collegamento interrato AT 10 g

Collaudi e test 6 g

Collaudo e prove funzionali della rete di terra 6 g

Collaudo e prove funzionali della stazione di utenza 6 g

Smobilizzo del cantiere e ripristini 15 g

Smobilizzo del cantiere 15 g
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Nome attività Durata

AREA DI PRESIDIO 17 g

REALIZZAZIONE DI STRADE E PIAZZOLE 37 g

ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE 27 g

PALI TRIVELLATI 42 g

ESECUZIONE DEI PLINTI DI FONDAZIONE 50 g

REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO 75 g

COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA 75 g

INSTALLAZIONE AEROGENERATORE 64 g

COLLAUDI E TEST 14 g

CONNESSIONE ALLA RETE 10 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE E RIPRISTINI FINALI 43 g
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