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Nome attività Durata

AREA DI PRESIDIO 36 g

Scavo di pulizia generale 11 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi 14 g

Allestimento di servizi sanitari 5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Realizzazione di impianto idrico 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 4 g

Realizzazione della viabilità 2 g

REALIZZAZIONE DI STRADE E PIAZZOLE 54 g

Picchettamento dell aree 8 g

Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere 20 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 10 g

Posa di geostuoia 15 g

Formazione di rilevato per piazzole e strade di accesso 15 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 15 g

Realizzazione di opere in terra rinforzata 15 g

Pulizia di sede stradale 7 g

Opere idrauliche 7 g

POSA TUBAZIONI SCATOLARI IN C.A 12 g

Scavo a sezione obbligata 12 g

Posa in opera armco 12 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 12 g

ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE 10 g

Rimozione di linee aeree 10 g

Formazione di fondazione stradale 10 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 10 g

PALI TRIVELLATI 92 g

Perforazioni per pali trivellati 90 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 90 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 90 g

Scapitozzatura di pali 74 g

ESECUZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE 124 g

Scavo di sbancamento plinto di fondazione 95 g

Getto in calcestruzzo "magro" per opere di fondazione 95 g

Posizionamento anchor cage 95 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 96 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 91 g

Posa del cassero in accaio 96 g

Getto in calcestruzzo per strutture in fondazione plinti 95 g

Rinterro di scavo 95 g

REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO 78 g

SCAVI 78 g

POSA CAVI 78 g

RINTERRI 78 g

COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA 78 g

Tracciamento dell'asse di scavo 78 g

Scavo a sezione ristretta 78 g

Scavo eseguito a mano 78 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 78 g

Rinterro di scavo 78 g

Posa di cavi in fibra ottica 78 g

Realizzazione terminali e giunti 78 g

INSTALLAZIONE AEROGENERATORE 107 g

Rimozione cassaforma e pulitura vano grouting 97 g

Montaggio e smontaggio della gru 98 g

Preparazioni preliminari 94 g

Premontaggi dei conci di torre 93 g

Getto malta cementizia per Grouting 93 g

Operazioni di sollevamento e montaggio 92 g

Operazioni di assemblaggio 88 g

Collegamento  di impianto di messa a terra palo/plinto 92 g

COLLAUDI E TEST 16 g

Prove pit e Cross Hole 16 g

Prove dirette su pali 16 g

Prove di carico su piastra 16 g

Collaudo e prove funzionali 16 g

Collaudo cavi in media tensione 16 g

Collaudo cavi in fibra ottica 16 g

CONNESSIONE ALLA RETE 5 g

Energizzazione dell'intero impianto 5 g

SOTTOSTAZIONE UTENTE 93 g

Realizzazione di una stazione elettrica di utenza 83 g

Sottostazione elettrica 83 g

Opere parte utente 83 g

parte utente opere civili 53 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 16 g

Scavo a sezione ristretta 16 g

posa in opera di magrone 5 g

Posa ferri per fondazioni apparecchiature stazione di utenza17 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione18 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 18 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 13 g

Sistema di smaltimento acque meteoriche 13 g

Posizionamento container shelter 5 g

Parte utente opere elettriche 30 g

creazione vie cavi 15 g

Montaggio apparecchiature elettromeccaniche AT stazione di utenza15 g

Installazione Impianti Tecnologici 10 g

Cablaggi B.T. e  M.T 10 g

Collaudi e test 10 g

Collaudo e prove funzionali della rete di terra 10 g

Collaudo e prove funzionali della stazione di utenza 10 g

Smobilizzo del cantiere e ripristini 10 g

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 10 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE E RIPRISTINO 32 g

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 10 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Rinterro di scavo 10 g

Formazione di tappeto erboso 12 g

PULIZIA E SANIFICAZIONE BARACCAMENTI 310 g

Pulizia e sanificazione 310 g
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