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Allestimento cantiere e picchettamento

Posa in opera recinzione e realizzazione

varchi di accesso

Installazione impianto video sorveglianza

e illuminazione

Realizzazione viabilità interna al lotto,

scavi per cavidotti e basamenti cabine

Fornitura e stoccaggio tracker e moduli

fotovoltaici

Montaggio tracker a mezzo macchina

battipalo

Montaggio moduli fotovoltaici

Cablaggio quadri di stringa

Messa in opera e cablaggio power

station e cabina di raccolta

Posa in opera cavidoto media tensone

Realizzione sottostazione, area comune,

strada di accesso, opere di connessione

alta tensione e cabina

Piantumazione fascia di mitigazione

Test, collaudi e messa in esecuzione

Settimane/Mesi
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