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CRONOPROGRAMMA LAVORI

SINERGIA GP17 Impianto FV “CAIAZZO”
’ ' Potenza DC di impianto 21,089 MWp - potenza AC di immissione in RTN 16,865 _A_‘
MWp Integrato con I'Agricoltura PEIEIDER%FILO

Codifica Elaborato: 223602_D_T_0266 Rev. 00

Si riporta di seguito diagramma dei tempi di esecuzione dei lavori:

DIAGRAMMA DI GANTT
(FASI ATTUATIVE IMPIANTO FOTOVOLTAICO)

mese 1| mese 2| mese 3| mese 4| mese 5 mese 6 [ mese 7| mese 8| mese 9|mese 10|mese 11|mese 12
ATTIVITA FASI LAVORATIVE

Redazione progetto esecutivo

Deposito opere civili

Picchettamento delle aree

Realizzazione area di cantiere e recinzione
provissionale

Realizzazione della viabilita

Livellamenti delle aree

Realizzazione recinzione definitiva

Installazione di pali di illuminazione e
videosorveglianza

Realizzazione basamenti cabine di campo, di
consegna ed edificio quadri

Realizzazione linee elettriche BT

Installazione strutture pannelli fotovoltaici

Installazione pannelli fotovoltaici

collegamenti elettrici pannelli

Posa in opera cabine di campo, di consegna
ed edificio quadri

Posa in opera di cavidotti MT

Installazione inverter e quadri elettrici

Realizzazione impianto di utenza per la
connessione

Realizzazione impianto di rete per la
connessione

Regolazione e Collaudo finale

Pulizia e sistemazione finale del sito
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