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Comune di Carpignano Salentino
Provincia di Lecce

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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▪ Capitolo IV.1 CRONOPROGRAMMA o Diagramma di Gantt
P.to 2.1.2 lettera i), 2.2.3 , 2.3.1e 2.3.2  allegato XV 

N. FASI LAVORATIVE 

1 Allestimento del sito e viabilità del cantiere

ATTIVITA SETTIMANALE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11   12   13 14 15 16 17 18 

2 

Realizzazione scavi per cavidotti    
 e basamenti cabine

4
Tubazione interrata e infilaggio cavi 

campo fotovoltaico 

5 Rinterro degli scavi con compattazione 

6

7 Posa delle strutture di supporto dei moduli

8 Trasporto e montaggio cabine elettriche

9

10

12

13

14

Posa in opera del contatore di energia 

15

Allaccio alla rete elettrica nazionale

Chiusura cantiere 

Trasporto e montaggio inverters, 
trasformatori e quadri elettrici

Trasporto moduli fotovoltaici

Posa cavidotti,cablaggio stringhe, 
collegamenti a sottocampi e 
collegamento ad inverters, trasformatori e 
quadri di controllo

Test collaudi e messa in servizio

Realizzazione opere di mitigazione11

3

Espianto ulivi affetti da Xylella
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