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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

AGRIVOLTAICO E DELLE OPERE CONNESSE
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1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilità interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7 Montaggio inseguitori solari (tracker)

8
Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti 
cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

11 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione

14 Posa in opera di cabine inverter

15 Posa in opera cabine di raccolta

16 Posa in opera locali tecnici

17 Posa in opera inverter

18 Posa in opera trasformatori e quadri elettrici

19 Cablaggio cabine elettriche

20 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

21 Realizzazione impianto di illuminazione

22 Realizzazione sistema di videosorveglianza

23 Realizzazione cavidotto di collegamento a 36 kV

24 Realizazione opere RTN

25
Test - Collaudi - Messa in servizio campo 
fotovoltaico

26 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

27 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

28
Impianto di oliveto (cultivar LECCINO e FS-17 
Favolosa) 

29 Realiazzazione di prato permanente stabile

30 Realizzazione di vigneto di uva da vino 

31 Realizzazione di siepe arborea/arbustiva perimetrale

32 Realizzazione di siepe arborea/arbustiva (bosco)

33
Realizzazione di impianto di irrigazione e vasca di 
raccolta acque 

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE AGRICOLA

IMPIANTO AGRIVOLTAICO SALICE SANCHIRICO - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
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