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B R U L L I SE 380/132 kV CARISIO 35402A
- Cronoprogramma delle attivita 1
[ serwvice
1D Nome attivita m T 3 T4 m 2 3
M-1 M1 ‘ M2 M3 M5 M7 M8 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M20 M21
1 Milestones I 1
2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio 03/01
3 Messa in servizio SE 380/132 kV Carisio 17/08
4 Termine delle attivita 17/08
5 Progettazione
6 Elaborati generali di commessa '
7 Stazione elettrica 380/132 kV Carisio 1
8 Progettazione esecutiva 1
9 Rilievo topografico area stazione elettrica H
10 Elaborati costruttivi opere civili ‘L
11 Elaborati costruttivi opere meccaniche
12 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT h“
13 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo h“
14 Riesame della progettazione h“ X
15 Approvazione progetto esecutivo L
16 Acquisti 1 W 1
17 RdO, ordine, costruzione e collaudo autotrasformatore AAT/AT -
18 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT Y
19 RdO e subappalto opere civili b
20 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici Y
21 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT b
22 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio )
23 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc b
24 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT A N
25 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo h
26 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT h
27 Esecuzione opere
28 oocc 1
29 Allestimento cantiere e vie di accesso -
30 Tracciatura capisaldi l
31 Realizzazione fondazione fabbricati
32 Realizzazione fondazioni autotrasformatore AAT/AT
33 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT
34 Realizzazione rete di terra primaria
35 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche K
36 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura b
37 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade P
38 Realizzazione recinzione
39 Asfaltature strade
40 Sistemazione aree a verde
41 Montaggi elettromeccanici
42 Posa autotrasformatore AAT/AT ) “
43 Posa carpenterie metalliche h“
44 Posa apparecchiature AT A N
45 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT b
46 Realizzazione rete di terra secondaria b
47 Montaggi MT/BT 1
48 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna )
49 Posa apparecchiature MT %
50 Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc h
51 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo
52 Posa e collegamento cavi MT e BT ;'
53 Collaudi e MIS 1
54 Verifiche di passo e contatto rete di terra M
55 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc ;'
56 Collaudo apparecchiature AT di piazzale h - 4
57 Taratura protezioni di linea e di impianto
58 Disponibilita rete dati per teleconduzione Mi04/08
59 Collaudo e verifiche SCADA _
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