
 

 

Parco Eolico ESCALA sito 
nel Comune di Escalaplano 
 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Giugno 2022] 

ESCALA Wind Srl 



 

 

 

                            
Regione Autonoma della Sardegna 

 

 
 

 
Comune di Escalaplano 

 

 
 

 

 Committente: 

ESCALA Wind Srl 

 

    

    ESCALA Wind Srl 
     Via Sardegna, 40 
     00187 Roma 
     P.IVA/C.F. 16181131000 
 

 Titolo del Progetto: 

 

Parco Eolico ESCALA sito nel Comune di 
Escalaplano 

 Documento: 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 N° Documento: 

 

IT-VeEsca-CLP-CW-CD-TR-008-Rev.0 
 

 

 

 

STUDIO DI PROGETTAZIONE     

ING. STEFANO MUSANTI 

 
P.zza Cesare Battisti,11 

09037 San Gavino M.le (SU) 

Tel.   +39 070 9347018 

Mob.   +39 3491586036 

e-mail: studiomusanti@gmail.com 

 

 
 

Progettista: 

 

                            Ing. Stefano Musanti 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rev Data Revisione Descrizione  Redatto Controllato Approvato 

00 15.06.2022 Prima emissione    

      

      

      

mailto:studiomusanti@gmail.com
studi
Timbro



 

ESCALA Wind Srl                Ing. Stefano Musanti  
N° Doc. 

IT-Vestas-CLP-CW-CD-TR-008-Rev.0 
Rev 0 

Pagina 

3 di 3 

 

3 

 

 



Pag. 2

ID Nome attività Durata

1 Parco Eolico Escalaplano 72 Mwp 252 g

2 Avvio Cantiere 30 g

3 Consegna Lavori 1 g

4 Allestimento Cantiere 7 g

5 Attivita' di tracciamento 25 g

6 Interventi su viabilita': come da report "MOLISANA" 25 g

7 Adeguamento Viabilità esistente 75 g

8 Adeguamento strade esistenti 70 g

9 Realizzazione innesti/slarghi su viabilità esistente 60 g

10 Piazzole Temporanee Pale AG 140 g

11 Nuova Viabilità di accesso Pale AG 60 g

12 Predisposizione piano di posa Piazzole Temporanee 60 g

13 Scavo Plinti Pale AG 01-02-03-09-10 35 g

14 Scavo Plinti Pale AG 05-08-12 21 g

15 Scavo Plinti Pale AG 11-06-07-04 28 g

16 Fondazioni Pale AG 120 g

17 Installazione Pale AG 77 g

18 Montaggio torri, navicella e pale 70 g

19 Collegamenti elettrici Pale AG 45 g

20 Opere edili e tecnologiche 45 g

21 Collaudi e Avvio Impianto 20 g

22 Collaudo impianto eolico 15 g

23 Avviamento Impianto 7 g
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