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REVISIONI

RICHIEDENTE

Ing. A. Costantino

PROGETTAZIONEENTE

Arch. F.G. Mazzola

Arch. A. Calandrino
Arch. M.Gullo
Arch. S. Martorana

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE DI FOGGIA

PROGETTO  DI  UN  LOTTO  DI  IMPIANTI  AGRIVOLTAICI  E DELLE  RELATIVE  OPERE  DI
CONNESSIONE,  CON  COLTIVAZIONE  DI  PRATO  FORAGGERO  VOLTA  AL  SOSTENTAMENTO
DI  UN  ALLEVAMENTO  DI  BUFALE  DA  REALIZZARE  NEL  COMUNE  DI  FOGGIA  (FG)  IN
CONTRADA  TORRE  DI  LAMA  AL FG.  FG. N. 9 PP. N. 14, 119, 144, 145, 146, 86, 301, 302, 692
E 693, DI POTENZA DI 15.233,400 kW DENOMINATO "TORRE DI LAMA 3"

PROGETTO DEFINITIVO

Ing. M.C. Musca

Ing. D. Siracusa
Ing. C. Chiaruzzi

T0738665

Ing. G. Buffa

Arch. G. Vella

Cod. Istanza

UG94WS0

Ing. G. Schillaci

20/11/2022

CRONOPROGRAMMA

A16



OPERE
ELETTRICHE e 

SISTEMA 
AGRIVOLTAICO

Coltivazioni interne all'area e 
monitoraggio preliminare

Piantumazione fascia perimetrale

Cablaggio stringhe, collegamenti 
a sottocampi e collegamento agli 
inverter, trasformatori e quadri 

controllo

Test, collaudi e messa in servizio

Allaccio alla Rete di Distribuzione

OPERE CIVILI E
 MECCANICHE

Posa in terra della corda di rame 
per l'impianto di terra

Trasporto e montaggio inverter, 
trasformatori e quadri elettrici

Posa in opera dei quadri 
sottocampo

Realizzazione recinzione cantiere 
e varchi d'accesso

Trasporto strutture di sostegno 
moduli e smaltimento dei 
materiali di imballaggio

TIPO DI OPERA LAVORAZIONI

Realizzazione scavi per cavidotti e 
basamenti cabine

Montaggi strutture sostegno 
moduli

Installazione moduli fotovoltaici

Preparazione della platea, 
trasporto e montaggio delle 

cabine elettriche

Posa in opera dei corrugati nei 
cavidotti e dei pozzetti. 

Stesura e connessione impianto 
illuminazione 

Allestimento del cantiere, 
picchettamento perimetrale con 

strumento GPS

Posa in opera dei pali per 
l'illuminazione e 

videosorveglianza 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Realizzazione dell'impianto 
di rete

SETTIMANE DI LAVORAZIONE

28
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