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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

Localita Paolina in Comune di Riccia e Cercemaggio

re (CB)

TOTALE SETTIMANE 48 CRONOPROGRAMMA
SETTIMANE
TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 334
001 23 4 5|6 7 8|9 10 11 12 131415 16 17 18 19 20 21 22|23 24 25 26 27 28 29 30 31|32 33 34 35 36 37 38 39|40 41 42 43 44 45 46 47 48
LAVORAZIONI

Cantierizzazione

Preparazione del terreno

Preparazione della viabilita

Realizzazione basamenti e predisposizione locali tecnici

Opere di regimentazione delle acque

Installazione aerogeneratori

Realizzazione opere per la connessione alla RTN

Realizzazione cavidotti interrati

Realizzazione collegamenti elettrici

Realizzazione recinzione, impianto illuminazione e impianti/opere ausiliarie

Dismissione cantiere e ripristini ambientali

Verifiche di connessione

Avviamento del parco eolico

Collaudo del parco eolico

TOTALE GIORNI LAVORATIVI 245 55 5/ 5/ 5/ 5 5|5/ 5|5 5|5 5|/5|5/ 5 5|55/ 5 5|5/ 5|/5|/ 5|55/ 5|5|/5|5/ 5|55  5|5|5|5|5|5|5|5]|5 5
Il presente cronoprogramma dei lavori riporta una ipotesi di avanzamento delle lavorazioni;
La valutazione tiene in considerazione una presenza variabile di operai e ditte all'interno del cantiere. PH

Legenda lavorazioni:

-Lavorazioni

l'installazione delle opere di progetto si prevede I'utilizzo in contemporanea di pit gruppi di circa 10 operatori ciascuno
IL CRONOPROGRAMMA E DA CONSIDERARE PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO IN ESSO SONO RIPORTATI | SOLI GIORNI NETTI LAVORATIVI

SUDDIVISI IN SETTIMANE COSTITUITE DA 5 GIORNI LAVORATIVI SU 7.
Tutte le attivita lavorative, fatta eccezione ove specificamente indicato, sono da eseguirsi in orario diurno.
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