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CRONOPROGRAMMA POGGIO 5

geom. Gennaro Simeone

Renewable Consulting Srl

IMPIANTO AGRIVOLTAICO,
DENOMINATO POGGIO 5

POTENZA INSTALLATA 73,050 MW
CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER

AD ASSE ORIZZONTALE IN AGRO DI
POGGIO IMPERIALE, SAN PAOLO DI CIVITATE, LESINA

E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

ITALIA ENERGIA SOLARE 1

CRP PG5_CRP_IMP_017

PG5_CRP_IMP_017

IPOTESI CRONOPROGRAMMA SINGOLO IMPIANTO POGGIO 5
SETTIMANA

Nome Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Picchettamenti e avvio cantiere

Posa recinzione esterna

Scavi e realizzazione viabilità 

Fondazioni cabine, plinti pali illuminazione e 

videosorveglianza

Posa cabine elettriche prefabbricate

Posa pali illuminazione e videosorveglianza

Infissione e posa in opera strutture in acciaio 

Montaggio Pannelli

Realizzazione linee elettriche

Installazione quadri MT/BT e completamento 

impianti 

Piantumazione fasce ecologiche

Smobilitazione aree di cantiere e messa in 

funzione impianto

MEZZI UTILIZZATI
Autocarri

Macchine operatrici di cantiere
Autogru

Autobetoniera
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