
ID DG03/17 - PC8 Durata

1 PROGETTO COMPLETO - MOLINACCIO 1 - 2 540 g
2 MOLINACCIO 1 - FASE 0 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AI LAVORI 1 g
3 PRESA IN POSSESSO AREE 1 g
4 RISOLUZIONE INTERFERENZE 1 g
5 MOLINACCIO 1 - FASE 1 298 g
6 APPRONTAMENTO CANTIERI 10 g
7 REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA DI PROTEZIONE SPONDALE 15 g
8 ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE PER GESTIONE TRAFFICO IN FASE 1 3 g
9 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE E DEMOLIZIONI - WBS AP.01-AP.02-SV.01 20 g

10 REALIZZAZIONE DI MICROPALI PER SOLETTA A SBALZO - WBS OS.01 50 g
11 RIPRESA ARMATURA, CASSERATURA E GETTO SOLETTA A SBALZO - WBS OS.01 25 g
12 REALIZZAZIONE DI MICROPALI PER SOLETTA A SBALZO - WBS OS.02 50 g
13 RIPRESA ARMATURA, CASSERATURA E GETTO SOLETTA A SBALZO - WBS OS.02 25 g
14 REALIZZAZIONE PORZIONE DI ROTATORIA - WBS SV.01 60 g
15 MESSA IN OPERA DI PRESIDI IDRAULICI DI PIATTAFORMA 10 g
16 STESA NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE - WBS VS.02-AP.01-AP.02-SV.01 20 g
17 COMPLETAMENTI E FINITURE 10 g
18 MOLINACCIO 1 - FASE 2 91 g
19 ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE PER GESTIONE DEL TRAFFICO IN FASE 2 3 g
20 COMPLETAMENTO ROTATORIA - WBS SV.01-VS.01 30 g
21 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE E DEMOLIZIONI - WBS VS.01-VS.02-AP.01-AP.02-SV.01 15 g
22 MESSA IN OPERA DI PRESIDI IDRAULICI DI PIATTAFORMA 14 g
23 STESA NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE - WBS VS.01-VS.02-AP.01-AP.02-SV.01 12 g
24 RINATURALIZZAZIONI E RINVERDIMENTI 5 g
25 COMPLETAMENTI, FINITURE E COLLAUDI 5 g
26 SMOBILIZZO CANTIERI 7 g
27
28 MOLINACCIO 2 - FASE 0 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AI LAVORI 1 g
29 PRESA IN POSSESSO AREE 1 g
30 RISOLUZIONE INTERFERENZE 1 g
31 MOLINACCIO 2 - FASE 1 106 g
32 APPRONTAMENTO CANTIERI 5 g
33 ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE PER GESTIONE TRAFFICO IN FASE 1 3 g
34 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE E DEMOLIZIONI - WBS AP.01-AP.02-SV.01 10 g
35 REALIZZAZIONE PORZIONE DI ROTATORIA - WBS SV.01 10 g
36 CASSERATURA E GETTO MURO DI SOTTOSCARPA - WBS OS.03 30 g
37 REALIZZAZIONE QUARTO RAMO DELLA ROTATORIA - WBS VS.02 30 g
38 MESSA IN OPERA DI PRESIDI IDRAULICI DI PIATTAFORMA 7 g
39 STESA NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE - WBS VS.02-AP.01-AP.02-SV.01 7 g
40 COMPLETAMENTI E FINITURE 4 g
41 MOLINACCIO 2 - FASE 2 43 g
42 ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE PER GESTIONE DEL TRAFFICO IN FASE 2 3 g
43 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE E DEMOLIZIONI - WBS VS.01-AP.01-AP.02-SV.01 5 g
44 MESSA IN OPERA DI PRESIDI IDRAULICI DI PIATTAFORMA 5 g
45 STESA NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE - WBS VS.01-AP.01-AP.02-SV.01 7 g
46 POSA IN OPERA VASCA DI TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA 6 g
47 RINATURALIZZAZIONI E RINVERDIMENTI 5 g
48 COMPLETAMENTI, FINITURE E COLLAUDI 5 g
49 SMOBILIZZO CANTIERI 7 g
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CODICE PROGETTO REVISIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATADESCRIZIONEREV.
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SCALA

FASE

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Andrea Primicerio

Ing. Luigino Capponi
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A1092

DG 03-17
Accordo Quadro

CONTRATTO APPLICATIVO N. 4

CODICE SIL: ACMSPG00697EGENP-A1 CODICE CIG: Y682DBD973

S.S. “3 “Flaminia” – Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento e riqualificazione
dell’infrastruttura  Intersezione Molinaccio dal km 105+500 al Km 108+800”

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Fausto Pelicci
Ordine dei geologi della Regione Umbria n.71

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI  SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) :

NOME FILE

ELAB.
CODICE

WBS COD. DISCIPLINA PROG ELAB.TIPO ELAB.

Anas Spa
STRUTTURA TERRITORIALE UMBRIA

Dott. Ing. LORENA RAGNACCI
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2857

PROGETTAZIONE 

COOPROGETTI Soc. Coop. - Sede Legale ed Operativa
Via Thomas Alva Edison 5 - 06024 Gubbio (PG)

tel +39-075.923011 - fax +39-075.9230150
www.cooprogetti.it

INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA
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Sezione A

SETTORE  INDUSTRIALE

LORENA RAGNACCI

SETTORE  DELL'INFORMAZIONE

INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA
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N° A1092
Sezione A

SETTORE  INDUSTRIALE

LUIGINO  CAPPONI

GRUPPO PROGETTAZIONE

Ing. Danilo Pelle
Ing. Moreno Panfili
Ing. Monia Angeloni
Arch. Paolo Ghirelli
Arch. Antonella Strati

Ing. Lorena Ragnacci
DIRETTORE TECNICO

Ing. Edoardo Filippetti
Ing.Costanza Cecchetti
Arch. Enrico Costa
Ing. Luigi Farina
Arch. Isabella Morelli

Ordine Ingegneri Provincia
di Perugia n. A2857

RAGNACCI RAGNACCI

CANTIERI E FASI ESECUTIVE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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