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ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 Impianto fotovoltaico denominato "Salandra" 
sito nel comune di Salandra (MT)

428 g gio 01/02/24 lun 22/09/25

2 Allestimento cantiere 32 g gio 01/02/24 ven 15/03/24
3 Viabilità e segnaletica cantiere 6 g gio 01/02/24 gio 08/02/24
4 Realizzazione impianto elettrico di cantiere 4 g ven 09/02/24 mer 14/02/24 3
5 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 10 g gio 15/02/24 mer 28/02/24 4
6 Apposizione segnaletica di cantiere 3 g gio 29/02/24 lun 04/03/24 5
7 Montaggio Baraccamenti di cantiere 9 g mar 05/03/24 ven 15/03/24 6
8 Realizzazione strutture fotovoltaiche 280 g lun 18/03/24 ven 11/04/25
9 Carpenteria Metallica 30 g lun 18/03/24 ven 26/04/24 7

10 Scavi 30 g lun 29/04/24 ven 07/06/24 9
11 Montaggio pannelli fotovoltaici 80 g lun 10/06/24 ven 27/09/24 10
12 Passaggio e cablaggio di cavi elettrici 40 g lun 30/09/24 ven 22/11/24 11
13 Realizzazione impianto di messa a terra 40 g lun 25/11/24 ven 17/01/25 12
14 Montaggio inverter 60 g lun 20/01/25 ven 11/04/25 13
15 Cabine elettriche 102 g lun 14/04/25 mar 02/09/25
16 Installazione cabine elettriche 25 g lun 14/04/25 ven 16/05/25 14
17 Realizzazione impianto di messa a terra 12 g lun 19/05/25 mar 03/06/25 16
18 Installazione impianto BT 20 g mer 04/06/25 mar 01/07/25 17
19 Installazione trasformatori 20 g mer 02/07/25 mar 29/07/25 18
20 Installazione impianto MT 25 g mer 30/07/25 mar 02/09/25 19
21 Chiusura cantiere 14 g mar 02/09/25 ven 19/09/25
22 Prove e collaudi 7 g mer 03/09/25 gio 11/09/25 20
23 Dismissione cantiere e puliza aree 7 g ven 12/09/25 lun 22/09/25 22

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2024 2025

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Scadenza

AvanzamentoProgetto: Salandra
Data: Novembre 2022


		2022-11-21T10:39:20+0100
	Dibenedetto Giovanni




