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Impianto Fotovoltaico CASTELLANETA 1 
PD01_25 – CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DELLE OPERE CONNESSE 

 

 
 



N. FASI LAVORATIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilità interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7 Montaggio strutture di supporto dei moduli

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

11 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione 

14
Posa in opera cabina di ricezione, sezionamento e 
controllo

15 Posa in opera locali tecnici

16 Cablaggio cabine elettriche

17 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

18 Realizzazione impianto di illuminazione

19 Realizzazione sistema di videosorveglianza

20 Realizzazione linea AT

21 Realizzazione Stazione AT/MT

22 Realizzazione SSM di utente (stazione condivisa)

23 Realizazione opere RTN

24 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico

25 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

26 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

27
Realizzazione fascia arborea perimetrale (ulivi 
cultivar favolosa)

27 Realizzazione impianto di irrigazione

28 Inerbimento del terreno nudo

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MITIGAZIONE E OPERE DI VERDE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CASTELLANETA 1" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE DI LAVORO

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
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