Firfiato digitalmente da.

ANGELO MARCHETTI

AC

EAELABORI SPA

Firmato il 18/04/2023 08:22

Se

Va

Tl ]

ia

[ru

ido

st Technologies CA

f Cortificato: TR ESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

dal 15/02/2022 MEGBA02N SICUREZZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
DEL PESCHIERA PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
DI ROMA CAPITALE E DELL’AREA METROPOLITANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. PhD MASSIMO SESSA

SuB COMMISSARIO ING. MASSIMO PATERNOSTRO

ce
Ql o'cqﬁ).\

ACEA ATO 2 SPA O

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. PhD Alessia Delle Site

SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Avv. Vittorio Gennari

Sig.ra Claudia lacobelli

Ing. Barnaba Paglia

AO mmmmmmmmmmmmmmmm
Q S S O RIA S CONSULENTE
Ingegneria B Ing. Biagio Eramo
e servizi
ELABORATO

A194PD S6 ROO1T 5

[COD. ATOZ2 APE10116 |
| DATA  DICEMBRE 2019 || SCALA |

Progetto di sicurezza e ammodernamento
dell’approvvigionamento della citta
metropolitana di Roma
“Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema
idrico del Peschiera’,

L.n.108/2021, ex DL n.77/2021 art. 44 Allegato IV

AGG. N. | DATA |NOTE FIRMA

MAR-20 | AGGIORNAMENTO ELABORATI
GEN—21 | AGGIORNAMENTO CARTIGLIO
SETT—21| AGGIORNAMENTO ELABORATI

OTT—22 | AGGIORNAMENTO UVP

APR—23 |INTEGRAZIONI ED AGGIORNAMENTI
IN_AMBITO_AUTORIZZATIVO

N|OofO| | W[N|~=

NUOVO TRONCO SUPERIORE ACQUEDOTTO
DEL PESCHIERA
dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano

CUP G33E17000400006

PROGETTO DEFINITIVO

TEAM DI PROGETTAZIONE

CAPO PROGETTO

Ing. Angelo Marchetti

ASPETTI AMBIENTAL E COORDINAMENTO SIA
Ing. Nicoletta Stracqualursi

Hanno collaborato:

Ing. Geol. Eliseo Paolini

Ing. Viviana Angeloro
Paes. Fabiola Gennaro

PARTE 6

SINTESI NON TECNICA



AutoCAD SHX Text
SINTESI NON TECNICA

AutoCAD SHX Text
PARTE 6 

AutoCAD SHX Text
SETT-21

AutoCAD SHX Text
AGGIORNAMENTO ELABORATI

AutoCAD SHX Text
A194PD

AutoCAD SHX Text
R001

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
S6

AutoCAD SHX Text
MAR-20

AutoCAD SHX Text
AGGIORNAMENTO CARTIGLIO

AutoCAD SHX Text
GEN-21

AutoCAD SHX Text
AGGIORNAMENTO ELABORATI

AutoCAD SHX Text
NUOVO TRONCO SUPERIORE ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano

AutoCAD SHX Text
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001-ISO 14001 BS OHSAS 18001 ISO 50001

AutoCAD SHX Text
Member of CISQ Federation

AutoCAD SHX Text
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AutoCAD SHX Text
Ing. PhD Alessia Delle Site

AutoCAD SHX Text
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AutoCAD SHX Text
Sig.ra Claudia Iacobelli

AutoCAD SHX Text
CONSULENTE

AutoCAD SHX Text
Ing. Biagio Eramo

AutoCAD SHX Text
Dott. Avv. Vittorio Gennari

AutoCAD SHX Text
Ing. Barnaba Paglia

AutoCAD SHX Text
CUP G33E17000400006

AutoCAD SHX Text
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001-ISO 14001 ISO 45001

AutoCAD SHX Text
Member of CISQ Federation

AutoCAD SHX Text
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. PhD MASSIMO SESSA

AutoCAD SHX Text
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

AutoCAD SHX Text
MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DEL PESCHIERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  DI ROMA CAPITALE E DELL'AREA METROPOLITANA

AutoCAD SHX Text
Progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento della città metropolitana di Roma Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”,  ,  L.n.108/2021, ex DL n.77/2021 art. 44 Allegato IV

AutoCAD SHX Text
TEAM DI PROGETTAZIONE

AutoCAD SHX Text
PROGETTO DEFINITIVO

AutoCAD SHX Text
ELABORATO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
SCALA

AutoCAD SHX Text
FIRMA

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
AGG. N.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
NOTE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
COD. ATO2 APE10116

AutoCAD SHX Text
SUB COMMISSARIO  ING. MASSIMO PATERNOSTRO 

AutoCAD SHX Text
DICEMBRE 2019

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
OTT-22

AutoCAD SHX Text
AGGIORNAMENTO UVP

AutoCAD SHX Text
Ing. Geol. Eliseo Paolini Ing. Viviana Angeloro   Paes. Fabiola Gennaro 

AutoCAD SHX Text
Ing. Angelo Marchetti

AutoCAD SHX Text
CAPO PROGETTO

AutoCAD SHX Text
Ing. Nicoletta Stracqualursi

AutoCAD SHX Text
ASPETTI AMBIENTALI E COORDINAMENTO SIA

AutoCAD SHX Text
Hanno collaborato:

AutoCAD SHX Text
APR-23

AutoCAD SHX Text
INTEGRAZIONI ED AGGIORNAMENTI 

AutoCAD SHX Text
IN AMBITO AUTORIZZATIVO 


Parte 6 SINTESI NON TECNICA g' (‘ e ( ]

ACEA ELABORI SPA

INDICE
O 1 1 To [T 4 1o £ TN 2
2 Localizzazione e caratteristiche del Progetto...............eeeeueeeeeeereererensereeeessereeeesseseressessensssesssnsssssssassens 2
C IR \Y/ (011700 P4 Lo ] o T=0e [=] | Mo ¢ 1= o ISP 4
4  Alternative valutate e soluzione progettuale Proposta.............cceeeeeurveeirsieeeeeensiessssssessnessssssssssesssannns 9
5  Caratteristiche dimensionali e funzionali del Progetto...............cccovvivvveeeesecisiiinvnneessscessisnesnnsssessnens 12
5.1 Fase di Cantiere......cuviiiiiiiiiiiiiiiiiii e eee 15
6 ASPELLi AMBICNEAL .....euneeeeeeniereeeieireiiieiriiiiiinreiiieetreisieesseasissssnsssessenssossssnssssssnsssssssnsssssssnssssssnnsssnnen 22
6.1 Descrizione del contesto ambientale ........ccccvvvviiiiiiiiiiniiii 22
6.2 Stima degli impatti ambientali, misure di mitigazioni, di compensazione e di monitoraggio....23
A o T Lol [ [ o 34



Parte 6 SINTESI NON TECNICA cl(‘ e ( 1

ACEA ELABORI SPA

1 Introduzione

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica relativa allo Studio di Impatto
Ambientale (SIA) degli interventi previsti per la realizzazione del Nuovo Tronco
Superiore dell’Acquedotto del Peschiera.

L'opera di progetto consiste nella realizzazione di un acquedotto di lunghezza
superiore a 20 km, che ricade, anche se solo parzialmente, in Siti “Rete Natura 2000".
Per tale motivo, ai sensi dell’allegato II bis alla Parte Seconda del Testo Unico
dell’Ambiente D.lgs. 152/2006 s.m.i (TUA), ed in particolare ai sensi dell’art.6 c.7 del
TUA, per l'opera & stata predisposta la documentazione per |'avvio della procedura di

Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale.

2 Localizzazione e caratteristiche del progetto

I Nuovo Tronco Superiore dell’Acquedotto del Peschiera consiste in un nuovo
acquedotto di circa 28 km di lunghezza, dalle Sorgenti del Peschiera, ubicate nel
Comune di Castel S. Angelo (RI), fino alla Centrale di Salisano (RI). Si tratta di una
nuova opera che si allaccia a monte ad un sistema di captazione esistente (sorgenti
del Peschiera e consegna a valle la portata trasportata al nodo esistente di Salisano,
dal quale partono poi gli acquedotti esistenti Peschiera Inferiore Destro e Sinistro.

L'opera di progetto € completamente interrata, e data |'orografia del territorio,
consiste in un susseguirsi di gallerie per il trasporto della risorsa idropotabile,

intervallate da attraversamenti vallivi in subalveo.

L’area interessata dall’opera di progetto ricade nell’ambito del territorio della Provincia
di Rieti, interessando dal punto di vista amministrativo i seguenti Comuni: Castel
Sant’Angelo, Cittaducale, Rieti, Belmonte in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina,

Montenero Sabino, Mompeo e Salisano.
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Fig. 1 Inquadramento territoriale dell’opera in progetto

Si tratta di un territorio dall’orografia collinare, delimitato a nord dalla Piana di San
Vittorino e dalla Piana di Rieti e interessato dalle valli del Salto, del Turano e dalla
Piana delle Molette. L'abitato di Salisano, punto di arrivo dell'opera, € posto su un
promontorio che si affaccia verso la valle del Tevere e delimita a sud l'area
investigata.

Dal punto di vista insediativo, si osserva che |'area € a bassa densita abitativa. Tranne
Rieti, Cittaducale e Castel Sant’Angelo, i restanti Comuni non superano il migliaio di
residenti. Nel territorio sono presenti alcuni piccoli nuclei storici, tra i quali si ricordano
Salisano, Mompeo, Montenero Sabino, Belmonte in Sabina, Monte San Giovanni in
Sabina e Cittaducale.

Per la verifica della compatibilita tra l'opera di progetto e il sistema dei vincoli
territoriali e delle tutele, sono stati analizzati i principali Piani concernenti la
pianificazione, gestione e tutela del territorio e dell'ambiente.
Di seguito l'elenco di tali piani:

- Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio

- Piani Regolatori Generali dei Comuni interessati
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- Sistema delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell’Appennino Centrale (PGRAAC)
- Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR)
- Vincolo Idrogeologico
- Uso del Suolo (Corine Land Cover)
Dall’analisi effettuata si e verificato il possibile contrasto tra il progetto e i piani e i

vincoli.

In particolare, si evidenzia che il tracciato dell’opera rientra in:
Siti Rete Natura 2000

o Z.S5.C.IT6020012 Piana di San Vittorino

o Z.S.C. IT6020029 Pareti Rocciose Salto e Turano

- Vincoli paesaggistici (principalmente aree boscate e fasce di rispetto dei corsi

d’acqua), come evidenziato nella tav. B del PTPR
- Aree a rischio esondazione: Piana di San Vittorino lungo il fiume Velino

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

Per quanto riguarda l'interferenza tra opera e vincoli suddetti, si segnala che:

- per la fase di cantiere, la maggior parte del tracciato delle opere sara realizzato
mediante scavo di una galleria, senza scavo a cielo aperto, riducendo a minimo
le interferenze con i vincoli suddetti.

- una volta in esercizio l'opera sara completamente interrata, a meno di
manufatti esterni necessari per l'ispezione e la manutenzione.

L'opera non risulta in contrasto con i piani; laddove le opere vanno a interferire con

i vincoli, sono state effettuate le opportune verifiche e verranno presi gli opportuni

accorgimenti per ridurre l'interferenza.

3 Motivazione dell’opera

L'approvvigionamento idrico dell’/ATO2 - Lazio Centrale Roma, gestito da Acea Ato2
S.p.A., € assicurato da una articolata ed interconnessa rete di acquedotti e da oltre

250 fonti locali. Il principale sistema & sicuramente quello del Peschiera-Capore, per

4
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una portata complessiva di 13,7mc/s (Tronco Superiore del Peschiera 9mc/s e
Acquedotto delle Capore 4,7mc/s), che a valle del nodo di Salisano si ripartisce in due
rami, entrambi diretti verso la Capitale e I’'ATO2 (Tronco inferiore in destra del Fiume

Tevere e Tronco inferiore in sinistra del Fiume Tevere).

In termini di portate, il Sistema Peschiera-Capore rappresenta la principale risorsa
destinata alla Capitale e all’approvvigionamento idrico del’ATO2 e riveste pertanto

un‘importanza altamente strategica.

Tra le motivazioni poste alla base del progetto del Nuovo Tronco Superiore
dell’lacquedotto del Peschiera (dalle Sorgenti alla centrale di Salisano) figura
Iimportanza prioritaria  dell'opera per il superamento dei rischi insiti
nell’approvvigionamento idrico della Citta di Roma e di molti Comuni dell’ATO2 Lazio-

Centrale ricadenti nell’area metropolitana a Nord e a Est della Capitale.
Tale priorita &€ motivata dalle considerazioni di seguito riassunte:

e |'acquedotto del Peschiera esistente risulta essere vetusto poiché realizzato alla
fine degli anni ‘30 ed in esercizio ininterrotto da oltre 80 anni;

e dato l'esercizio ininterrotto dell’'acquedotto del Peschiera esistente ed il tracciato
quasi totalmente in galleria, con coperture di centinaia di metri, questo non
risulta ispezionabile senza causare la totale interruzione dei 9mc/s trasportati,
con limpossibilita di verificare quindi il suo stato di conservazione e,
conseguentemente, con la criticita di eseguire manutenzione straordinaria;

e il sistema non ha, nella sua configurazione attuale, la possibilita di sorpasso
dell'intero nodo di Salisano e quindi la possibilita di garantire I'alimentazione
idropotabile a prescindere dell’operativita della centrale idroelettrica di Salisano
e del manufatto bipartitore, dal quale si diparte la distribuzione ai due rami di
valle costituiti dal tronco inferiore destro e sinistro dell’acquedotto;

e il territorio interessato dalle opere & caratterizzato da differenti criticita di
carattere geomorfologico e da significativa sismicita;

e l'interruzione di un tratto di acquedotto provocherebbe un disservizio alla
popolazione dell’intera area metropolitana di Roma per un tempo non inferiore a
6 mesi, tempo minimo stimato necessario per la rimessa in esercizio in
relazione alla distanza delle tratte deboli dagli accessi ed alla lunghezza

dell’area dissestata;
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e la capacita di trasporto dell’acquedotto del Peschiera esistente risulta essere di
9mc/s, ossia inferiore di 1mc/s rispetto alla Concessione di 10mc/s rilasciata

per |'approvvigionamento idrico.

La portata trasportata dal Tronco Superiore dell’'acquedotto del Peschiera nell’esercizio
ordinario e quotidiano non e rimpiazzabile senza causare pesanti disagi alla
cittadinanza per periodi di tempo non brevi e non vi sono fonti alternative di

approvvigionamento di similare portata.

Dalla situazione sopra rappresentata, che ha sino ad oggi inibito qualsiasi possibilita
ispettiva e di manutenzione dell’opera, scaturisce quindi la necessita di realizzare la
nuova infrastruttura per il trasporto della portata derivata dalle Sorgenti del Peschiera

fino a Salisano e quindi alla Citta di Roma ed ai Comuni di ATO2.

In base a quanto esposto, la realizzazione del Nuovo Tronco Superiore dell’acquedotto
del Peschiera, che si sviluppa dalle Sorgenti alla centrale Salisano, riveste carattere

necessario e urgente.

La realizzazione della nuova opera mira direttamente al perseguimento di alcuni

obiettivi e consente di raggiungerne indirettamente altri, nel lungo periodo.

I principali obiettivi diretti sono connessi alla possibilita di abbattere il rischio di
disservizio del sistema, attualmente elevato per la configurazione in serie delle opere
di captazione, acquedotto e nodo di Salisano, nonché di consentire I'adduzione verso

Roma della intera portata concessa di 10mc/s.

In particolare, procedendo da monte verso valle, i suddetti obiettivi diretti possono

essere riepilogati come segue.
Attraverso |'ottimizzazione del sistema di captazione:

1) assicurare la possibilita di addurre l'intera portata concessa (10mc/s) anche in

regime di massima magra delle Sorgenti;

2) assicurare l'adduzione della stessa portata di concessione anche a seguito di
eventi eccezionali che potrebbero produrre variazioni planimetriche o
altimetriche degli affioramenti dell’attuale livello idrico della falda nel versante e

nella piana;

con la realizzazione di un nuovo manufatto di partenza della condotta di derivazione

per il nuovo acquedotto:
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3) ridurre al minimo il rischio di impossibilita di addurre al nodo di Salisano la

portata delle Sorgenti del Peschiera;

mediante la realizzazione di un nuovo acquedotto tra le Sorgenti del Peschiera e il

nodo di Salisano che:

e consenta di addurre l'intera portata di concessione 10 mc/s dalle Sorgenti a

Salisano;

e sia progettato prevedendo materiali e modalita costruttive tali da minimizzare la
sua vulnerabilita nei confronti di possibili eventi quali sismi e frane;

e consenta di preservare la qualita dell’acqua addotta da contaminazioni e
deterioramento della sua qualita;

e sia posizionato lungo un tracciato che si sviluppi ad una distanza, rispetto a
quello attuale, tale da minimizzare il rischio, in occasione di un evento
pericoloso, di contemporaneo danneggiamento delle opere esistenti e di quelle
di nuova realizzazione;

e addurre l'intera portata di concessione (10mc/s) ed eliminare le eventuali

perdite dell’acquedotto esistente;

questo obiettivo assume particolare rilievo alla luce del fatto che:

e le risorse delle fonti locali attualmente disponibili nell’area romana e laziale
diventano sempre piu precarie (anche in relazione alle sempre piu stringenti
norme sulle acque da destinare al consumo umano);

e nell’'orizzonte temporale pluridecennale di vita utile delle nuove opere e da
prevedere un significativo incremento demografico dell’area di Roma con la
conseguente crescita del fabbisogno idrico;

e i non eludibili cambiamenti climatici determinano impatti negativi sugli acquiferi
piu superficiali e meno estesi che alimentano le fonti locali di
approvvigionamento di numerosi Comuni;

e non sono disponibili ulteriori significative sorgenti di acqua potabile e i costi
necessari per la loro captazione e adduzione risulterebbero elevatissimi;

e ulteriori possibili fonti di approvvigionamento idropotabile alternative sono
rappresentate solo dai corpi idrici superficiali (in particolare il Fiume Tevere)
che, comunque, richiedono complessi e molto costosi processi di

potabilizzazione;
4) attraverso la realizzazione di un nuovo sorpasso (bypass) del nodo di Salisano:

7
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trasferire la portata di 10mc/s addotta dal Nuovo Tronco Superiore direttamente

agli acquedotti di valle (Peschiera Destro e Sinistro) con un tracciato
completamente esterno alla centrale;

scongiurare il rischio, in caso di danneggiamento o di fuori servizio per
manutenzione del manufatto bipartitore, di interruzione dell’alimentazione degli
acquedotti di valle e, conseguentemente, dell’adduzione verso Roma dell’intera

portata derivabile dalle Sorgenti Peschiera e Capore.

Oltre agli obiettivi direttamente perseguibili con la realizzazione della nuova opera,

potranno essere indirettamente perseguiti ulteriori obiettivi. Tra questi sono da

menzionare:

5)

6)

7)

8)

I’eliminazione del pompaggio inziale della portata delle Sorgenti basse
(mediamente pari circa 4,5mc/s con prevalenza di circa 10m) e

conseguentemente:

I’eliminazione del rischio di disservizio idrico per interruzione di energia elettrica
e per guasti o manutenzione all'impianto di pompaggio;

il beneficio ambientale conseguente all’eliminazione del consumo energetico;

il beneficio economico per I'eliminazione del costo dell’energia elettrica e per la

manutenzione dell'impianto, valutabile attualmente in circa 1,2M€/anno;

la possibilita di poter mettere fuori servizio I'attuale Tronco Superiore, senza
ripercussioni insostenibili sull’approvvigionamento di Roma, al fine di verificare
I'effettivo stato di conservazione dell’acquedotto e per poter eseguire gli
eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per
preservarne l'integrita statica e idraulica, per eliminare le perdite e per
prevenire possibili fenomeni di inquinamento e deterioramento della qualita

della risorsa;

la possibilita di realizzare i manufatti di restituzione, negli acquedotti Peschiera
Destro e Peschiera Sinistro, del nuovo bypass di Salisano, in modo tale che,
negli anni futuri, costituiscano i manufatti di partenza dei nuovi acquedotti
Destro e Sinistro senza dover realizzare pesanti fuori-servizio per la loro messa

in esercizio;

la flessibilita, negli anni futuri, di poter disporre al nodo di Salisano di parte

della portata addotta dal Nuovo Tronco Superiore con la piezometrica di arrivo
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al nodo (circa 390m s.l.m.) e non solo con quella a valle dell'impianto

idroelettrico (circa 150m s.l.m.).

4 Alternative valutate e soluzione progettuale

proposta

Nel presente capitolo sono illustrate le precedenti fasi progettuali in cui sono state
identificate e analizzate le diverse alternative progettuali comprese l'alternativa zero,
come previsto dall’allegato VII del D.lgs. 104/2017 che va a modificare lo stesso nel
Testi Unico ambientale 152/2006.

Lo studio delle alternative e stato svolto sulle seguenti componenti progettuali:
- Concezione del progetto
- Tecnologia
- Ubicazione
- Dimensioni e portata

- Alternativa zero.

L'alternativa zero consiste nella non realizzazione del Nuovo Tronco Superiore ed €&
stata esaminata nel Quadro Esigenziale dell’opera. L'analisi € stata svolta dal punto di
vista di costi di manutenzione e gestione delle opere esistenti, che nel lungo termine
andranno sempre di pilt ad aumentare e a diventare insostenibili. Tali considerazioni
economiche sono da affiancare al quadro delle alternative possibili per definire
I'alternativa economicamente piu vantaggiosa e ottimale dal punto di vista
progettuale. In questo senso la considerazione dei costi che la collettivita sarebbe in
ogni caso tenuta a sostenere, anche nell'ipotesi di non realizzazione della nuova
opera, puo avvalorare la scelta di realizzarla. Deve perd essere chiaramente ribadito
che la motivazione della realizzazione del Nuovo Tronco Superiore dell’Acquedotto del
Peschiera sta, in ogni caso, non nella sua convenienza su un piano meramente
economico, ma nel fatto che esso € necessario ed improcrastinabile per assicurare nei
prossimi anni l'approvvigionamento idropotabile dell’area romana e che tale sicurezza
non & perseguibile con il solo acquedotto esistente.

Ne consegue quindi che |'alternativa zero non & realizzabile.
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Sempre in accordo con quanto indicato nel Quadro Esigenziale dell'opera e come

specificato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, la progettazione del Nuovo
Tronco Superiore dell’Acquedotto del Peschiera € stata redatta in ottemperanza alle
vigenti norme ed in particolare secondo le prescrizioni dell’art. 23 del Codice dei
Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e anche nel
rispetto delle previsioni dell’'emanando Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, previsto dal comma 3 del citato decreto legislativo, secondo lo schema
approvato dal CSLLPP nella adunanza del 20/10/2017.

In base a tali norme e vista la complessita progettuale dell’opera, si € proceduto per
fasi e approfondimenti successivi, che hanno visto dapprima la redazione del
Documento di Fattibilita delle Alternative Progettuali (DOCFAP), quindi la redazione del
Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE) e infine la redazione del progetto
definitivo e dell’allegato Studio di Impatto Ambientale. Ogni step progettuale & stato
frutto di una intensa attivita di studio e di coordinamento tra i molteplici aspetti e le
problematiche che l'opera comprende, sia per quanto riguarda la fase di esecuzione
dei lavori che per quella di esercizio. Gli step progettuali si sono susseguiti in serie,
tenendo conto che ognuno di essi rappresenta la risultanza e I'approfondimento delle

attivita precedentemente svolte.

Per quanto riguarda in particolare le alternative individuate, nella fase del DOCFAP
sono state individuate una serie di alternative che hanno riguardato i seguenti aspetti:
- captazione: posizionamento nuovo manufatto di derivazione rispetto alle opere
esistenti;
- attraversamento della Piana di San Vittorino: alla base del versante oppure
sulla piana;
- tracciato del nuovo acquedotto: ipotizzati 4 tracciati, in sinistra e destra
idraulica rispetto al tracciato dell’acquedotto esistente;
- ispezionabilita e manutenibilita — sezione gallerie: ipotizzate due sezioni della
galleria, una idraulica, I'altra carrabile con tubazione interna;
- funzionamento idraulico (preferenziale): ipotizzato funzionamento preferenziale
in pressione oppure a pelo libero;
- nodo di Salisano: ipotizzati due punti di collegamento al nodo di Salisano;
- sorpasso/bypass centrale di Salisano: ipotizzati due tracciati per il sorpasso

della centrale di Salisano.
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Rimandando per ogni ulteriore dettaglio sull’analisi multicriteria svolta nel DOCFAP al

Quadro Progettuale del presente Studio di Impatto Ambientale, si riportano di seguito

i risultati dell’analisi multicriteria effettuata sia per la fase di cantiere che per quelle di

esercizio, sulle quattro soluzioni individuate nel DOCFAP:

FASE DI FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO
COMPONENTE SOLUZIONI SOLUZIONI
REQUISITI/CRITERI
/ DETTAGLIO

1‘2‘3‘4

1‘2‘3|4

Flessibilita di esercizio con funzionamento simultaneo nuovo e

esistente

Tempi di regolazione del sistema

Possibilita di alimentare le derivazioni esistenti dal nuovo e

IDRAULICI - vecchio acquedotto
Velocita massima e minima (pendenze, sezioni, scabrezza) -1 -1-1-
Facilita e precisione delle misure idrauliche (portate, livelli) -l -] - -
Manufatti speciali (sifoni, imbocco e sbocco, sfiati, scarichi e
organi di manovra) I I
Interferenze con infrastrutture esistenti
GEOTECNICI -
STRUTTURALI - Durabilita dell'opera -1 -1 -1-
Robustezza strutturale -l -1 - -
Atmosfera Interferenza sullo stato di qualita dell’aria
Ambiente idrico Interferenza con corsi d'acqua e stato qualita delle acque -l -1 --
superficiale Compatibilita scarico acquedotto con piena 200ennale -1 -1-1-
Rischio sinkhole
Rischio frane
Rischio carsico
Contesto geologico | Interferenza con aree subsidenti
Suolo sottosuolo e | Impatti sulla circolazione idrica sotterranea
acque sotterranee Problematiche di carattere litotecnico, geomeccanico e
geologico-strutturale
Rischio sismico
AMBIENTALI Interferenza con sottosuolo - gestione terre di scavo -1 -1 --

Vegetazione
flora e fauna

Interferenza con valore naturale copertura, aree boscate,
corridoi ecologici, Aree Rete Natura2000

Perdita di habitat per presenza opere in soprassuolo

Salute pubblica

Interferenza con salute pubblica

Rumore

Interferenza con aree abitate

Vibrazioni

Interferenza con strutture abitative

Radiazioni non

ionizzanti

Interferenza con linee elettriche esistenti

Paesaggio

Interferenza con aree soggette a vincolo paesaggistico e con

sistemi ed ambiti di paesaggio

Zone ad elevata sensibilita archeologica

Presenza opere permanenti in superficie
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FASE DI FASE DI
CANTIERE ESERCIZIO
COMPONENTE SOLUZIONI SOLUZIONI
REQUISITI/CRITERI
/ DETTAGLIO

1‘2‘3‘4

1‘2‘3|4

Traffico e viabilita

Interferenze con sistema stradale

Socioeconomia

Benefici economici

Ripercussioni sull’acquedotto esistente in fase di costruzione

Incidenza sul funzionamento idraulico con |'acquedotto

esistente in fase di esercizio

Accessibilita ai fini degli interventi manutentivi

GESTIONALI T — —
Accessibilita ai fini ispettivi -1-1-1-
e -
MANUTENTIVI Mantenimento dei livelli prestazionali previsti in progetto -l -] - -
Velocita di svuotamento del nuovo acquedotto - -1 -1-
Svuotamento a gravita/sollevato - -l - -
Sistemi e procedure di sicurezza degli operatori per I'ispezione
e gli interventi di manutenzione
Tempo di permanenza idraulica nuovo acquedotto -1 -1-1-
Utilizzo di materiali compatibili con I'uso idropotabile -l -] - -
IGIENICO
SANITARI Possibilita di contaminazioni accidentale della risorsa idrica - -1 - -

Sistemi e procedure di sicurezza per la protezione della risorsa
idrica

Oltre alla analisi multicriteria sopra riportata, sulle quattro soluzioni individuate e stata

svolta anche I’Analisi di Convenienza Socioeconomica e Ambientale. Come si evince da

tale analisi, la soluzione progettuale 3 risulta essere quella migliore; tale soluzione e

stata quindi approfondita e portata avanti nelle successive fasi progettuali.

5 Caratteristiche dimensionali

progetto

e funzionali

del

Il progetto del “*Nuovo Tronco Superiore dell’Acquedotto del Peschiera” consiste nella

realizzazione dei seguenti interventi, che vengono di seguito descritti, partendo da

monte verso valle in direzione del flusso idrico del nuovo acquedotto:

e opere di derivazione - sorgenti — Piana di San Vittorino: tali opere consistono

nell’ottimizzazione del

sistema di gestione della

captazione,

nella
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realizzazione del nuovo manufatto di partenza delle opere di derivazione

(connesso alla centrale esistente) e nell’attraversamento della piana di San

Vittorino, fino ad arrivare al nuovo manufatto di partenza dell’acquedotto.

Interventi sul sistema di captazione

Prevedono la riqualificazione di un tratto (circa 150 metri) del canale esterno
al sistema di captazione attraverso la posa in opera, all'interno dell’alveo, di
due tubazioni drenanti DN1000 annegate in un riempimento di materiale di
grossa pezzatura ad elevata permeabilita.

Il completamento delle opere previste sul canale esterno avverra con la
realizzazione di un rilevato a copertura dell’alveo e la posa in opera di
opportuni aeratori; a valle del tratto ricoperto & previsto un manufatto di
derivazione che consentira, attraverso un canale scatolare di dimensioni
1.60m x 1.60m, di far confluire I'acqua al nuovo manufatto di partenza delle

opere di derivazione.

Realizzazione del nuovo manufatto di partenza delle opere di derivazione

Il nuovo manufatto di partenza delle opere di derivazione & connesso alla
vasca di carico della centrale esistente tramite un canale scatolare di sezione
4.00m x 4.00m; da questa opera partiranno le lavorazioni connesse all’
attraversamento della Piana di San Vittorino che prevedono, per una
lunghezza totale di circa 2900 m, la posa in opera con la tecnica del
microtunnelling di una doppia tubazione DN2500.

Attraversamento della piana di San Vittorino — Nuovo manufatto di partenza
dell’acquedotto

Per poter eseguire gli scavi in microtunneling sono necessari sei pozzi (tre di
spinta e tre di arrivo della fresa meccanica) oltre al nuovo manufatto di
partenza delle opere di derivazione: dai manufatti di spinta intermedi M1,
M3 ed M5 si scavera rispettivamente verso il nuovo manufatto di partenza
delle opere di derivazione e M2, M2 e M4, M4 e M6 (0o nuovo manufatto di
partenza dell’acquedotto).

Dal nuovo manufatto di partenza dell’acquedotto il flusso idrico procedera

verso valle passando per la galleria Ponzano, scavata con TBM DN4000.
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e Nuovo Tronco Superiore dell’Acquedotto del Peschiera: il tracciato del nuovo

acquedotto & costituito da una galleria scavata con TBM DN4000 dal
Manufatto di Partenza dell’acquedotto, in localita Cotilia nel Comune di
Cittaducale (NMP_A), al Comune di San Giovanni Reatino, con
I'attraversamento delle valli Salto e Turano mediante dei sifoni costituiti da
una doppia tubazione DN 2500 realizzata con la tecnica del microtunnelling;
da San Giovanni Reatino a Salisano invece sara realizzata una galleria
scavata con TBM DN7500. Le gallerie avranno lunghezza di circa 4700 m
(galleria Ponzano DN4000), di circa 2900 m (galleria Cognolo DN4000), di
2080 m (galleria Zoccani DN4000) ed infine di circa 13400 m (galleria

Montevecchio). I due attraversamenti delle valli del Salto e Turano avranno

lunghezze rispettivamente di circa 660 m e 530 m. Complessivamente il
Nuovo Tronco Superiore dell’Acquedotto del Peschiera avra una lunghezza
(dal nuovo manufatto di partenza dell’acquedotto alla vasca di carico

esistente di Salisano) di circa 24,6 km.

e Nodo di Salisano e sorpasso generale della centrale: Il Nuovo Acquedotto del

Peschiera termina nel Manufatto Nodo S, dove & previsto il collegamento alla
Vasca di Carico esistente (galleria di circa 321 m con scavo in tradizionale),
per l'‘alimentazione della Centrale idroelettrica con lintera portata di
concessione di 10 m3/s. E prevista poi I'esecuzione del sorpasso generale
dell’area della centrale, mediante la realizzazione di due pozzi di dissipazione
del carico piezometrico (pozzi PZ1 e PZ2) e di una galleria di sorpasso di
circa 2020 m, da realizzarsi principalmente mediante TBM DN4000. A valle
del sistema di sorpasso generale & prevista la realizzazione di un nuovo
manufatto bipartitore (BIP) e due brevi tratti di collegamento agli acquedotti
inferiori Peschiera Sinistro e Destro (gallerie con scavo in tradizionale

rispettivamente di lunghezza circa 276 m e 175 m).
Complessivamente le nuove opere avranno una lunghezza di circa 28 km (opere di

derivazione - collegamento alla vasca di carico esistente) la tabella seguente riporta il

dettaglio delle varie tratte:
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TRATTA Lunghezza [m]
Opere di derivazione (NMP_D — NMP_A) 2.873
Galleria Ponzano (NMP_A — Salto) 4.737
Attraversamento valle del Salto 631
Galleria Cognolo (Salto — Turano) 2.887
Attraversamento valle del Turano 528
Galleria Zoccani (Turano — SGR) 2.080
Galleria Monte Vecchio (SGR—nodo S) * 13.379
Galleria Salisano (nodo S — vasca di carico esist.) 321
Sorpasso Centrale Salisano (nodo S — BIP) ** 2.010
Collegamento BIP — Peschiera Sinistro 306

*180 m verranno scavati con tecnica tradizionale

** 514 m verranno scavati con tecnica tradizionale
Considerata la tipologia di opera, praticamente completamente interrata, si osserva
come la fase piu rilevante dell'opera sia costituita non dalla fase di esercizio, ma da
quella di esecuzione delle opere. Si riporta pertanto nel capitolo che segue una

descrizione della fase di cantiere.

5.1 Fase di cantiere

Data l'orografia del territorio da attraversare, la nuova opera sara realizzata
prevalentemente in galleria con elevate coperture. Solo nei tratti di attraversamento
della Piana di San Vittorio e dei fondivalle dei fiumi Salto, Turano e Ariana le coperture
saranno minori e I'acquedotto sara costituito da tubazioni con funzionamento idraulico

in pressione.

In funzione delle caratteristiche dell’'opera da realizzare, delle coperture e della natura
dei terreni sono state definite le modalita di esecuzione delle opere. Considerata la
lunghezza e le dimensioni dell’‘opera, si & optato, ove possibile, per tecnologie di scavo

meccanizzato.

Rimandando al Quadro Progettuale per tutti gli ulteriori approfondimenti, in generale

sono state adottate le seguenti tecnologie per I'esecuzione delle opere:
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- Posa delle tubazioni in tratti di fondovalle (basse coperture): tecnica del

microtunnelling con posa di due tubazioni affiancate DN2500.

- Gallerie: scavo meccanizzato con tunnel boring machine TBM, in versione EPB
ovvero Rock TBM in funzione dei terreni da attraversare e della dimensione
della galleria, ovvero scavo in tradizionale per brevi tratti di collegamento ad

opere esistenti.
- Manufatti puntuali: scavo a cielo aperto dalla corrispondente area di cantiere.

Ne consegue che, in termini di cantierizzazione, I'opera, di per sé lineare, pud essere

considerata come un insieme di aree puntuali corrispondenti ai singoli cantieri.
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Nell'immagine precedente sono rappresentate le aree di cantiere lungo il tracciato

della nuova opera, delle quali viene di seguito fornita una breve descrizione,

16



Parte 6 SINTESI NON TECNICA cl(‘ e ( 1

ACEA ELABORI SPA
Piana di San Vittorino

Nell’area delle opere di derivazione & ubicato, in corrispondenza dell'area delle
sorgenti, il cantiere per I'esecuzione della copertura del canale del sistema drenante
esterno al versante e per la realizzazione del huovo manufatto di partenza delle opere
di derivazione (NPM_D).

Sono poi presenti, sulla Piana di San Vittorino, i cantieri relativi al tratto da realizzare
in microtunnelling (cantieri M1, M2, M3, M4, M5 ed M6). Per quanto riguarda questi
cantieri, si evidenza come la maggior parte delle attivita (sia in termini di intensita che
di durata del cantiere) siano concentrate nei manufatti di spinta (M1, M3, M5), mentre
nei cantieri di arrivo le attivita sono limitate al recupero della testa fresante e alla

realizzazione dei manufatti. Tutte le aree sopra descritte sono sub pianeggianti.

L'ultima area di cantiere del microtunnelling, la M6 (manufatto di uscita), coincide con
quella relativa al nuovo manufatto di partenza dell’acquedotto (NMP_A) e allo sbocco
della “Galleria Ponzano”, che verra scavata con TBM EPB DN 4000 a partire dalla Valle
del Salto. Trattandosi del punto di uscita/arrivo delle attivita di scavo da entrambi i
lati del tracciato, le attivita sono ridotte (sia in termini di intensita che temporali) e
limitate alle operazioni di uscita /smontaggio della TBM ovvero recupero della testa

fresante del microtunnelling e della realizzazione dei manufatti finali.

Cotilia

Lungo il tracciato della galleria Ponzano € prevista la realizzazione di una finestra di
accesso, che verra scavata in tradizionale a partire dall’are di cantiere “Finestra
Cotilia”. Le attivita previste sono quelle relative allo scavo in tradizionale della

finestra di accesso, di dimensioni e lunghezza ridotte.

Salto

La galleria Ponzano verra scavata a partire dall’area di cantiere Salto 1, nella quale e
previsto anche il pozzo di spinta del tratto in microtunnelling necessario per
I'attraversamento della Valle del Salto. Tale attraversamento sara realizzato con la
seguente modalita: vista la necessita di posare 2 condotte parallele per gli
attraversamenti, si procedera alla spinta dal manufatto Salto Monte (S1) (pozzo di
spinta) al manufatto Salto Valle (S2) (pozzo di arrivo), eseguendo in sequenza le

due tratte al fine di permetterne la corretta esecuzione.

17



Parte 6 SINTESI NON TECNICA Ql (‘ e ( 1

ACEA ELABORI SPA
Si tratta di un cantiere di media-alta intensita, sia in termini di attivita previste che di

durata. L'area di cantiere € ubicata in prossimita della SS 578 Salto Cicolana.

Sempre nella Valle del Salto € prevista una seconda area di cantiere, Salto 2,
corrispondente allo sbocco della galleria Cognolo, che verra scavata con TBM EPB DN
4000 a partire dalla Valle del Turano, e all’arrivo del tratto in microtunnelling per
I'attraversamento della Valle del Salto.

Il cantiere pud essere considerato a media intensita, trattandosi dello sbocco della
TBM (con le sole operazioni di uscita /smontaggio della TBM) e di arrivo per il

microtunnelling.

Turano

La galleria Cognolo verra scavata con TBM EPB DN 4000 a partire dall’area di cantiere
Turano 1, nella quale & previsto anche il pozzo di spinta del tratto in microtunnelling
per l'attraversamento della Valle del Turano. Tale attraversamento sara realizzato con
la seguente modalita: vista la necessita di posare 2 condotte parallele per gli
attraversamenti, si procedera alla spinta dal manufatto Turano Monte (T1) (pozzo di
spinta) al manufatto Turano Valle (T3) (pozzo di arrivo), eseguendo in sequenza le
due tratte al fine di permetterne la corretta esecuzione.

Il cantiere pu0 essere considerato a media-alta intensita, trattandosi dell'imbocco
della TBM e di spinta per il microtunnelling. L'area di cantiere € ubicata in prossimita
della SP31 Rieti - Rocca Sinibalda, in loc. Casa Fiocca.

In adiacenza alla area Turano 1 ed in adiacenza alla strada provinciale, & prevista
I'area di cantiere Turano 2, quale deposito materiali. L'intensita di cantiere stimabile
e bassa.

Sempre nella Valle del Turano €& prevista una altra area di cantiere, Turano 3,
corrispondente allo sbocco della galleria Zoccani, che verra scavata a partire dalla
Piana delle Molette presso S. Giovanni Reatino, e all’arrivo del tratto in
microtunnelling per I'attraversamento della Valle del Turano (da area Turano 1).

Il cantiere pud essere considerato a media intensita, trattandosi dello sbocco della
TBM (con le sole operazioni di uscita /smontaggio della TBM) e di arrivo per il

microtunnelling.
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San Giovanni Reatino

L'area principale di cantiere, nella quale sono concentrate le principali attivita, &
ubicata lungo la via Salaria SS4 all’altezza della pista Go-kart, poco a nord dello
svincolo per la frazione di San Giovanni Reatino (Comune di Rieti), nei pressi del
centro abitato.

Nell’'area denominata SGR €& previsto I'imbocco della galleria Cognolo scavata con TBM
EPB DN 4000 (verso area Turano Valle) e Il'imbocco della galleria carrabile
Montevecchio, verso il nodo S. Lo scavo di quest’ultima galleria, di lunghezza pari a
quasi 13 km e con diametro interno 7500 mm, comporta una elevata intensita di
cantiere, sia in termini di attivita previste che di durata del cantiere stesso.

Nel cantiere sono previste tutte le attivita accessorie alla corretta esecuzione delle
opere, incluso l‘alloggiamento delle tubazioni in acciaio all'interno della galleria
carrabile di Montevecchio e un impianto di prefabbricazione dei conci per tutte le
gallerie di progetto.

Nello specifico, i primi 180 metri di scavo a partire dal manufatto di SGR saranno
realizzati mediante la tecnologia di scavo in tradizionale, con sezione policentrica di
circa 70 mq, per poi consentire I'imbocco della ROCK TBM DN7500 e la prosecuzione
degli scavi con tecnologia meccanizzata.

Tra le lavorazioni da eseguire sono stati previsti, per I'area limitrofa alla strada statale
SS4 - Via Salaria, dei consolidamenti in modo da impermeabilizzare e consolidare la
zona a basse coperture relativa ai primi metri di scavo della galleria Montevecchio.
Inoltre, durante le lavorazioni presso tale area & prevista la realizzazione di un
depuratore temporaneo per il trattamento delle acque di cantiere di terreni
condizionati derivanti dallo scavo effettuato con tecnologia TBM-EPB. Suddetto
depuratore risulta necessario al fine di poter sversare tali acque nel corpo recettore,

costituito dal Fosso Ariana.
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Nei pressi del cantiere principale, circa 2 km piu a sud lungo la SS4 Salaria, & previsto
un cantiere accessorio denominato SGR2, necessario per consentire l'inversione di
marcia dei mezzi di cantiere che, provenienti sulla SS4 Salaria da nord in direzione
sud, devono svoltare a sinistra sulla SP34 ed effettuare una inversione di marcia
(all'interno di SGR2) per entrare nel cantiere SGR. Sempre in SGR2 ¢ prevista un’area

di sosta dei mezzi e un‘eventuale area di deposito intermedio del materiale escavato.

Area Salisano

Lo sbocco della Galleria Montevecchio € previsto nell’area di cantiere Nodo S, ubicata
all'ingresso dell’abitato di Salisano. Sempre al nodo S e previsto lo sbocco della
galleria del sorpasso generale di Salisano (che verra scavata con TBM DN 4000 a
partire dall’area di cantiere del secondo pozzo di dissipazione PZ2), e la realizzazione
del primo pozzo di dissipazione PZ1 di notevole profondita. E previsto inoltre il
cantiere di imbocco della galleria di collegamento alla vasca di carico esistente della
Centrale, che verra scavata in tradizionale.

Per quanto sopra descritto, il cantiere puo essere considerato di media intensita.
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L'allaccio del Nuovo Acquedotto alle opere esistenti € previsto in corrispondenza della

vasca di carico esistente. Tale galleria verra scavata in tradizionale dal nodo S
verso la vasca di carico esistente. Tutte le operazioni verranno effettuate in modo tale
da non compromettere né interferire con il funzionamento della Centrale e
dell’acquedotto esistente. E previsto il fuori servizio dell'acquedotto esistente solo per i
tempi strettamente necessari all’allaccio della galleria di collegamento alle opere

esistenti. Il cantiere puo considerarsi a bassa intensita.

Per il sorpasso generale di Salisano & prevista la realizzazione di una galleria di
sorpasso e di opportune opere di dissipazione (pozzi PZ1 e PZ2). La galleria di
sorpasso verra scavata mediante TBM DN 4000 dall’area di cantiere del pozzo PZ2
verso il nodo S, presso il quale e previsto anche il pozzo PZ1. Nell’area di cantiere
PZ2, oltre all'imbocco della galleria di sorpasso, € prevista la realizzazione del pozzo
PZ2. Il cantiere pud considerarsi, sia in termini di attivita che ti durata, di media

intensita.

Nell’area di cantiere del Nuovo Bipartitore (BIP) ¢ prevista, oltre alla realizzazione
del Nuovo Manufatto Bipartitore, I'imbocco di tre gallerie da realizzare mediante scavo
in tradizionale: il tratto di galleria di sorpasso tra PZ2 e BIP, e i due tratti di
collegamento tra il Nuovo Manufatto Bipartitore e gli esistenti acquedotti Peschiera
Inferiore Destro e Sinistro. Il cantiere puo considerarsi, sia in termini di attivita che ti
durata, di media intensita. Nel tratto di galleria tra PZ2 e BIP & previsto il

sottoattraversamento dell’Acquedotto Peschiera Destro.

Il tratto di collegamento tra il Nuovo Manufatto Bipartitore e l'esistente acquedotto
Peschiera Inferiore Destro termina nell’area di cantiere Peschiera Dx, presso la quale
e previsto l'allaccio all’'opera esistente. La galleria verra scavata in tradizionale a
partire dall’area di cantiere BIP.

Il tratto di collegamento tra il Nuovo Manufatto Bipartitore e l'esistente acquedotto
Peschiera Inferiore Sinistro termina nell’area di cantiere Peschiera Sx, presso la
quale & previsto l'allaccio all’'opera esistente. La galleria verra scavata in tradizionale a

partire dall’area di cantiere BIP.

La realizzazione delle gallerie comporta una notevole produzione di materiale escavato

e necessita di approvvigionare i conci per la posa in opera del rivestimento definitivo.
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Per ottimizzare ed efficientare la movimentazione di questo materiale, & stata prevista
la realizzazione di un sistema di trasporto su rotaia e nastro, da installarsi all'interno
delle gallerie gia realizzate; per poter dare continuita a tale sistema di trasporto, in
corrispondenza dei tratti vallivi (Salto e Turano), il trasporto dei conci prefabbricati
sara garantito da appositi mezzi gommati che transiteranno su piste di cantiere
dedicate, mentre il terreno risultante dalle operazioni di scavo verra movimentato
sempre sul nastro trasportatore, senza soluzione di continuita.
Questa scelta consente di concentrare la produzione dei conci (mediante apposito
impianto di prefabbricazione) al cantiere principale di San Giovanni Reatino, e di non
gravare con i mezzi di trasporto sulla viabilita ordinaria.
La scelta di questo sistema di trasporto interno al cantiere (tra il cantiere Salto 1 e il
cantiere SGR) consente di:

- minimizzare la lunghezza del percorso del sistema di trasporto;

- evitare di gravare sulla viabilita ordinaria;

- concentrare la gran parte del materiale escavato in un sito principale,
individuato in maniera baricentrica rispetto a tutte le lavorazioni e ubicato in
prossimita della viabilita a maggiore capacita di traffico presente nell'area di
intervento (SS4 - via Salaria);

- Concentrare la produzione dei conci nel cantiere principale SGR.

6 Aspetti Ambientali

6.1 Descrizione del contesto ambientale

L'area di intervento e ubicata nella Provincia di Rieti, una delle piu giovani Province
italiane, che non nasce da un processo di aggregazione storico - politico, ma dal
raggruppamento di piu Comuni e territori. L'area di studio ha mantenuto per questo
gran parte delle caratteristiche di naturalita; i rilievi sono ricoperti da boschi, mentre
nei fondivalle vi sono attivita agricole. La maggior parte del territorio presenta un
paesaggio naturale, localizzato sulle pendici delle zone piu a carattere montano, con
assenza di insediamenti e con poche vie di comunicazione. La caratteristica di
naturalita della provincia reatina ha permesso di mantenere l|attivita agricola e
zootecnica, integrandole con le attivita ordinarie degli abitanti del territorio e alle
modalita con cui si strutturano gli insediamenti urbani. In alcuni casi |'agricoltura

costituisce ancora un’attivita produttiva principale.
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6.2 Stima degli impatti ambientali, misure di mitigazioni,

di compensazione e di monitoraggio

Lo Studio di Impatto Ambientale ha come obiettivo I'analisi dei potenziali impatti che
I'opera puo avere sulle diverse componenti ambientali, sia in fase di cantiere che di
esercizio, al fine di verificarne effetti e cause e di indicare gli opportuni accorgimenti
per mitigarne, attenuare o eliminare gli impatti stessi.
Le componenti ambientali che potranno, ciascuna a diverso titolo, essere interessate
dalla realizzazione dell’'opera, in funzione del loro specifico ambito di influenza rispetto
a tutte le componenti previste dalla normativa, sono cosi elencate e definite:
e Atmosfera: qualita dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica;
e Ambiente idrico superficiale;
e Suolo e sottosuolo e acque sotterranee: profilo geologico, geomorfologico e
idrogeologico e circolazione idrica sotterranea;
e Paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio;
e Flora, fauna ed ecosistemi: formazioni vegetali ed associazioni animali, specie
protette ed equilibri naturali;
e Rumore: considerato in rapporto all’ambiente sia naturale che umano;
e Vibrazioni;
e Traffico e Viabilita;
e Sistema Socioeconomico e sanitario;
e Rifiuti.

Al fine pertanto di poter individuare, per ognuna di queste componenti, i possibili
recettori dei disturbi indotti dall’opera e le possibili relazioni che intercorrono tra le
stesse, si € proceduto ad esaminare e a descrivere le caratteristiche peculiari
dell'ambiente nella parte di territorio interessata.
Per ogni componente sono stati svolti quindi studi specialistici per analizzare gli
impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.
Considerando la natura dell'opera, ossia opera acquedottistica completamente
interrata, ad eccezione di alcuni manufatti necessari alla manutenzione e ispezione, gli
impatti sono praticamente nulli.
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La fase di cantiere invece risulta essere la piu impattante nelle diverse componenti,

date le caratteristiche delle attivita da svolgere in ciascun cantiere. Sulla base delle
risultanti di ciascuna delle analisi, sono stati presi gli opportuni accorgimenti in termini
di mitigazione dell'impatto e di ripristino delle aree al loro stato.
Per le principali componenti interessate quali:

- Atmosfera

- Acqua superficiale

- Suolo e sottosuolo

- Paesaggio

- Flora, fauna ed ecosistemi

- Rumore
Sono stati previsti monitoraggi, opere di mitigazione e di ripristino per evitare la
perdita e la modifica di risorse ed ecosistemi.
Per tali componenti si riportano, in forma tabellare, una sintesi relativa agli impatti
potenziali individuati, alle relative misure di mitigazioni, alle eventuali compensazioni

ed alle attivita di monitoraggio programmate.
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Componente FASE

Ambientale: PRIMA DELLA DURANTE LA DURANTE

ATMOSFERA REALIZZAZIONE DEI REALIZZAZIONE DEI L'ESERCIZIO
LAVORI LAVORI

STATO Contesto territoriale

privo di significative fonti
di inquinamento
atmosferico (centri
abitati, nuclei industriali,
ecc.)

IMPATTI SIGNIFICATIVI

Produzione di polveri ed
emissioni di gas e
particolato.

Non si prevedono
elementi di impatto

MISURE DI -Bagnatura periodica della
MITIGAZIONE E DI superf_|C|e di c.antlere.
-Adozione di opportuna
COMPENSAZIONE copertura dei mezzi adibiti
al trasporto;
-I mezzi di cantiere
dovranno viaggiare a
velocita ridotta e
dovranno essere lavati
giornalmente nell’apposita
platea di lavaggio
ATTIVITA' DI | Il monitoraggio sara Le campagne di misura in
MONITORAGGIO finalizzato a registrare corso d’opera saranno
eventuali significative compiute
AMBIENTALE variazioni della qualita coptemp_oraneam_ente
dell’aria ri I all’effettivo svolgimento
ell'aria rispetto alla delle attivita di cantiere in
caratterizzazione e/o alle prossimita dei punti di
previsioni monitoraggio
contenute nello SIA individuati e saranno
finalizzate principalmente
alla verifica di eventuali
superamenti
temporanei delle
concentrazioni di polveri e
NOXx
Legenda
Impatto
trascurabile
Impatto
basso
Impatto
medio
Impatto
alto
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Componente FASE
Ambientale: ACQUA | PRIMA DELLA DURANTE LA DURANTE
SUPERFICIALE REALIZZAZIONE DEI REALIZZAZIONE DEI L'ESERCIZIO
LAVORI LAVORI
STATO Contesto territoriale privo
di significative fonti di
inquinamento
IMPATTI Potenziali inquinamenti Non si prevedono
SIGNIFICATIVI deIIe_ acque ed e_vent'ua_le elementi di impatto
modifica del regime idrico
superficiale.
MISURE DI Saranno evitati ristagni o
MITIGAZIONE E DI accumulinon =
impermeabilizzati.
COMPENSAZIONE I fabbisogni idrici di
cantiere e i fabbisogni
civili saranno soddisfatti
mediante
approvvigionamenti
tramite autobotte
dall’'acquedotto esistente
ATTIVITA’ DI | Le attivita di monitoraggio | Sono previste attivita di Al termine della
MONITORAGGIO inizieranno mon_ltoragglo siain realllzza2|one i
contemporaneamente alla | continuo che puntuali in dell'opera, verra
AMBIENTALE predisposizione dei grado di evidenziare, in installato un sistema
Cantieri. maniera repentina, di biomonitoraggio in
eventuali sversamenti continuo ed online sul
accidentali di materiale punto di captazione
presente nelle aree di della risorsa
scavo idropotabile destinata
alla
distribuzione, ubicato
nel nuovo manufatto
di partenza dell’opera
di derivazione
Legenda
Impatto
trascurabile
Impatto
basso
Impatto
medio
Impatto
alto
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Componente
Ambientale:
SOTTOSUOLO
ACQUE
SOTTERRANEE

SUOLO,

ED

FASE

PRIMA DELLA
REALIZZAZIONE DEI
LAVORI

DURANTE LA
REALIZZAZIONE DEI
LAVORI

DURANTE
L'ESERCIZIO

STATO

Contesto territoriale privo
di significative fonti di
inquinamento

IMPATTI
SIGNIFICATIVI

Potenziali “effetti
barriera” sulla
circolazione idrica
sotterranea delle opere di
sostegno agli scavi, in
particolar modo
sviluppate nelle aree di
cantiere (ad esempio,
SGR);

- Effetti dovuti al
potenziale drenaggio
degli acquiferi intercettati
nel corso degli scavi;

- Possibili effetti di
detensionamento dei
terreni in corrispondenza
dei fronti di
imbocco/sbocco delle
gallerie;

- Possibili effetti di
subsidenza indotti dagli
scavi in galleria in zone a
basse coperture;

- Sottrazione ed
occupazione di una
porzione di suolo (aree
che ospiteranno le opere
e/o i cantieri).

Non si prevedono
elementi di impatto

MISURE
MITIGAZIONE

DI
E DI

COMPENSAZIONE

-provvedimenti di
carattere logistico

-Installazione di adeguata
strumentazione di
monitoraggio (sia di
contatto che da remoto)
che valuti quali-
quantitativamente in
modo continuativo i
fenomeni deformativi su
porzioni critiche del
tracciato di  progetto,
quali zone di
imbocco/sbocco delle
gallerie, zone a bassa
copertura e fronti di
scavo per la realizzazione
di opere di cantiere;

- Consolidamento dei
terreni e monitoraggio
geotecnico nelle aree
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interessate dagli scavi in
microtunnelling.

ATTIVITA’ DI | Inizio del monitoraggio al La rete piezometrica Questo consentira di
MONITORAGGIO fine di costl_t_l.nre un prop_osta per il _ determln_are Ie_ _
database di informazioni monitoraggio quali- eventuali aree in cui
AMBIENTALE iniziali di confronto. quantitativo delle acque sara necessario
sotterranee € costituita effettuare le
da n. 21 piezometri. E operazioni di bonifica
previsto un monitoraggio | e risanamento prima
sei suoli interessati dalle della risistemazione
aree di cantiere, ante o definitiva.
post operam.
Legenda
Impatto
trascurabile
Impatto
basso
Impatto
medio

Impatto
alto
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Componente FASE

Ambientale: PRIMA DELLA DURANTE LA DURANTE

PAESAGGIO REALIZZAZIONE DEI REALIZZAZIONE DEI L'ESERCIZIO
LAVORI LAVORI

STATO Contesto territoriale

privo di significative fonti
di inquinamento
atmosferico (centri
abitati, nuclei industriali,
ecc.)

IMPATTI SIGNIFICATIVI

-Variazione morfologica;
-Variazione vedutistica;

-Variazione simbolica

-Variazione vedutistica

MISURE DI La gestione dei movimenti | Durante gli interventi
MITIGAZIONE E DI terra dovra essere fat_ta di o manutenzior)e
nello stretto ambito di ordinaria in
COMPENSAZIONE intervento delle aree di corrispondenza dei
cantiere.; manufatti (e loro
] ) ) pertinenze) sara
Alla fine dei lavori le valutata la presenza di
superfici occupate specie esotiche
temporaneamente dai vegetali e, nel caso in
cantieri dovranno essere cui dovessero essere
ripulite da qualsiasi rifiuto, rilevate, si procedera
da eventuali sversamenti alla loro eradicazione.
accidentali, dalla presenza | T31i attivita saranno
di inerti e da altri previste nel piano di
materiali estranei. monitoraggio.
Nelle aree boschive e
negli arbusteti si ritiene
opportuno che sui suoli
rimasti privi di
vegetazione dopo le
lavorazioni previste, si
debbano piantare arbusti
al fine di garantire
un‘immediata copertura.
ATTIVITA' DI | L'operatore verifichera il In fase Post Opera
MONITORAGGIO p_osizio_nament_o dei punti sono previstg tre
di monitoraggio campagne di
AMBIENTALE attuando le eventuali Monitoraggio
necessarie correzioni / Ambientale:

integrazioni per eseguire
delle riprese per quanto
possibile simili a quelle
eseguite in fase di
redazione dello SIA e
della Relazione
Paesaggistica e/o
assicurare la massima
visibilita alle aree
interessate dal progetto.
Il monitoraggio sara
eseguito attraverso
riprese fotografiche che
permettano di cogliere
tratti sufficientemente
ampi del paesaggio

-nella stagione tardo-
primaverile successiva
alla conclusione delle
attivita di
ripiegamento dei
cantieri;

-nella stagione tardo-
primaverile di tre anni
successiva alla
conclusione delle
attivita di
ripiegamento dei
cantieri;

-nella stagione tardo-
primaverile di cinque
anni successiva alla
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interessato dal progetto
e di valutare
I'inserimento delle opere
permanenti previste dal
progetto e l'efficacia
degli interventi di
ripristino paesaggistico -
vegetazione

conclusione delle
attivita di
ripiegamento dei
cantieri.

Legenda

Impatto

Impatto

basso

trascurabile

Impatto
medio
Impatto

alto
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Componente FASE
Ambientale: FLORA, | PRIMA DELLA DURANTE LA DURANTE
VEGETAZIONE, REALIZZAZIONE DEI REALIZZAZIONE DEI L'ESERCIZIO
FAUNA ed | LAVORI LAVORI
ECOSISTEMI
STATO Contesto territoriale
privo di significative
fonti di disturbo per la
componente ambientale
esaminata
IMPATTI Disturbo della fauna; Le uniche comunita
SIGNIFICATIVI Alter_a2|on§: vegetazione ed vegetali
ecosistemi completamente
“perse” saranno
quelle poste in
corrispondenza dei
manufatti di servizio e
delle relative
pertinenze, superfici
molto piccole. In
definitiva, tale
interferenza puo
essere valutata come
piccola e trascurabile.
MISURE DI -contenimento della velocita | Durante gli interventi
MITIGAZIONE E DI di tran5|t9 dei mezzi (max di n_'nam_Jte_n2|one
10 km/h); ordinaria in
COMPENSAZIONE corrispondenza dei

-massima riduzione delle
emissioni prodotte
impiegando principalmente
mezzi con tecnologia pil
moderna a disposizione;

-bagnatura periodica delle
piste e dei cumuli di inerti;

-copertura dei cumuli;

-installazione, fissa e/o
provvisoria, di pannelli,
barriere e teli allo scopo di
limitare la diffusione delle
polveri;

-chiusura di tutti i mezzi
telonati prima dell’inizio
della marcia.

-Alla fine dei lavori le
superfici occupate
temporaneamente dai
cantieri dovranno essere
ripulite da qualsiasi rifiuto,
da eventuali sversamenti
accidentali, dalla presenza
di inerti e da altri materiali
estranei, nonché di

manufatti (e loro
pertinenze) sara
valutata la presenza
di specie esotiche
vegetali invasive. Nel
caso in cui dovessero
essere rilevate, si
procedera alla loro
eradicazione.
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eventuale materiale
utilizzato per consolidare il
fondo della viabilita di
cantiere

-gestione del terreno di
riporto nelle aree umide
(foreste ripariali e
vegetazioni elofitiche): al
termine dei lavori, il terreno
dovra essere ricollocato a
una quota campagna non
superiore a quella presente
nell’ante-operam,
verificando in particolare
che non siano stati
modificati i rapporti con la
falda idrica, ecologicamente
fondamentale al ripristino
della tipica vegetazione.

ATTIVITA' DI | Tra gli obiettivi specifici | i monitoraggi proposti
MONITORAGGIO del monitoraggio del rlguard;no anche la
PMA sono comprese le | valutazione delle opere a
AMBIENTALE comunita vegetali | verde (rinverdimenti e
(habitat) e le specie di | rimboschimenti), incluse
particolare interesse | quelle a scopo di
conservazionistico, che | mitigazione/compensazione.
sono potenzialmente
interferite dal Progetto e
presenti in particolar
modo nella ZSC
1T6020012 “Piana di S.
Vittorino - Sorgenti del
Peschiera”. Ulteriore
obiettivo del PMA sara
quello riferito al
controllo del buon esito
(attecchimento) delle
opere a verde realizzate
(ripristini).
Legenda
Impatto
trascurabile
Impatto
basso
Impatto
medio
Impatto
alto
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Componente FASE

Ambientale: PRIMA DELLA DURANTE LA DURANTE

RUMORE REALIZZAZIONE DEI REALIZZAZIONE DEI L'ESERCIZIO
LAVORI LAVORI

STATO Contesto territoriale

privo di significative fonti
di rumore

IMPATTI SIGNIFICATIVI

Aumento dei livelli
dell’attuale clima acustico
con conseguente disturbo
anche della fauna

Non si prevedono
elementi di impatto

MISURE DI Adozione barriere
MITIGAZIONE E DI acustiche; procedure
logistiche
COMPENSAZIONE
ATTIVITA' DI | Saranno rilevati gli Sara volto a controllare | La fase di esercizio
MONITORAGGIO |nd|_cz.ator_| ac_ust|C| attl_a Ievo_lver5| deIIa_§|tua2|one non e disturbante
definire il clima acustico | ambientale verificando la | rispetto alla
AMBIENTALE iniziale di riferimento, coerenza dei fenomeni | componente Rumore
con il quale confrontare acustici osservati con la
gli esiti dei monitoraggi valutazione previsionale,
nelle fasi successive; a in particolare
tal fine posso essere relativamente alle
prese in considerazione emissioni acustiche delle
anche le misure lavorazioni e dei traffici
realizzate per lo Studio indotti dal cantiere, al fine
di Impatto Ambientale di evitare linsorgere di
problematiche specifiche e
di adottare eventuali
misure integrative  di
mitigazione, qualora ne
emergesse la necessita.
Legenda
Impatto
trascurabile
Impatto
basso
Impatto
medio
Impatto
alto
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7 Conclusioni

Dall’analisi degli impatti esercitati dagli interventi proposti, sviluppata ed illustrata
negli studi specifici relativi ad ogni componente ambientale riportati nella Parte 4-
Quadro di Riferimento Ambientale a cui si rimanda per eventuali approfondimenti,
emerge che le attivita previste nelle rispettive fasi di cantiere e di esercizio del Nuovo
Acquedotto del Peschiera determinano delle sollecitazioni su alcune componenti
ambientali solo nella fase di cantiere in considerazione delle peculiarita dell’opera in
esame, acquedotto con sviluppo esclusivamente sotterraneo.

L'entita di tali sollecitazioni risulta essere nel complesso trascurabile o di modesta
entita, grazie all’adozione di opportune scelte progettuali e di adeguate strategie di
prevenzione/mitigazione degli impatti che rendono nel complesso |I'opera compatibile
con il territorio nel quale si inserisce.

In conclusione, si puo affermare che il Nuovo Acquedotto del Peschiera si inserisce con
assoluta coerenza sia nell'ambito della pianificazione e vincolistica territoriale, sia nel
sistema di approvvigionamento idropotabile dell’Ato2 e in particolare della Citta di
Roma, comportando notevoli benefici, soprattutto in termini di affidabilita del sistema.
Infine, si ribadisce che con le dovute misure di mitigazione e compensazione, |'opera
avra impatti praticamente trascurabili sul territorio e comunque compensati dalla

natura dell’opera, che consiste in un servizio di pubblica utilita.

34



	1  Introduzione
	2 Localizzazione e caratteristiche del progetto
	3 Motivazione dell’opera
	4 Alternative valutate e soluzione progettuale proposta
	5 Caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto
	5.1 Fase di cantiere

	6 Aspetti Ambientali
	6.1 Descrizione del contesto ambientale
	6.2 Stima degli impatti ambientali, misure di mitigazioni, di compensazione e di monitoraggio

	7  Conclusioni
	A194PD S6 R001 5 - SNT TEST.pdf
	Fogli e viste
	Modello



		2023-04-18T06:22:22+0000
	ANGELO MARCHETTI


		2023-04-18T12:10:33+0000
	ALESSIA DELLE SITE




