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 A  TERRA  “SANT’ARC.  1”  DELLA  POTENZA  NOMINALE  DI  50  MW   
LOCALITA’  “MONTICELLI” NEL COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)



Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 38 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 18 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi20 g

Impianti di servizio del cantiere 40 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 20 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 20 g

Viabilità interna 36 g

Formazione di rilevato stradale 17 g

Formazione di fondazione stradale 19 g

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 50 g

Posa sostegni 20 g

Posa di pali per  illuminazione 20 g

Apparecchi illuminanti 15 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 15 g

Sistemi di regolazione 15 g

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione15 g

Strutture in fondazione in c.a. 44 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili14 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 15 g

Scavi a sezione obbligata 19 g

Scavo a sezione obbligata 19 g

Impianti elettrici 46 g

Cablaggio elettrico 19 g

Realizzazione di impianto elettrico 13 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 14 g

Impianti di rete dati e videosorveglianza 25 g

Realizzazione di impianto di rete dati 15 g

Realizzazione di impianto per videosorveglianza 10 g

Impianti solari fotovoltaici 42 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 42 g

Piantumazione e posa superfici verdi 14 g

Messa a dimora di piante 14 g

Smobilizzo del cantiere 28 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 13 g
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Nome attività Durata

Smobilizzo del cantiere 15 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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