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Valutazione d’impatto ambientale D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. 

 

AMISTADE 
 

Progetto di un Parco Eolico nei territori dei 

comuni di Esterzili e di Escalaplano (SU).  

PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI 
 

COORDINAMENTO GENERALE: 

Ing. Manolo Mulana – SARTEC – Saras Ricerche e Tecnologie  

PROGETTAZIONE: 

Ing. Ivano Distinto (Direttore tecnico) – Fad System S.r.l.  

Ing. Carlo Foddis (Direttore tecnico) – Fad System S.r.l. 

Ing, Giovanni Saraceno  (Direttore tecnico) 3E Ingegneria Srl 

Gruppo di lavoro: 

Ing. Francesco Schirru 

Mariano Agus 

Dott. Geol. Chiara D’Andrea 

Ing. Gianni Serpi 

Geom. Roberto Accalai 

Ing. Francesco Samaritani 

Collaborazioni specialistiche: 

Verifiche strutturali: Ing. Luca Corsini 

Aspetti archeologici: Dott. Luca Sanna 

Aspetti geologici e geotecnici: Dott. Geol. Andrea Bavestrelli 

Aspetti floristico-vegetazionali: Dott. Nat. Francesco Lecis 

Aspetti pedologici ed uso del suolo: Dott. Geol. Andrea Bavestrelli 

Aspetti impatto Acustico: Ing. Claudio Fiaschi – Geom. Nicola Ambrosini 

Interferenze e telecomunicazioni: Respect S.r.l. – Prof. Ing. Giuseppe Mazzarella – Ing. Emilio Ghiani 

Terre e Rocce da Scavo: Dott. Geol. Cosima Atzori 



ID ATTIVITA' GIORNI
LAVORATIVI

1 CANTIERE PARCO EOLICO "AMISTADE" 545 g

2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA (FONDAZIONI, 
SOTTOSTAZIONE, PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONI

90 g

3 INDAGINI GEOLOGICHE 40 g

4 AUTORIZZAZIONI (PROVINCIA - ANAS) 45 g

5 ALLESTIMENTO CANTIERE 10 g

6 Allestimento del cantiere, trasporto mezzi occorrenti, 
baracche, w.c. etc..

10 g

7 VIABILITA' 73,5 g

8 Sistemazione viabilità esistente interna al sito area 
Escalaplano

45 g

9 Sistemazione viabilità esistente interna al sito area 
Esterzili

22 g

10 Realizzazione viabilità (tratto EST-T4N) 6 g

11 Realizzazione viabilità (tratto EST-T6N) 10 g

12 Realizzazione viabilità (tratto EST-T7N) 4 g

13 Realizzazione viabilità (tratto EST-T8N) 7 g

14 Realizzazione viabilità (tratto ESC-T6N) 6 g

15 Realizzazione viabilità (tratto ESC-T2N) 6 g

16 Realizzazione viabilità (tratto ESC-T3N) 4 g

17 Realizzazione viabilità (tratto ESC-T4N) 5 g

18 Realizzazione viabilità (tratto ESC-T8N) 7 g

19 Realizzazione viabilità (tratto ESC-T9N) 5 g

20 Realizzazione viabilità (tratto ESC-T10N) 3 g

21 Realizzazione viabilità (tratto ESC-T11N) 5 g

22 Realizzazione viabilità (tratto ESC-T12N) 3 g

23 Realizzazione viabilità (tratto ESC-T13N) 3 g

24 Realizzazione viabilità (tratto ESC-T14N) 3 g

25 REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA 256 g

26 Scavo cavidotti 250 g

27 Posa Cavi air bag 250 g

28 Rinterro scavi 250 g

29 REALIZZAZIONE  FONDAZIONI E PIAZZOLE 71 g

30 AEROGENERATORE WTG EST01 29 g

31 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

32 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

33 AEROGENERATORE WTG EST03 28 g

34 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

35 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

36 AEROGENERATORE WTG EST05 29,25 g

37 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

38 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

39 AEROGENERATORE WTG EST04 30 g

40 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

41 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

42 AEROGENERATORE WTG EST06 29,25 g

43 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

44 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

45 AEROGENERATORE WTG  EST07 27,13 g

46 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

47 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

48 AEROGENERATORE WTG EST08 27 g

49 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

50 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

51 AEROGENERATORE WTG ESC01 28 g

52 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

53 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

54 AEROGENERATORE WTG ESC06 27 g

55 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

56 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

57 AEROGENERATORE WTG ESC02 27 g

58 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

59 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

60 AEROGENERATORE WTG ESC03 27 g

61 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

62 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

63 AEROGENERATORE WTG ESC04 27 g

64 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

65 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

66 AEROGENERATORE WTG ESC05 27 g

67 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

68 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

69 AEROGENERATORE WTG ESC10 27 g

70 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

71 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

72 AEROGENERATORE WTG ESC09 27 g

73 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

74 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

75 AEROGENERATORE WTG ESC11 27 g

76 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

77 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

78 AEROGENERATORE WTG ESC08 27 g

79 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

80 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

81 AEROGENERATORE WTG ESC12 27 g

82 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

83 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

84 AEROGENERATORE WTG ESC14 27 g

85 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

86 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

87 AEROGENERATORE WTG ESC07 27 g

88 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

89 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

90 AEROGENERATORE WTG ESC13 27 g

91 REALIZZAZIONE FONDAZIONE 
AEROGENERATORE

23 g

92 REALIZZAZIONE PIAZZOLA 5 g

93 SISTEMAZIONE VIABILITA' PER TRASPORTO 
AEROGENERATORI

32 g

94 TRASPORTO PREPARAZ. E MONTAGGIO 
AEROGENERATORI

211 g

95 AEROGENERATORE WTG EST01 10 g

96 AEROGENERATORE WTG EST03 10 g

97 AEROGENERATORE WTG EST05 10 g

98 AEROGENERATOTE WTG EST04 10 g

99 AEROGENERATOTE WTG EST06 10 g

100 AEROGENERATOTE WTG EST07 10 g

101 AEROGENERATOTE WTG EST08 10 g

102 AEROGENERATOTE WTG ESC01 10 g

103 AEROGENERATOTE WTG ESC06 10 g

104 AEROGENERATOTE WTG ESC02 10 g

105 AEROGENERATOTE WTG ESC03 10 g

106 AEROGENERATOTE WTG ESC04 10 g

107 AEROGENERATOTE WTG ESC05 10 g

108 AEROGENERATOTE WTG ESC10 10 g

109 AEROGENERATOTE WTG ESC09 10 g

110 AEROGENERATOTE WTG ESC11 10 g

111 AEROGENERATOTE WTG ESC08 10 g

112 AEROGENERATOTE WTG ESC12 10 g

113 AEROGENERATOTE WTG ESC14 10 g

114 AEROGENERATOTE WTG ESC07 10 g

115 AEROGENERATOTE WTG ESC13 10 g

116 REALIZZAZIONE SOTTOSTAZIONE 185 g

117 Sistemazione area sottostazione ( scavi, fondazioni 
appar. recinzione)

150 g

118 Realizzazione fabbricato servizi 95 g

119 Installazione apparecchiature sottostazione 40 g

120 Controllo finale di regolare esecuzione 10 g

121 SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLE PIAZZOLE 42 g

122 RISISTEMAZIONE VIABILITA' 48,5 g

123 SMOBILIZZO CANTIERE 10 g

124 Smobilizzo del cantiere e pulizia generale delle aree 10 g

G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S
Mese -7 Mese -6 Mese -5 Mese -4 Mese -3 Mese -2 Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21
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