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Impianto Agrivoltaico VELLETRI 19.2 
PD01_25 – CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE OPERE CONNESSE 
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1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilità interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7 Montaggio tracker

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

11 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione 

14
Posa in opera cabine di controllo e cabine di 
sezionamento

15 Cablaggio cabine elettriche

16 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

17 Realizzazione impianto di illuminazione

18 Realizzazione sistema di videosorveglianza

19
Realizzazione elettrodotti in MT interrato a 20 kV verso la 
cabine utenti

20

Realizzazione delle n.2 nuove Cabine di Consegna 
"PEROSI - 59088" e "REFICE - 59075", delle n.2 nuove 
Cabine utenti, realizzazione di n.2 elettrodotti interrati in 
MT a 20kV e realizzazione di n.1 elettrodotto interrato in 
MT a 20 kV di richiusura tra le n.2 Cabine di consegna

21 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico

22 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

23 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

24
Piantumazione di oliveto intensivo (varietà 
Cipressino) per la fascia di mitigazione perimetrale e 
per l'area soggetta a restrizioni a nord-ovest

25
Piantumazione di lavanda e lavandino fra le interfila 
dei tracker

26 Realizzazione impianto di irrigazione

27 Inerbimento del terreno nudo

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MITIGAZIONE E OPERE DI VERDE

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "VELLETRI 19.2" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE DI LAVORO

LAVORI IMPIANTO AGRIVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE

OPERE DI RETE -E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
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