ID [Modalita [Nome attivita Durata |Inizio [Fine [ Tri 4, 2023 Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 | Tri 1, 2025
0 |attivita | . | ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar
1 = DURATA COMPLESSIVA PROGETTO 415g lun21/08/2ven 21{03[25§ F L4
2 [ = Consegna parziale per interferenze Og lun 21/08/2 lun 21/08/23 | L
3 |E e Approvazione documentazione amministrativa 40g  lun 21/08/2 ven 13/10/23
4 |[E = Approvazione documentazione tecnica 60g lun21/08/2 ven 10/11/23 |
5 |E e Approvazione documentazione sicurezza 20g  lun21/08/2 ven 15/09/23 | B
6 |[EH = Occupazioni e messa a disposizione delle aree  100g lun 21/08/2 ven 05/01/24
7 :@ - BOB 80¢g lun 02/10/2 ven 19/01/24 —
g |E =g Allestimento campo base 5g lun 18/09/2 ven 22/09/23 " O
9 - Realizzazione Opere 339g lun 27/11/2gio 13/03/25 | I 1
10 = Realizzazione Nuova Galleria 339g |lun27/11/2gio 13/03/25 [ I 1
1" -y Risoluzione interferenze 60g lun27/11/2ven 16/02/24| r 1
12 E =, Micropali 30g lun27/11/2 ven 05/01/24 b
13 |[E = Cavedio impiantistico 40g lun27/11/2 ven 19/01/24 E
14 |[EH =y Risoluzione interferenze 60g lun27/11/2 ven 16/02/24 " ar
15 | - Opere strutturali ed esterne 165g lun19/02/2ven 04/10/24 I 1
16 E = Consegna parziale per opere Og lun 19/02/2.lun 19/02/24 | kY
17 |[E =y Scavo di copertura 40g  lun 19/02/2 ven 12/04/24 ' E'
18 [E = diaframmi 110g lun 04/03/2.ven 02/08/24 | - P
19 - realizzazione solettone di copertura 110g lun 25/03/2 ven 23/08/24 | l}
20 [E wm impermeabilizzazione 40g  lun 06/05/2 ven 13/09/24 - ¥ . [ e e
21 [E -y rinterri e ripristini 40g  lun 27/05/2.ven 04/10/24 | 3 . . . . . s G i
'__é'z_' -y, Scavo tratto di galleria scoperta 15g lun13/05/2 ven 07/06/24 r -
23 =y Puntoni temporanei tratto scoperto 5g lun 20/05/2 ven 24/05/24 P 1
24 - Demolizione per conci del setto di 10g lun ven 07/06/24 —
tamponamento del manufatto a spinta 27/05/24 [
25 - Opere interne 185g lun17/06/2ven 28/02/25| r |
26 |[E = Scavo 71g  lun 17/06/2 lun 23/09/24 | ?I 4
27 - Taglio e demolizione parziale fondazioni 3 g lun mer 03/07/24] b M-
interferenti galleria San Rocco 01/07/24 l
28 L Demolizione soletta monolite esistente 5g gio 04/07/2.-mer 10/07/24| ;
29 - Inghisaggi armatura integrativa solettae 15g  gio mer 31/07/24
getto di riempimento verticale 11/07/24
30 [E = Magrone 4g  mar24/09/.ven 27/09/24 | b <2
31 [E wm Soletta e impermeabilizzazione 35g lun30/09/2 ven 15/11/24 h —
32 B . Pareti e impermeabilizzazione 70g  lun14/10/2 ven 17/01/25 | . -~¢
33 __E = Massicciata stradale e idraulica 15g  lun 20/01/2 ven 07/02/25 —+
34 |E = Impianti 10g lun10/02/2 ven 21/02/25 | 1
35 |E = Finiture 5g lun 24/02/2 ven 28/02/25 -: *
36 | - Collegamento con A4 84g lun18/11/2gio 13/03/25 '_ 1 1
37 - micropali 10g  lun18/11/2 ven 29/11/24 | T - 1
38 - impiantistica 10g lun30/12/2 ven 10/01/25
39 - scavi e spingitubo per sifone 6g lun 09/12/2 lun 16/12/24 in 14
40 |EH wg Altre lavorazioni realizzabili su area verde40 g  lun 18/11/2 ven 10/01/25 | -
41 -y Cantierizzazione e chiusura svincolo A4 24g  lun 10/02/2gio 13/03/25 | I 1
2 [BE = Chiusura svincolo A4 1g  Iun10/02/2 lun 10/02/25 | *
43 E wm Demolizioni e movimenti terra svincol5 g mar 11/02/:lun 17/02/25 -
44 [EA Wy Massicciata stradale, idraulica e asfaltil0g  mar lun 03/03/25 | i
intera galleria 18/02/25
45 - palancolata antisifonamento 10g  mar 18/02/.lun 03/03/25
| a6 |[E g Impianti, barriere e segnaletica 12g  mar 25/02/.mer 12/03/25| —p H
47 B w Collaudi e riapertura 1g  gio 13/03/2.gio 13/03/25 | L (
48 - Realizzazione terza corsia 125g lun11/12/2ven 31[05!24% I 1
49 [E =g Cantierizzazione 1g lun 11/12/2 lun 11/12/23 | b
so [E wm Risoluzione interferenze 5g lun 11/12/2 ven 15/12/23 | b 2
51 A Consegna parziale per opere Og lun 18/12/2 lun 18/12/23 | vﬁ
s2 |[EH =y Delimitazione area di cantiere 1g lun 18/12/2 lun 18/12/23 4
53 [E = Opere di sostegno 55g mar19/12/.lun 04/03/24 1
54 [E =y Movimenti terra e demolizioni 75g  mar 19/12/:lun 01/04/24 | L
55 |EH wm Massicciata e idraulica stradale 10g mar02/04/.lun 15/04/24 dl
56 |EH W Impianti 10g mar 16/04/.lun 29/04/24 'L
57 |[E = Finiture e barriere 8g mar 30/04/.gio 09/05/24 | : al
53 |[F =m Rimozione cantierizzazione 1lg ven 10/05/2ven 10/05/24 =
59 |E  wm Completamento fondo stradale, barrieree 5g lun ven 17/05/24 h“ 3
finiture 13/05/24 | l
60 |E = Completamento impianti 10g  lun 20/05/2.ven 31/05/24 | ' - -
61 - Raccordo via Thomas Edison 162g lun 05/02/2mar 1?{09}24':; I 1
62 |E wm Cantierizzazione 3g lun 05/02/2 mer 07}02/24;; e
63 |[E =m Risoluzione interferenze 10g  gio 08/02/2 mer 21/02/24| ' }
64 |[EH wm Movimenti terra e demolizioni 50g gio 08/02/2.mer 1?;‘04/2:1% £ : al
65 |E§ wm Massicciata stradale 20g  gio 18/04/2.mer 15!05{242 J'
66 |[Ed =m Impianti 25g  gio 16/05/2. mer 19/06/24 H
67 |E s Finiture 10g  gio 20/06/2 mer 03/07/24| ¥ 3
| 68 | - Micropali BAO3 ( 2 macchine ) 50g  mar 13/02/:1un 22/04/24 o
69 - Cordolo, getto e rinterri 50g mar27/02/.lun 06/05/24 —} :
70 - maturazione cls, tassellli e montanti 20g  mar 07/05/:lun 03/06/24 | -4 h
71 - Montaggio pannelli barriere BAO3 3g mar 04/06/.gio 06/06/24 | 2
72 |[EH =y Rimozione cantierizzazione 2g gio 04/07/2.ven 05/07/24 | —
73 - Barriere acustiche BA02 via Thomas 52g lun mar 1
Edison 08/07/24 17/09/24
74 - Cambio cantierizzazione via Thomas 1lg lun lun 08/07/24 T
Edison 08/07/24 W
75 - Micropali 25g  mar09/07/:lun 12/08/24 % h
76 - Cordolo, getto e rinterri ig mar 13/08/.ven 16}’08/24; - l
77 = maturazione cls, tassellli e montanti 20g lun19/08/2 ven 13/09/24 | —~;
78 - Montaggio pannelli barriere BAO2 1g lun 16/09/2 lun 16/09/24 *ﬂ
79 - Ripristini e rimozione cantiere 1g mar 17/08/:mar 17,109,1'24% [
80 -y Riqualifica Sv. Monza Centro/via Borgazzi 63g  lun 08/07/2mer 02/10/ 24 1
81 |FE = Cantierizzazione 2g lun 08/07/2 mar 09/07/24| &
g2 |EH = Risoluzione interferenze 5g mer 10/07/.mar 16/07/24| }
83 [E =g Movimenti terra e demolizioni 30g  mer 10/07/:mar 20/08/24| b h
84 [EH = Massicciata stradale 10g  mer21/08/.mar 03,(09{'245 ‘
|85 |[E =g Impianti 15g  mer 04/09/.mar 24/09/24/ H
g6 | =m Finiture 5g mer 25/09/.mar 01/10/24| T 4'
g7 |E s Rimozione cantierizzazione 1g mer 02/10/.mer 02/10/24| a1
88 - Attivita propedeutiche agli scavivascavia 41g ven lun 29/01/24 I 1 s ~N
oo | milanoserravalle—
89 L Consegna dell'area interessata dai micropal 0 g ven 01/12/2ven 01/12/23 | >¢£1/12
90 - Chiusura immissione in sud ed emergenza 1g lun 04/12/2 lun 04/12/23 | H m“unnt“ngﬂnll"ll —
91 - Micropali ( 2 macchine e doppi turni) 12g  mar05/12/.mer 20/12/23| P l N = L
92 - Apertura immissione in sud e chiusura 1lg gio gio 21/12/23 2
uscita da sud 21/12/23
93 -r Micropali ( con due macchine e doppi turni 10g  ven 22/12/2gio 04/01/24 | -~ T
94 - Trave di coronamento 15g ven 05/01/2gio 25/01/24 - ‘L ronco A52 _ TANG ENZIALE NORD DI M I LANO
95 - Sistemazioni e rimozione cantiere 2g ven 26/01/2lun 29/01/24 : 4
96 - Realizzazione impiantistica idraulica e vasche66g  gio 03/10/2 gio 02/01/25 I T
97 [E g Completamento scavi e impianti 66g gio 03/10/2 gio 02/01/25 | ~¥ Oggetto
98 - Zona svincolo Monza centro 25g gio 03/10/2 mer 06/11/24 ’ I 1 . . . . . . .
% - Cantierizzazione: chiusura emergenza, 1g  gio gi0 03/10/24 " Potenziamento interconnessione A52-A4 ramo di svincolo tra A4 dir. Torino e
immissione ed uscita 03/10/24 l H : H H H
=T o R T | a— A52 dir. Rho e svincolo Monza S.Alessandro — Opera connessa Olimpiadi 2026
W - collegamenti idraulici e pozzetti 5g ven 11/10/2gio 17/10/24 |  “ l
102 | - Varo manufatti 5g ven 18/10/2gio 24/10/24 . V | CUP: | D31B20000270001 |
103 - Posa e collegamenti impianti 3g ven 25/10/2mar 29/10/24| h
104 - Rinterri e ripristini Sg  mer30/10/:mar 05/11/24| H Fase progettuale
105 - Rimozione cantierizzazioni lg mer 06/11/.mer 06111/245 PROG ETTO ES ECUTIVO
106 | - Innesto SS36 45g gio03/10/2 mer 04{12}24§ I 1
_ﬂ@ - Cantierizzazione 1g gio 03/10/2.gio 03/10/24 _ -4 'l' LA CONCEDENTE LA CONCESSIONARIA
108 __ - Scavi e demolizioni 10g  lun07/10/2 ven 18/10/24 | 1 —milunoserravalle—
109 |EH - Asfalti, barriere e finiture 20g  lun21/10/2ven 15/11/24 al ((}\/ —milonotungenzinli—;
| 110 | - Barriere acustiche BAO4 10g lun18/11/2 ven 29/11/24 1 (6;’;;—)—‘ MILANO SERRAVALLE
11 - Rimozione cantierizzazione e ultimi 3g lun mer 04/12/24| insorodeb fasinssas s se e MILANO TANGENZIALI S.p.A
L | IL DIRETTORE TECNICO
. ripristini 02/12/24 [ - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dott. Ing. Giuseppe Colombo
n2 g e Collaudi finali 4g  ven14/03/2mer 19/03/25 ik O TRUPTURA DI VIGILANZA SULLE £ONCESSIONARIE AUTOSTRADALT
113 = = Rimozione campo base 2g gio 20/03/2.ven 21/03/25
Progettista / Progettazioni specialistiche / Validazione
J—
r Milano Serravalle Firmato digitalmente
. . ’ . da: MARIANI MARCO
‘ Engineering S.r.. 4~ | Data: 24/03/2023
11:42:40
Descrizione Elaborato
SIC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Allegato 1 Firmato digitalmente da:
Cronoprogramma MARIO PIAMPIANI
- Data: 24/03/2023 16:20:34
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO
2 T i . A 16/12/2022 EMISSIONE M. Piampiani M. Piampiani M. Piampiani
Progetto: crono olimpiadi 14.m| Attivita Cardine ® Riepilogo progetto I 1 Cardine inattiva Attivita manuale | I Riporto riepilogo manuale sesssss—— Solo inizio C Attivita esterne Scadenza ¥+ Avanzamento manuale .
Data: lun 06/02/23 Divisione . Riepilogo 1 Ativitd inattiva Riepilogo inattiva I I Solo-durata Riepilogo manuale 1 Solo-fine 3 Cardine esterno ¢ Avanzamento c
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E
Scala Codifica Elaborato
= 115/l0]12]3| [E|IS]|1]ic]o]l0][2]|K| |o]X/X|X]x]X X X]lA| 1
| Codice | Ambito | | Progressivo | Zona | | Opera |
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