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REGIONE PROVINCIA COMUNE
PUGLIA DI BRINDISI DI CELLINO SAN MARCO

Realizzazione di impianto agrivoltaico con produzione agricola e
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da
ubicarsi in agro di Cellino San Marco (BR) e delle relative opere di
connessione alla Stazione di connessione elettrica SE nel Comune di
Cellino San Marco (BR)

Potenza nominale cc: 34,095 MWp - Potenza in immissione ca: 30,00 MVA
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Viabilita e segnaletica cantiere
Realizzazione impianto elettrico ..,
Apposizione segnaletica cantiere
Mentaggic barracche
Mentaggio recinzione e cancell...
Mentaggic bagni chimici e box ..,
Montaggio box prefabbricati
Allestimento di depositi

= @ IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO
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Installazicne sostegni linee elettr...
Posa pozzetti prefabbricati

Posa tubazicni di piccolo diame...
Impianto elettrice di terra

Realerzazione cabine elettriche

= @ CABIME ELETTRICHE
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Installazione cabine elettriche
Realizzazione impianto di messa...
Lavorn presso cabine elettriche d..,
Installazione quadri MT
Installazione trasformatori MT/BT

Installazione gruppo elettrogenc
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Carpenteria metallica

Scavi a sezione obbligata con m..
Passaggic e cablaggio cavi elettr...
Posa in opera di cavi ed esecuzi...
Mentaggio pannelli fotoveltaic
Montaggio inverter

Apertura cantiere rete MT
Realizzazione elettrodotto

Allaccic ente gestore
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14/11/24
20/03/25

07/08/24
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30/07/24
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