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PROGETTO  DEFINITIVO

 S.S. 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE”
RETTIFICA DEL TRACCIATO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO C2 DAL km 41+500 al km 51+500

STRALCIO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO C2 DAL km 49+300 al km 51+500
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REV.
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REDATTO VERIFICATO APPROVATO
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N. ELABORATO:

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
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PROTOCOLLO DATA

GRUPPO DI LAVORO ANASIMPRESA ESECUTRICE

Ingegneria del Territorio s.r.l.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEI LAVORI

ingegneria integrata ®

Ing. Fabrizio BAJETTI
Ordine degli Ingegneri della
provincia di Roma n°10112
(Diretto tecnico Ingegneria del Territorio)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Valerio BAJETTI
Ordine degli Ingegneri della
provincia di Roma n°A26211
(Diretto tecnico Ingegneria del Territorio)

IL PROGETTISTA
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Ing. Alessandro MICHELI

PROGETTAZIONE

M002
M - CANTIERIZZAZIONE

M0 - PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Predecessori

1 S.S. 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE" 1050 g
2 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 40 g
3 Atitvità preliminari e propedeutiche 40 g
4 Accantieramento 40 g 3FF
5 Avvio ordini 40 g 3FF
6 GALLERIA NATURALE 660 g 2
7 PARATIA DI IMBOCCO LATO NORD (GA02) 150 g
8 Apertura scavi propedeutici 15 g
9 Realizzazione micropali 30 g 8

10 Realizzazione tiranti 90 g 9
11 Scavi progressivi 90 g 10FI-75 gt
12 GALLERIA NATURALE (GN01) 510 g 7
13 Opere di consolidamento 450 g
14 Scavi Galleria naturale 450 g 13FI-420 gt
15 Realizzazione rivestimento 450 g 14FI-420 gt
16 PARATIA DI IMBOCCO LATO SUD (GA01) 150 g
17 Apertura scavi propedeutici 15 g 12FI-150 gt
18 Realizzazione micropali 30 g 17
19 Realizzazione tiranti 90 g 18
20 Scavi progressivi 90 g 19FI-75 gt
21 TRATTA A SUD DELLA GALLERIA NATURALE 830 g 2
22 REALIZZAZIONE BRETELLA 120 g
23 Scotico 30 g
24 Rilevati 60 g 23
25 Finiture 30 g 24
26 GALLERIA ARTIFICIALE E MURI A "U" DI APPROCCIO (GA01) 170 g 16
27 Apertura scavi 20 g
28 Realizzazione fondazioni in c.a. 45 g 27
29 Realizzaizone elevazioni verticali 60 g 28
30 Realizzazioni soletta 30 g 29
31 Opere di finitura 15 g 30
32 DEVIAZIONE TRAFFICO SU BRETELLA 61 g 22
33 Deviazione traffico su bretella provvisoria 1 g
34 Realizzazione corpo stradale tra bretella e tratto sud galleria 45 g 33
35 Opere idrauliche 45 g 33
36 Opere di finitura 15 g 34;35
37 TRATTA A NORD DELLA GALLERIA NATURALE 974 g 2
38 REALIZZAZIONE TRATTA DI MONTE 481 g
39 Istituzione senso unico alternato 1 g
40 Realizzazione paratia trasversali tombini 60 g 39
41 Apertura scavi lato monte 150 g 40
42 Realizzazione tombini circolari (tratto lato monte) 180 g 41FI-60 gt
43 Realizzazione cunetta a spalla alta e cunettone lato monte 180 g 42FI-60 gt
44 Finiture 30 g 43
45 REALIZZAZIONE TRATTA DI VALLE 370 g 38
46 Istituzione senso unico alternato 1 g
47 Apertura scavi e movimenti terra lato valle 140 g
48 Realizzazione tombini circolari (tratto lato valle) 160 g 47FI-60 gt
49 Realizzazione cunetta a spalla alta e cunettone lato monte 160 g 48FI-60 gt
50 Finiture 30 g 49
51 GALLERIA ARTIFICIALE E MURI A "U" DI APPROCCIO (GA02) 314 g 12
52 Apertura scavi 20 g
53 Realizzazione fondazioni in c.a. 90 g 52
54 Realizzaizone elevazioni verticali 120 g 53
55 Realizzazioni soletta 60 g 54
56 Opere di finitura 24 g 55
57 DEVIAZIONE TRAFFICO SU BRETELLA 61 g 38;45
58 Deviazione traffico su bretella provvisoria 1 g
59 Realizzazione corpo stradale tra bretella e tratto sud galleria 45 g 58
60 Opere idrauliche 45 g 58
61 Opere di finitura 15 g 59;60
62 COMPLETAMENTO INTERVENTO 36 g 6;37
63 COLLAUDO 15 g
64 Attività di collaudo statico 15 g
65 DISACCANTIERAMENTO 21 g
66 Rimozione cantiere 21 g 63
67 Attività conclusive 21 g 63
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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