


 Nome attività Durata  Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 

 Preparazione delle aree di cantiere 7 g 

 servizi igienici 1 g 

 zone di carico e scarico 

allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei 
 materiali 

 Rimozione viabilità di campo e recinzioni 

 
2 g 

 
3 g 

 
67 g 

 scavo a sezione obbligata 38 g 

 rimozione di fondazione stradale 38 g 

 rimozione di pali per pubblica illuminazione 29 g 

 Rimozione cavidotti di campo 57 g 

 scavo a sezione obbligata 44 g 

 rimozione di cavidotto 44 g 

 rinterro di scavo eseguito a macchina 44 g 

 Rimozione strutture prefabbricate 32 g 

 rimozione apparecchiature dalle cabine 13 g 

 smontaggio di strutture prefabbricate in c.a. 19 g 

 rimozione di calcestruzzo per le strutture di fondazione 13 g 

 Rimozione campo fotovoltaico 102 g 

 rimozione di impianto solare fotovoltaico 92 g 

 smontaggio di strutture reticolari in acciaio 

rimozione di covidotto di collegamento fra impianto FV e 
 sottostazione 

 Smobilizzo del cantiere 

 
89 g 

 
87 g 

 
6 g 

 pulizia generale dell'area di cantiere 3 g 

 smobilizzo del cantiere 3 g 
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