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Impianto Agrivoltaico “TROINA 27.5” 
PD01_25 – CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE OPERE CONNESSE 
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1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilità interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7 Montaggio tracker

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

11 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione 

14
Posa in opera cabina di ricezione, sezionamento e 
controllo

15 Posa in opera cabine di stoccaggio

16 Cablaggio cabine elettriche

17 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

18 Realizzazione impianto di illuminazione

19 Realizzazione sistema di videosorveglianza

20 Realizzazione linea AT

21
Realizzazione nuova SE di trasformazione a 150/36kV 
della RTN

22 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico

23 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

24 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

25 Realizzazione fascia arborea perimetrale 

26 Realizzazione impianto di irrigazione

27 Installazione abbeveratoi per il pascolo

28
Inerbimento del terreno nudo, realizzazione prato 
pascolo polifita permanente asciutto e piantumazione 
di fiori esternamente all'area di impianto

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

TEST E COLLAUDI

OPERE DI MITIGAZIONE E OPERE DI VERDE

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "TROINA 27.5" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE DI LAVORO

LAVORI IMPIANTO AGRIVOLTAICO

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
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