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IMPIANTO AGRIVOLTAICO "MONTORIO NEI FRENTANI 21.72 "

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE

N. FASI LAVORATIVE 112(3|4(5|6(7]|8[9]10(11|12|13|14|15(16|17(18]19(20|21(22|23(24]|25(26|27(28]|29(30|31|32|33|34|35|36(37|38(39|40(41|42(43|44(45|46(47)|48(49|50(51|52|53|54|55(56|57(58|59(60|61(62|63(64|65(66|67(68|69(70|71|72(73|74(75|76(77|78(79|80(81|82(83)|84(85|86(87|88(89|90

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

1 [Allestimento cantiere

N

Picchettamenti

w

Realizzazione recincione e accesso di cantiere

~

Sistemazione terreno e livellamenti

[S2]

Realizzazione viabilita interna

o

Montaggio cancello di ingresso e recinzione

Montaggio strutture di sostegno dei moduli
fotovoltaici

-

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti
cabine

©

Posa in opera corrugati e rete di terra

1

o

Montaggio moduli fotovoltaici

1

[

Cablaggio stringhe

12 [Posa in opera basamenti cabine

13 [Posa in opera cabine di trasformazione

Posa in opera cabina di ricezione, sezionamento e

14 controllo

15 [Posa in opera cabine di stoccaggio

16 [Posa in opera inverter

17 [Posa in opera trasformatori e quadri elettrici

Cablaggio cabine di trasformazione - cabina servizi

1 L . )
ausiliari - cabina di consegna e misure

[e]

1

©

Installazione impianto di controllo e monitoraggio

20 [Realizzazione impianto di illuminazione

21 [Realizzazione sistema di videosorveglianza

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE

Realizzazione Stazione AT/MT in condominio

22 denominata "Punto di Raccolta”

Realizzazione della Cabina Utente all'interno del

2 Punto di raccolta

w

Realizzazione cavidotto MT di collegamento tra

2 Cabina di ricezione (lato FV) e Cabina Utente

=

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

25 [Realizazione opere RTN

TEST E COLLAUDI

Test - Collaudi - Messa in servizio campo

2 fotovoltaico

o

27 [Test - Collaudi - Messa in servizio generale

28 [Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

OPERE DI MITIGAZIONE

29|Realizzazione fascia arborea perimetrale

30|Realizzazione impianto di irrigazione

Inerbimento del terreno nudo, realizzazione
31|prato pascolo polifita permanente asciutto e
installazione abbeveratoi per il pascolo
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