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PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO

CON POTENZA NOMINALE DI 94 MW

DA REALIZZARE NEL. COMUNE DI VITTORIA (RG)
E NEL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG)

DENOMINATO "CHIARAMONTE 11"
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i1
_ID_Activity name 9 l10l11112113114115116 21122123124125126127128 3713813940
00 {TEMPO ZERO = 120 giomi dopo rilascio izzazione Unia 152
0.1 jGestione di Progetto 52: 1 :52
ia di progetto esecutivo 41
i esecutivo 4
Attivith Pre-Order 4

Pannelli FV(PO)

Pannelli FV (Post-order Produzione e consegna).

Strutture per pannelli (PO)

Strutture per pannelli (Post-order Produzione e consegna)
' 0l

Stazione Utente SSE_alla RTN (Post-order Produzione e consegna)

Cabine di Gampo ( complete di Inverter, Celle MT, Trafo e sistema 0) 9
2.2 i Cabine di Campo ( Inverter, Celle MT, Trafo ) (Post-order Produzione e consegna) 29 38
23 {Quadri MT / Materiale Elettricof Inverter/Dispositivo Generale Cabina_(P0). 4169
24 {Quadri MT / Mater icof Inverter (Post-order Produzione ¢ conseqna) 291038
25 iCaviMT/ one (PO) 41619
26 CaviMT/ ione (Post-order Produzione ¢ consegna) 27110136
27 iCaviBT/ ione (PO} 4169
28 iCaviBT/ ione (Post-order Produzione e consegna) 27110136
29 Quadri di campo String Box (PO) 4:6:9
210} Quadri di campo String Box (Post-order Produzione e consegna) 2711036
2,11 Cabine. V1,23 (PO) 4:6:9
212! Cabine & i 1,2.3 ({Post-order Produzione ¢ consegnal
213 Cavi Stringa /. jane (PO)

Cavi Stringa / Interconnessione (Post-order Produzione e consegna|

 TLC e Sistema di cablaggi / stazioni Meteo e sensori ambientali (PO}
TLC e Sistema di cablaggi / stazioni Meteo [Post-order Produzione e consegnal

Sistema di Controllo e superyisit I di Allarme/ Vi regli [
Controllo/ Impianto Allarme/ Videosorveglianza (Post-order Produzione e consegn:

5.1 :Opere Civili, Materiale Bulk (PO},
Opere Civili Materiale Bulk (Post-order Produzione e consegna),

4 | Gestione e supervisione cartiere

1 strade cantiere / recinzione area 4.8

Realizzazione Recinzione definitiva e accessi definitivi 8124
6. |Realizzazione sirade interne agl impiart] ERERED
6.4 |Infilagaio pali per ancoraggio strutkure FV 3171434
6.5 15cavi e Posa Cavidakti 16775 | 14
68 one struttura di supporto Moduli FV 317716 (36
67 | Fodazioniplatee per Cabine 919117
6.9, Posa Cabine Principale sottocampi 1.3.3 37137134

Preparazione Opere a Verde 43

Moduli Pv.

7:2_;Posa Cabine Inverter (incluso sistema antil I 10: 26
7.3 i Installazzione Quadri MT / Materiale Elettrico/ Inverter/Di: it le Cabina di 123 11:18:28
7.4 ;Posa e cablaggio Cavi MT all'imterno dellimpi: L 13:18:30
7.5 ; Posa e cablaggio Cavi MT tra i i 'impi: ico e la stazione Utente di ione alla 102130
7.6.1Posa e cablaggio Cavi BT 222142
77 ione e cablaggi string Box 222344
7.8 iPosa e cablaggio Cayi Stringa e collaudo stringhe. 27 | 141 40

Posa e Cablaggio cavidi 10

28

sondaggi

85 jli i, psa basamenti e platee incls.

86 izzazi incione definitiva completa pi ione di
8.7 iposa, icati civili

848 ji ioni It AT,

MT e sistemi di controllo

Punch Uist e PAC

10.7{ Documentazione As Built e Manuale Operativo
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