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Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo

1 SISTEMAZIONE CANTIERE 88 03/06/2024 30/08/2024

2 VERDE X MITIGAZIONE: SIEPI  ED ARBUSTI (FASE 1) 151 03/06/2024 01/11/2024

3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER CAVIDOTTI 109 02/09/2024 20/12/2024

4 MONTAGGIO MODULI FV 89 02/10/2023 30/12/2023

5 STRUTTURA SUPPORTO MODULI FV 153 01/07/2024 01/12/2024

6 OPERE CIVILI SOTTOSTAZIONE PRODUTTORE 92 01/07/2024 01/10/2024

7 INSTALLAZIONE CABINA MT/AT SOTTOSTAZIONE 89 03/09/2024 01/12/2024

8 ELETTROMECC. AT SOTTOSTAZIONE 148 03/10/2023 28/02/2024

9 RECINZIONE 59 03/06/2024 01/08/2024

10 BASAMENTI PER CABINE E  SHELTER 121 01/07/2024 30/10/2024

11 INSTALLAZIONE SHELTER (INVERTER+TRASFORMATORI) 49 10/02/2024 30/03/2024

12 ASSEMBLAGGIO E CABLAGGIO SISTEMA INSEGUIMENTO MONOASSIALE 118 03/09/2024 30/12/2024

13 COLLEGAMENTI ELETTRICI SHELTER 20 10/02/2024 01/03/2024

14 COLLAUDO IMPIANTI 1 29/03/2024 30/03/2024

15 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA 56 03/06/2024 29/07/2024

16 CONNESSIONE RETE TERNA 99 01/12/2024 10/03/2025

17 INSTALLAZIONE CABINA UTENTE (CABINA DI RACCOLTA MT) 46 05/01/2025 20/02/2025

18 CABLAGGIO CABINA DI RACCOLTA UTENTE 84 05/01/2025 30/03/2025

19 POSA  LINEE INTERRATE 119 01/12/2024 30/03/2025

20 POSA  LINEE ELETTRICHE AEREE (SOTTOSTAZIONE PRODUTTORE) 51 05/01/2025 25/02/2025

21 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 88 01/01/2025 30/03/2025

22 VERDE X MITIGAZIONE: SIEPI  ED ARBUSTI (FASE 2) 54 04/02/2025 30/03/2025
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