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Impianto Agrovoltaico
"Paliano"

della potenza di 24 MW in AC e 24,16 MWp in DC
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Montaggi elettromeccanici AT

Montaggi BT

Completamento aree di piazzale, finiture, recinzioni e cancelli

Messa in funzione dell'impianto e relativi tests

Legenda:

REALIZZAZIONE OPERE SE RTN - Anagni (FR)

Durata complessiva delle lavorazioni

90 giorni + eventuali integrazioni

Realizzazione impianto acque meteoriche

Realizzazione edifici

Procedimento tecnico amministrativo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni

Progettazione esecutiva e committenza 9 mesi

1 settimana 

Consegna e picchettamento aree / apertura cantiere / preparazione aree

Realizzazione strade di servizio / preparazione aree

Realizzazione fondazioni apparecchiature AT

Realizzazione rete di terra primaria

Realizzazione vie cavo BT e cunicolo


	Fogli e viste
	Modello


