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Attività di progettazione esecutiva e committenza

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4

Legenda:

1 settimana 

Montaggio monconi

Armatura e casseratura

Getto cls di fondazione

Reinterri

Montaggio I tronco a terra

Montaggio II tronco a terra

Riporto in quota I tronco

Riporto in quota II tronco

Montaggio testa del palo e riporto in quota

Tesatura corda di guardia

Traslazione e tesatura conduttori

Posa nasrto monitore

Completamento reinterro

Raccordo aereo

9 mesi

Raccordo interrato

Posa cavi AT + Conduttore di terra rame nudo

Posa letto di sabbia silicea vagliata

Durata complessiva delle lavorazioni 

Tracciamento e picchettamento

Scavi 

REALIZZAZIONE RACCORDI  - RTN Anagni  (FR)

Reinterri di sabbia vagliata

Tegole di protezione

Reinterro parziale

Procedimento tecnico amministrativo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni 90 giorni + eventuali integrazioni


	Fogli e viste
	Modello


