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1. COSTI DI INVESTIMENTO 

1.1 REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Fatta esclusione per il terreno dove insiste l’impianto fotovoltaico, che è di proprietà di una delle società del Gruppo 

Chiron Energy, l’investimento complessivo ammonta a Euro 9.028.076,62 come si evince dalla seguente tabella estratta 

dalla Relazione Tecnica Generale. 

COMPUTO COSTI DI REALIZZAZIONE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO  

n. Attività U.M. Costo Unitario Quantità Costi (netto IVA) 

1 

Sistemazione generale dell’area, livellamento generale 
del terreno, realizzazione degli scavi e dei rilevati relativi 
alle opere di invarianza idraulica, spostamento linea 
aerea BT. 

a corpo   1 € 56.830,74 

2 
Allestimento del cantiere e delle opere provvisionali per 
la collocazione in sito dei baraccamenti e la realizzazione 
della viabilità interna all'area per il carico/scarico del 
materiale. 

a corpo   1 € 10.500,00 

3 Fornitura, trasporto e montaggio n. 32.292 moduli 
fotovoltaici in silicio cristallino. a corpo 0,25 €/W 1 € 4.641.975,00 

4 
Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in 
acciaio zincato del tipo bipalo costituite da pali metallici 
infissi al suolo, longheroni, morsetti e viti antieffrazione 
per l’ancoraggio dei moduli fotovoltaici. 

a corpo   1 € 1.314.775,00 

5 
Fornitura e posa in opera di quadri di campo a 24 ingressi 
IP65 per il parallelo delle stringhe costituito da 
sezionatore generale, scaricatore di sovratensione e 
fusibili di protezione delle stringhe. 

cad. 1.300 € 54 € 70.200,00 

6 
Fornitura e posa in opera di cabinet inverter costituito da 
inverter di conversione CC/CA, trasformatore MT/BT e 
scomparti MT in soluzione chiavi in mano. 

cad. 220.000 € 6 € 1.320.000,00 

7 
Fornitura e posa in opera di linee elettriche in corrente 
continua (cavo solare di sezione idonea) per collegamento 
delle stringhe ai quadri di campo. 

a corpo   1 € 107.000,00 

8 
Realizzazione del cancello di ingresso e della recinzione 
esterna costituita da pali metallici infissi al suolo e rete 
metallica plastificata h 2.00 metri 

m2 10,63 € 5.826 € 61.930,38 

9 
Realizzazione della viabilità interna con fornitura e posa 
in opera di misto granulare per la realizzazione del 
sottofondo e del manto stradale. 

m3 46,00 € 1399 € 64.365,50 

10 
Fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate in c.a. 
per realizzazione cabina di consegna, cabina utente e 
cabine aux. 

a corpo 25.000,00 € 12 € 300.000,00 

11 
Realizzazione dei cavidotti interni al campo tramite scavo 
a sezione obbligata e posa in opera di pozzetti e corrugati 
in PVC. 

a corpo   1 € 165.000,00 

12 Realizzazione dei collegamenti elettrici tra le 
apparecchiature e collaudi finali  a corpo   1 € 550.000,00 

13 
Realizzazione di impianto antintrusione perimetrale su 
recinzione costituito da anelli di protezione concentrici e 
impianto TVCC. 

a corpo   1 € 100.000,00 
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14 Fornitura e posa delle opere di mitigazione visiva. a corpo   1 € 50.000,00 

15 
Smobilizzo del cantiere, rimozione delle opere 
provvisionali e ripristino del suolo con eventuale 
regolarizzazione. 

a corpo   1 € 15.500,00 

16 Spese tecniche per progettazione, iter autorizzativo, 
direzione lavori e sicurezza cantiere. a corpo   1 € 200.000,00 

      

  Totale stima costo di intervento   
€ 

9.028.076,62 
 Di cui ONERI PER LA SICUREZZA  € 270.842,30 
 

I costi sopra elencati sono stimati al netto IVA; a tal riguardo, si specifica che è previsto il rientro del credito fiscale 

IVA, mediante compensazione con i versamenti dovuti per la tassazione ordinaria cui è soggetta la Società proponente. 

1.2  REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONNESSIONE 

Il costo dell’investimento relativo alle opere di connessione è dettagliato nella seguente tabella. Per quanto riguarda 

le spese tecniche per progettazione, iter autorizzativo, direzione lavori e sicurezza cantiere sono già incluse nella voce 

n. 17 del precedente paragrafo 1.1. 

COMPUTO COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE  
OPERE REALIZZATE DA CRV 18 S.r.l. 

n. Voce Costo 

1 Corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di connessione € 3.050,00 

2 Costo di realizzazione a cura del Distributore della soluzione tecnica di connessione € 242.051,94 

3 Corrispettivo per l’ottenimento del preventivo STMD € 10.040,00 

4 Corrispettivo di collaudo ai sensi della Deliberazione 564/2018/R/EEL € 20.937,44 

5 Indennità di esproprio € 4.995,00 

      
 TOTALE STIMA COSTO DI INTERVENTO € 281.074,38 
 

I costi sopra elencati sono stimati al netto IVA; a tal riguardo, si specifica che è previsto il rientro del credito fiscale 

IVA, mediante compensazione con i versamenti dovuti per la tassazione ordinaria cui è soggetta la Società proponente. 

1.3 COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

Alla luce delle analisi illustrate nei precedenti paragrafi, il costo complessivo dell’intervento comprensivo di spese 

generali e IVA (calcolata al 10% sui costi di realizzazione e al 22% sulle spese tecniche e sulle spese di connessione) sarà 

dunque pari alla somma dei seguenti importi: 

• € 9.954.884,28 IVA inclusa per i costi legati alla realizzazione dell’impianto.  

• € 342.910,74 IVA inclusa per gli ulteriori costi legati alla realizzazione delle opere di connessione.  

Il costo dell’intervento è dunque stimato in complessivi € 10.297.795,03 IVA inclusa. 
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2. STIMA DEI COSTI DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO 

2.1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

La manutenzione ordinaria è di fondamentale importanza per garantire la piena efficienza dell’impianto. Una delle 

principali attività, a mero titolo esemplificativo, consiste nella pulizia dei moduli fotovoltaici, permettendo la rimozione 

dello stratificarsi di impurità e detriti. La non curanza di tale attività ridurrebbe significativamente la capacità dei 

moduli di assorbire la luce solare, ostacolando, di conseguenza, la produzione di energia e causando una perdita di 

efficienza stimata nell’ordine del 15-30%. In aggiunta, la mancanza di pulizia dei pannelli può incrementare il rischio di 

insorgenza di anomalie e danneggiamenti gravi, come nel caso dell'Hot-Spot.  

La pulizia dei moduli è, peraltro, un’operazione semplice ed economica; essa viene effettuata per mezzo di macchine 

semiautomatiche che combinano l’azione meccanica di spazzole rotanti a quella detergente dell’acqua. La periodicità 

delle operazioni è determinata sulla base delle condizioni locali, incentrandosi principalmente sul grado di polverosità 

delle attività limitrofe.  

Il sistema di monitoraggio dell’impianto permette una verifica continua della produzione effettiva e ne consente il 

confronto con la produzione attesa, individuata sulla base di parametri meteorologici di radiazione solare, ventosità e 

temperatura. La predetta attività fornisce indicazioni precise e di significativa rilevanza in merito all’efficienza 

dell’impianto e, inoltre, permette una maggior accuratezza nell’organizzazione delle attività di pulizia.  

In aggiunta alle operazioni di pulizia, la manutenzione ordinaria dell’impianto riguarda anche gli impianti elettrici, i 

quali vengono manutenuti per mezzo dei seguenti interventi, svolti con cadenza semestrale o annuale:  

• Serraggio periodico di tutti i cablaggi elettrici; 

• Pulizia di trasformatori e filtri; 

• Taratura di contatori; 

• Verifica delle protezioni; 

• Verifiche della rete di terra; 

• Prove di isolamento. 

Sulla base dei dati relativi ad impianti fotovoltaici di pari potenza ed una consolidata appartenenza al settore di 

riferimento, i costi relativi alla manutenzione ordinaria possono essere stimati nell’ordine di Euro 6.500/MWp annui. 

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria di impianti fotovoltaici, le principali attività possono essere distinte 

come segue:  

• Interventi indifferibili: si riferiscono ad interventi di sostituzione o riparazione da effettuarsi in un arco 

temporale circoscritto al fine di evitare prolungati fermi dell’impianto o di sezioni importanti dello stesso. 

Tipicamente, essi sono la conseguenza di deficienze e/o alterazioni nel funzionamento di componenti cruciali 

dell’impianto, quali interruttori e protezioni MT, trasformatori MT/AT e BT/MT, inverter, string box. Al fine di 

minimizzare eventuali periodi di fermo, l’impianto in progetto sarà dotato di un magazzino ricambi fornito 

delle principali componenti; 
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• Interventi differibili: non riguardano interventi di estrema urgenza ma che, tuttavia, sono fondamentali per 

mantenere l’efficienza dell’impianto. Tra tali interventi, i più rappresentativi si riferiscono alla sostituzione di 

pannelli guasti o non performanti (ad esempio, in caso di fenomeni di Hot-Spot e di guasto ai diodi di by-pass 

o ai connettori); inoltre, è opportuno specificare che l’effetto dei guasti non pregiudica il funzionamento 

dell’intero impianto (o di sezioni significative dello stesso) in quanto, tendenzialmente, il malfunzionamento 

è limitato a singole stringhe. Per i suddetti motivi, gli interventi differibili sono usualmente programmati in 

concomitanza degli interventi di manutenzione ordinaria; 

• Interventi non prevedibili: si riferiscono prevalentemente a furti, atti vandalici, eventi metereologici estremi. 

A copertura di tale rischio, gli operatori del settore ricorrono a coperture assicurative, le quali permettono di 

ottenere un risarcimento per danni diretti e/o indiretti (ad esempio, la mancata produzione causata dal 

sinistro).  

Sulla base dei dati relativi ad impianti fotovoltaici di pari potenza ed una consolidata appartenenza al settore di 

riferimento, i costi relativi alla manutenzione straordinaria, ad esclusione della polizza assicurativa, possono essere 

stimati nell’ordine di Euro 4.500/MWp annui. 

Le società di assicurazioni prevedono pacchetti assicurativi relativi alla copertura dei rischi (all-risk insurance) connessi 

al funzionamento ed alla gestione di impianti fotovoltaici. In linea generale, le polizze assicurative prevedono il 

risarcimento di danni dell’impianto causati da eventi gravi e imprevedibili, quali furti, atti vandalici ed eventi 

metereologici estremi. In aggiunta, sono previsti anche indennizzi per la mancata produzione dell’impianto causata dal 

sinistro. 

Sulla base dei dati relativi ad impianti fotovoltaici di pari potenza ed una consolidata appartenenza al settore di 

riferimento, i costi relativi all’ottenimento della polizza assicurativa possono essere stimati nell’ordine di Euro 

2.000/MWp annui. 

2.3 MANUTENZIONE DEL VERDE 

La manutenzione del verde è considerata un’attività fondamentale di manutenzione dell’impianto e delle aree 

sottostanti al fine di evitare fenomeni di ombreggiamento, i quali potrebbero causare ripercussioni negative sulla 

produzione di energia. Le principali operazioni svolte si riferiscono alla potatura di alberi e la tosatura del manto erboso. 

In alcuni casi una corretta manutenzione del verde è inoltre un requisito obbligatorio richiesto dalle prescrizioni 

normative. La periodicità delle operazioni è determinata sulla base delle condizioni ambientali locali. 

Sulla base dei dati relativi ad impianti fotovoltaici di pari potenza ed una consolidata appartenenza al settore di 

riferimento, i costi relativi alla manutenzione del verde possono essere stimati nell’ordine di Euro 1.500/MWp annui. 

2.4 VIGILANZA E SORVEGLIANZA 

Le attività di vigilanza e sorveglianza dell’impianto fotovoltaico sono di fondamentale importanza al fine di evitare 

eventuali furti e/o danneggiamenti di alcune componenti dell’impianto. Tali attività sono svolte da remoto per mezzo 

di telecamere di sorveglianza e, talvolta, fisicamente dagli addetti alla vigilanza.  

Sulla base dei dati relativi ad impianti fotovoltaici di pari potenza ed una consolidata appartenenza al settore di 

riferimento, i costi relativi alla vigilanza e sorveglianza possono essere stimati nell’ordine di Euro 1.500/MWp annui. 
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2.5 ALTRI COSTI 

Tali costi si riferiscono prevalentemente ad altri oneri connessi all’ordinaria gestione dell’impianto, quali, a mero titolo 

esemplificativo, i costi amministrativi, le imposte municipali ad altri costi gestionali. 

Sulla base dei dati relativi ad impianti fotovoltaici di pari potenza ed una consolidata appartenenza al settore di 

riferimento, i costi relativi alle altre attività di gestione possono essere stimati nell’ordine di Euro 9.000/MWp annui. 

2.6 RIEPILOGO TABELLARE DEI COSTI 

I costi enunciati nei paragrafi precedenti possono essere sintetizzati come segue: 

Tipologia Costi per MWp 

(2.1) Manutenzione ordinaria e straordinaria 11.000,00 € 

(2.2) Assicurazione 2.000,00 € 

(2.3) Manutenzione del verde 1.500,00 € 

(2.4) Vigilanza e sorveglianza 1.500,00 € 

(2.5) Altri costi 9.000,00 € 

Totale costi 25.000,00 € 

3. RICAVI 

Al fine del calcolo dei ricavi per la vendita dell’energia, si sono presi in considerazione due elementi fondamentali, 

in particolare la produzione in termini di ore equivalenti ed il prezzo dell’energia stimato per gli anni futuri. 

3.1 DETERMINAZIONE DELLE ORE EQUIVALENTI DI PRODUZIONE 

Il calcolo delle ore equivalenti è effettuato sulla base delle informazioni fornite dalle schede tecniche dei moduli 

fotovoltaici previsti per l’impianto e dall’estrazione estrapolata dal portale PVGIS in merito all’irraggiamento solare 

della zona geografica di installazione dell’impianto.  

Sulla base delle predette informazioni, è possibile stimare la produzione unitaria annuale in circa 1.302 ore 

equivalenti. Tale produzione unitaria decrementa annualmente a seguito dell’obsolescenza dei moduli fotovoltaici, 

stimata nella misura del 2% per il primo anno e dello 0,55% a partire dal secondo anno come da indicazione del 

produttore dei moduli fotovoltaici. 

3.2 STIMA DEL PREZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA 

L’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico verrà immessa in rete e valorizzata a prezzi di mercato. Il 

prezzo dell’energia elettrica relativo al computo dei ricavi per la vendita della medesima è determinato sulla base 

di rielaborazioni interne di analisi di mercato. In aggiunta, tale prezzo è inflazionato sulla base della curva 

dell’inflazione fornita dalla Banca Centrale Europea (“BCE”).  

3.3 IL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Il mercato elettrico corrisponde alla sede delle transazioni aventi per oggetto l’energia elettrica e nasce in Italia 

per effetto del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (“Decreto Bersani”). 
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Il medesimo può essere suddiviso in (i) Mercato del Giorno Prima (“MGP”), (ii) Mercato Infragiornaliero (“MI”) e (iii) 

Mercato per il Servizio di Dispacciamento (“MSD”). 

Nel MGP e nel MI tutti i partecipanti acquistano e vendono all’ingrosso partite di energia elettrica per il giorno 

successivo. Tali mercati, gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici, definiscono prezzi di equilibrio ai quali viene 

valorizzata l’energia negoziata. Un parametro significativo è il cosiddetto Prezzo Unico Nazionale (“PUN”), il quale 

corrisponde alla media ponderata dei prezzi di vendita zonali (Nord, Centro Nord, Centro Sud, Sicilia e Sardegna). 

I prezzi zonali ed il PUN sono determinati sulla base delle contrattazioni tra produttori di energia ed acquirenti nel 

mercato all’ingrosso di energia elettrica. 

4. IPOTESI ED ASSUNZIONI ECONOMICO – FINANZIARIE 

4.1 REGIME FISCALE DEL SPECIAL PURPOSE VEHICLE (“SPV”) 

Ai fini della realizzazione del progetto si prospetta l’utilizzo di una SPV nella forma giuridica di una società a 

responsabilità limitata con sede legale in Lombardia. A tal riguardo, le imposte dirette a cui la medesima società è 

soggetta possono essere riepilogate come segue: 

• Imposta sui redditi delle società – IRES = 24%; 

• Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP = 3,9%. 

Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, si ipotizza l’applicazione del regime IVA vigente ed applicabile ad ogni 

singola fattispecie. In aggiunta è opportuno specificare che i tributi locali saranno debitamente definiti a seguito 

della determinazione della rendita catastale dei terreni e dei fabbricati relativi all’impianto fotovoltaico e con 

riferimento alle aliquote del comune Chions (PN). 

4.2 AMMORTAMENTO 

L’ammortamento dell’impianto fotovoltaico è stimato sulla base della vita utile della tecnologia e dei materiali 

utilizzati in sede di installazione, ovvero pari a 30 anni. 

Sulla base di quanto sopra, l’aliquota di ammortamento adottata è pari a 3,33% annuo. 

4.3 INFLAZIONE 

In merito alla redazione del business plan relativo all’impianto fotovoltaico, si è provveduto all’applicazione 

dell’inflazione sia sul prezzo dell’energia elettrica che sui costi operativi di riferimento. La predetta inflazione è 

determinata sulla base della curva dell’inflazione fornita dalla BCE. 

4.4 FINANZIAMENTO 

Per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto, si è ipotizzato un progetto interamente finanziato tramite 

mezzi propri, pertanto non è stata presa in considerazione la possibilità di fare riscorso a creditori terzi. 

5. CONCLUSIONI 

La redditività del progetto è stata calcolata applicando il discounted cash flow method (“DCF”), attualizzando ad 

oggi i flussi di cassa stimati relativi alla realizzazione, gestione e dismissione dell’impianto. In sintesi, è possibile 

riepilogare come segue i principali risultati economici del modello DCF, riportati anche all’Allegato 1: 

• Tasso interno di rendimento = 6,81% 
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• Periodo di payback = 13 anni 

• Valore attualizzato netto (attualizzato al 5%) = Euro 1.736.549,00 

In aggiunta, si specifica che un eventuale ricorso al credito comporterebbe un sensibile miglioramento della 

redditività del capitale proprio investito. 

In conclusione, sulla base di una consolidata appartenenza al settore di riferimento, si ritiene che la redditività 

stimata del progetto risulti in linea con i dati relativi ad impianti fotovoltaici di pari potenza. 
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6. ALLEGATI 

6.1 ALLEGATO 1 

Progetto - Impianto fotovoltaico a terra "Chions" 

Dati tecnici dell'impianto 

     

Potenza nominale complessiva 18,568 MWp 

Ubicazione Chions (PN) 

Classificazione Impianto fotovoltaico a terra 

Tecnologia Moduli Silicio monocristallino 

Tipologia Moduli fissi 

Produzione unitaria annuale 1.310 MWh/MWp 

Produzione annuale 24.327,30 MWh  

Data di entrata in esercizio 2024 

     
Dati economici dell'impianto 

     

Ricavi per vendita di energia (media)* 76,1 €/ MWh 

     

Investimento impianto fotovoltaico ('000 €)      9.309,15  
Costi di dismissione dell'impianto fotovoltaico ('000 €) 727,64   

     

Costi annuali per la manutenzione dell'impianto ('000 €)    

O&M 6,50 MWp / anno 

Manutenzione straordinaria 4,50 MWp / anno 

Assicurazione 2,00 MWp / anno 

Manutenzione del verde 1,50 MWp / anno 

Vigilanza 1,50 MWp / anno 

Altri costi 9,00 MWp / anno 

Totale costi ('000€) 25,00 MWp / anno 

     
Ipotesi economico - finanziarie per l'analisi dei flussi di cassa 

     

Perdita per la trasformazione dell'energia -2,00%   

Perdita di efficienza dei moduli (primo anno) -2,00%   

Perdita di efficienza dei moduli (dal secondo anno) -0,55%   

Inflazione (media)** 1,50%   

Aliquota di ammortamento (25 anni) 4,00%   

Tasso di attualizzazione 5,00%   

Aliquota IRAP (Lombardia) 3,90%   

Aliquota IRES 24,00%   
 

 
* Dati ottenuti da elaborazioni interne sviluppate sulla base di analisi di mercato 
** Curva dell’inflazione - BCE
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Business Plan relativo all’impianto fotovoltaico di potenza pari a 18,568 MWp sito in Chions (PN) – da 0 a 15 anni 

000 €                                 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Potenza (MWp) 18,568 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 

Produzione unitaria (MWh/MWp) 1.310 1.271 1.251 1.232 1.213 1.194 1.176 1.158 1.140 1.122 1.105 1.088 1.071 1.054 1.038 1.022 

Produzione (MWh) 24.324 23.599 23.235 22.876 22.523 22.175 21.832 21.495 21.163 20.836 20.514 20.197 19.886 19.578 19.276 18.978 

                   

Conto Economico                                 

Ricavi per vendita dell'energia  1.345 1.345 1.386 1.429 1.463 1.481 1.482 1.498 1.484 1.447 1.455 1.488 1.523 1.539 1.559 

Totale Ricavi   1.345 1.345 1.386 1.429 1.463 1.481 1.482 1.498 1.484 1.447 1.455 1.488 1.523 1.539 1.559 

Costi operativi  (464) (469) (475) (482) (490) (497) (505) (513) (521) (529) (537) (545) (553) (562) (571) 

Margine Operativo Lordo   881 876 912 946 974 984 977 986 963 918 918 943 970 977 988 

Ammortamenti Imm. Materiali  (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) 

Risultato Ante Imposte   570 566 601 636 663 674 667 676 653 608 608 633 660 666 678 

Imposte  (159) (158) (168) (178) (185) (188) (186) (189) (182) (170) (170) (177) (184) (186) (189) 

IRAP  (23) (23) (24) (26) (27) (27) (27) (27) (26) (24) (24) (25) (26) (27) (27) 

IRES  (136) (135) (144) (152) (159) (161) (159) (161) (156) (145) (145) (151) (158) (159) (162) 

Risultato Netto   411 408 433 458 478 486 481 487 471 438 438 456 476 480 489 

                   

Rendiconto Finanziario                                  

Margine Operativo Lordo  881 876 912 946 974 984 977 986 963 918 918 943 970 977 988 

Imposte  (159) (158) (168) (178) (185) (188) (186) (189) (182) (170) (170) (177) (184) (186) (189) 

Flusso di Cassa   721 718 744 769 788 796 791 797 781 749 749 767 786 791 799 

Investimento (9.309) - - - - - - - - - - - - - - - 

Flusso di Cassa Operativo (9.309) 721 718 744 769 788 796 791 797 781 749 749 767 786 791 799 

                   

Flusso di Cassa Operativo Cumulato (9.309) (8.588) (7.870) (7.126) (6.358) (5.569) (4.773) (3.982) (3.185) (2.404) (1.655) (907) (140) 646 1.436 2.235 
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Business Plan relativo all’impianto fotovoltaico di potenza pari a 18,568 MWp sito in Chions (PN) – da 16 a 30 anni 

000 €                                 

Periodo 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Potenza (MWp) 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57 - 

Produzione unitaria (MWh/MWp) 1.006 991 975 960 946 931 917 902 888 875 861 848 835 822 809 - 

Produzione (MWh) 18.685 18.397 18.112 17.833 17.557 17.286 17.019 16.756 16.497 16.243 15.992 15.745 15.502 15.262 15.026 - 

                   

Conto Economico                                 

Ricavi per vendita dell'energia 1.582 1.605 1.585 1.589 1.493 1.433 1.502 1.416 1.403 1.374 1.346 1.319 1.292 1.266 1.262 - 

Totale Ricavi 1.582 1.605 1.585 1.589 1.493 1.433 1.502 1.416 1.403 1.374 1.346 1.319 1.292 1.266 1.262 - 

Costi operativi (580) (588) (598) (607) (616) (626) (636) (645) (655) (666) (676) (687) (697) (708) (719) (728) 

Margine Operativo Lordo 1.002 1.016 988 982 876 808 867 771 747 708 670 632 595 557 543 (728) 

Ammortamenti Imm. Materiali (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (310) (0) 

Risultato Ante Imposte 692 706 677 672 566 497 556 461 437 398 360 322 284 247 233 (728) 

Imposte (193) (197) (189) (188) (158) (139) (155) (129) (122) (111) (101) (90) (80) (69) (65) - 

IRAP (28) (28) (27) (27) (23) (20) (22) (19) (18) (16) (15) (13) (12) (10) (10) - 

IRES (165) (169) (162) (161) (135) (119) (133) (110) (104) (95) (86) (77) (68) (59) (56) - 

Risultato Netto 499 509 488 484 408 358 401 332 315 287 259 232 205 178 167 (728) 

                   

Rendiconto Finanziario                                  

Margine Operativo Lordo 1.002 1.016 988 982 876 808 867 771 747 708 670 632 595 557 543 (728) 

Imposte (193) (197) (189) (188) (158) (139) (155) (129) (122) (111) (101) (90) (80) (69) (65) - 

Flusso di Cassa 809 819 799 795 718 669 711 642 625 597 569 542 515 488 478 (728) 

Investimento - - - - - - - - - - - - - - - - 

Flusso di Cassa Operativo 809 819 799 795 718 669 711 642 625 597 569 542 515 488 478 (728) 

                   
Flusso di Cassa Operativo 
Cumulato 3.044 3.864 4.662 5.457 6.175 6.844 7.555 8.197 8.822 9.419 9.989 10.531 11.046 11.534 12.011 11.284 

                  

Risultati Economici                                 

Tasso Interno di Rendimento 6,81%                

Periodo di payback (anni) 13                

Valore Attualizzato Netto 1.769,6 €                               
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