


Attività
Giorni 

lavorativi

Ingegneria civile dettagliata 30

Ingegneria elettrica dettagliata 30

Definizione computo metrico 10

Pannelli 120

Tracker 50

Cabine  e BESS 50

Inverter centralizzati 50

Cavi 70

Interruttori e quadri 45

Preparazione cantiere 30

Site camp 15

Movimentazione terra 30

Trincee cavidotti 45

Recinzione e cancelli 40

Finiture 40

Battitura pali tracker 80

Installazione tracker 80

Installazione moduli FTV 80

Posa cavidotti 80

Equipaggiamento cabine 30

Installazione e connessione inverter 20

TVCC  e illuminazione 20

Commissioning 15

Acquisti e trasporto in situ

Opere civili

Installazione

sett.  30sett.  19 sett.  20 sett.  21 sett.  22 sett.  23 sett.  24sett.  13 sett.  14 sett.  15 sett.  16

Ingegneria esecutiva

sett.  48 sett.  49 sett.  50 sett.  51sett.  25 sett.  26 sett.  27 sett.  28 sett.  29sett.  1 sett.  2 sett.  3 sett.  4 sett.  5 sett.  6 sett.  31 sett.  32 sett.  33 sett.  34sett.  17 sett.  18sett.  7 sett.  8 sett.  9 sett.  10 sett.  11 sett.  12 sett.  35 sett.  36 sett.  37 sett.  38 sett.  39 sett.  40 sett.  41 sett.  42 sett.  43 sett.  44 sett.  45 sett.  46 sett.  47 sett.  54sett.  52 sett.  53
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