


ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio

3 Messa in servizio ampliamento SE RTN Larino (a cura Terna)

4 Messa in servizio punto di raccolta e connessione alla RTN (a cura capofila)

5 Connessione definitiva

6 Commercial operation date

7 Termine delle attività

8 Progettazione

9 Elaborati generali di commessa

10 Cabina Utente Green Venture Montorio ‐ Greenergy

11 Progettazione esecutiva

12 Rilievo topografico area stazione elettrica

13 Elaborati costruttivi opere civili

14 Elaborati costruttivi opere meccaniche

15 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT

16 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo

17 Riesame della progettazione

18 Approvazione progetto esecutivo

19 Acquisti

20 RdO, ordine, costruzione e collaudo trasformatore AT/MT

21 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT

22 RdO e subappalto opere civili

23 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici

24 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT

25 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio

26 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc

27 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT

28 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo

29 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT

30 Esecuzione opere

31 OOCC

32 Allestimento cantiere e vie di accesso

33 Tracciatura capisaldi

34 Realizzazione fondazione fabbricati

35 Realizzazione fondazioni trasformatore AT/MT

36 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT

37 Realizzazione rete di terra primaria

38 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche

39 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura

40 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade

41 Realizzazione recinzione

42 Asfaltature strade

43 Sistemazione aree a verde

44 Montaggi elettromeccanici

45 Posa trasformatore AT/MT

46 Posa carpenterie metalliche 

47 Posa apparecchiature AT 

48 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT 

49 Realizzazione rete di terra secondaria

50 Montaggi MT/BT

51 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna

52 Posa apparecchiature MT

53 Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc

54 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo

55 Posa e collegamento cavi MT e BT

56 Collaudi e MIS

57 Verifiche di passo e contatto rete di terra

58 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc

59 Collaudo apparecchiature AT di piazzale

60 Taratura protezioni di linea e di impianto

61 Disponibilità rete dati per teleconduzione

62 Collaudo e verifiche SCADA
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

CABINA UTENTE
GREEN VENTURE MONTORIO - GREENERGY
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