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Produzione giornaliera: 1044.51 mc
Numero viaggi: 87
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NTE STRADA BOSSARIN

FASE 1

NUOVO SVINCOLO DI VADO LIGURE

e Costruzione nuova strada Bossarino (lato Vado Ligure)

Rilevato

Realizzazione spalla, pile (muro ad U) e impalcato
° Realizzazione stacchi da autostrada ramo GE -casello

° Realizzazione stacchi da autostrada ramo

casello-Xxmiglia

e Realizzazione spalla (lato Francia) ponte Bossarino 1

e Viabilita locale Vado Ligure

Interventi su piazzale antistante Motorizzazione Civile

Ampliamento via Tommaseo

) Viadotto Aurelia Bis

Realizzazione spalla sud Realizzazione pile P1 -P2 -P3 -P4 -P6

PLANIMETRIA FASE 1 A==
Scala 1:1000 O,
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DISCARICA
SSARINO

NGRESSO A

PROVINCIA : SAVONA
COMUNE : QUILIANO

PROVINCIA : SAVONA
COMUNE : VADO L.

Produzione giornaliera: 169.72 mc
Numero viaggi: 14
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USCITA PARCHE
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ALLARGAMENTO
VIABILITA ESISTENTE
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NOTA 1 : La chiusura della corsia di marcia lenta sara prevista per
tutte le lavorazioni interferenti con la sicurezza della circolazione
autostradale e andra definita in ambito CSP

LEGENDA

- VIABILITA IN ESERCIZIO 7= OPERE IN FASE DI COSTRUZIONE

OPERE REALIZZATE

AREA DI CANTIERE

- AREA DI STOCCAGGIO @ PISTE DI CANTIERE

CAMPO BASE »« INGRESSO / USCITA CANTIERE

CANTIERE OPERATIVO

MENTE ALLA
D'USCITA

il

DA REALIZZARE PREVENTIVA
© CHIUSURA DELL'ATTUALE RAMPA
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Autostrada dei Fiori

Tronco A10: Savona — Ventimiglia (confine francese)

NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE
DI VADO LIGURE

CARREGGIATA SUD / CARREGGIATA NORD
Progr. Km 47+545

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE

FASI ESECUTIVE
Tav. n°1
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