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Posa tubazioni di piccolo diametro

Legenda:

Installazione trasformatori MT/BT

Installazione gruppo elettrogeno

Installazione quadri MT

Installazione sostegni linee elettriche 

Posa pozzetti prefabbricati

CABINE ELETTRICHE

Installazione cabine elettriche

Realizzazione impianto di messa a terra

Realizzazione cabine  elettriche

Montaggio box prefabbricati

Allestimento di depositi

IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO

Lavori presso cabine elettriche MT e BT

Durata complessiva delle lavorazioni

Montaggio recinzione e cancello di cantiere

Montaggio barracche

Montaggio bagni chimici e box ufficio

ALLESTIMENTO CANTIERE

Viabilità e segnaletica di cantiere

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO INTEGRATO CON PRODUZIONE AGRICOLA E SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO - SASSARI (SS)

1 settimana 

Reinterro materiali

Montaggio pannelli fotovoltaici

Montaggio inverter

Carpenteria metallica

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici

Apertura cantiere rete MT

Allaccio ente gestore

Realizzazione elettrodotto

Passaggio e cablaggio cavi elettrici

Posa in opera di cavi ed esecuzione giunti

REALIZZAZIONE STRUTTURE FOTOVOLTAICHE

Impianto elettrico di terra

Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Apposizione segnaletica cantiere
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