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ID Nome attività Durata

1 Preparazione delle aree di cantiere 10 g

2 servizi igienici 4 g

3 zone di carico e scarico 10 g

4 realizzazione impianto elettrico di cantiere 10 g

5
allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali

10 g

6 Impianto fotovoltaico a terra 127 g

7 Rimozione moduli fotovoltaici impianto a terra 6 g

8
Rimozione di strutture in elevazione metalliche portanti
infisse nel terreno

56 g

9 Rimozione di conduttura elettrica e inverter 56 g

10 Adeguamento piano di posa dei moduli fotovoltaici a terra 3 g

11 Rimozioni recinzioni 45 g

12 Rimozione paletti recinzione 18 g

13 Rimozione viabilità interna al campo 15 g

14 Cabina 42 g

15 Rimozione strumentazione tecnica 4 g

16 Sfilaggio elettrico 30 g

17 Rimozione di cabina prefabbricata 4 g

18 Scavo a sezione ristretta per alloggiamento fondazione 4 g

19 Rimozione di fondazione in c.a. 4 g

20 Rimozione di pozzetti 10 g

21 Rimozione di elettrodotti 41 g

22
Asportazione di strato di usura e collegamento (strade
interne all'impianto)

23 g

23 Scavo a sezione obbligata 23 g

24 Rimozione di elettrodotti 22 g

25 Rinterro di Scavo 25 g

26 Formazione di manto di usura e collegamento 15 g

27 Formazione di massetto per esterni 10 g

28 Smobilizzo del cantiere 3 g

29 smobilizzo del cantiere 1 g

30 pulizia generale dell'area di cantiere 1 g
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