Regione Basilicata
- Provincia di Potenza
Comune di Montemilone

Impianta FV “Montemilone”
Potenza DC di impianto 19,992 MWp — potenza AC di immissione in RTN 16,958 MWp
Integrato con I’Agricoltura
con annesso sistema di accumulo di energia a batterie
Potenza 10,00 MW
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Impianto FV “Montemilone”
PROGETTO

Potenza DC di impianto 19,992 MWp — potenza AC di immissione in RTN 16,958 MWp
Integrato con I’Agricoltura con annesso sistema di accumulo di energia a batterie

Potenza 10,00 MW
Caodifica Elaborato: 223603_D_R_0109 Rev. 00

SINERGIA GP21

Si riporta di seguito diagramma dei tempi di esecuzione dei lavori:
DIAGRAMMA DI GANTT
mese 9

(FASI ATTUATIVE IMPIANTO FOTOVOLTAICO)

mese 6 mese 8

mese 7

mese 1| mese 2| mese 3| mese 4 mese 5

ATTIVITA FASI LAVORATIVE
1[2|3 |42

Redazione progetto esecutivo

Deposito opere civili

Picchettamento delle aree

Realizzazione area di cantiere e recinzione
provissionale

Realizzazione della viabilita

Livellamenti delle aree

Realizzazione recinzione definitiva

Installazione di pali di illuminazione e
videosorveglianza

Realizzazione basamenti cabine di campo, di
consegna ed edificio quadri

Realizzazione sistema di accumulo di energia a
batterie BESS

Realizzazione linee elettriche BT

Installazione dei tracker pannelli fotovoltaici

Installazione pannelli fotovoltaici

collegamenti elettrici pannelli

Posa in opera cabine di campo, di consegna
ed edificio quadri

Posa in opera di cavidotti MT

Installazione inverter e quadri elettrici

Realizzazione impianto di utenza per la
connessione

Realizzazione impianto di rete per la
connessione

Regolazione e Collaudo finale

Pulizia e sistemazione finale del sito
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